

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 189

Oggetto: **Procedura in e – procurement sulla piattaforma www.acquistinrete.it per l'affidamento di un appalto per l'esecuzione di opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la U.O. di Rianimazione Pediatrica del P.O. Garibaldi Nesima. RDO N 1395094 – CIG 68868643. Presa d'atto perizia di variante e suppletiva. Rimodulazione quadro economico di progetto.**

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n. _____

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. *Giulio Roccella*)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - **Dott.ssa Maria Luisa Grasso**

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno **21 FEB. 2018**

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL COMMISSARIO

dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

- che, con deliberazione n. 830 del 14/11/2016 è stato autorizzato, in osservanza al documento denominato “*Regole del sistema di e - procurement della Pubblica Amministrazione*” l’avvio di procedura di gara in *e- procurement*, mediante “richiesta di offerta” (RDO) n. 1395094 - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per” *l’affidamento di un appalto per l’esecuzione di opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la U.O. di Rianimazione Pediatrica del P.O. Garibaldi Nesima*” da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo dei lavori di € 148.460,87 di cui € 142.867,04 posti a base d’asta e € 5.593,83 per oneri di sicurezza.
- è stato dato atto che le condizioni disciplinanti l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi sono contenute negli atti denominati “*Capitolato Speciale*” e “*Condizioni generali di contratto relative all’esecuzione dei lavori di Manutenzione*”.
- è stato preso atto degli elaborati: “relazione generale”, “computo metrico estimativo”, “elenco prezzi”, “planimetrie descrittive”, “capitolato speciale” ad integrazione della documentazione già presente sulla piattaforma del MEPA.
- è stata approvata la lettera invito tramite rdo con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura relativa all’iniziativa / Bando “Lavori di manutenzione – Edili” categoria OG1- “Edifici civili e industriali”, n.484 Operatori Economici abilitati per il bando in questione, muniti di autocertificazione attiva e con “sede legale” ovvero “area di affari” in Sicilia.
- che con Deliberazione n. 276 del 04/04/2017 la procedura in questione è stata aggiudicata in via definitiva ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 al concorrente L.S.V. Costruzioni Srl – con sede in Maletto (CT) via Mauro 54, P.I. 04777890874, il quale ha offerto un ribasso d’asta del 25,00% sull’importo dei lavori;
- che con documento registrato al Prot. n. 1812 del Settore Tecnico, le Parti hanno sottoscritto, con firma digitale in data 05/07/2017, il contratto di affidamento dei lavori in oggetto, e sottoscritto di pugno in data 05/07/2017 per un importo di €. 112.744,11 comprensivo di 5.593,83 per costi di sicurezza.

Visti:


- il verbale di consegna lavori in data 01/09/2017;

Preso atto:

- **che** durante l’esecuzione dei lavori si sono manifestate alcune esigenze che hanno reso necessaria l’esecuzione di lavorazioni, ulteriori per quantità e/o tipologia, e, pertanto, hanno comportato la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- **che**, pertanto, il direttore dei lavori ha predisposto apposita perizia di variante e suppletiva, approvata dal R.U.P ai sensi degli artt. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- **che** l’Impresa esecutrice ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva in oggetto, senza eccezioni e/o riserve alcune;
- **che** all’art. 4 dello schema di atto di sottomissione è previsto, ai fini dell’esecuzione delle opere previste in perizia, un maggior termine contrattuale pari a giorni 65 (sessantacinque).

Visti:

- l’art. 106 del D.lgs. n. 106/2016.
- il parere del R.U.P. sulla perizia di variante e suppletiva.



- Lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori inseriti in perizia agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale.

Preso atto:

- **che** gli importi dei lavori complessivamente eseguiti per ciascun contratto attuativo del presente accordo quadro risultano essere:

	<i>Importo contratto (€)</i>	<i>Lavori eseguiti (€)</i>
Importo complessivo lavori eseguiti, oltre Iva		135.289,08

- **che** il maggior importo contrattuale derivante dalla presente perizia è pari ad euro 22.544,97, pari al 19,99% dell'importo originario, oltre € 4.959,89 per maggior importo Iva sui lavori eseguiti, e che dette variazioni trovano, comunque, copertura all'interno dello stanziamento iniziale, come evidenziato nel seguente quadro di raffronto:

	<i>Progetto</i>	<i>Contratto</i>	<i>Perizia</i>	<i>Scostamenti</i>
<i>Lavori</i>				
Importo dei lavori a b.a.	142.867,04	107.150,28	-	
Oneri sicurezza	5.593,83	5.593,83	-	
Importo complessivo	148.867,04	112.744,11	135.289,08	22.544,97
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>				
Iva sui lavori	32.661,39	24.803,70	29.763,30	- 2.897,79
Imprevisti il 5% (I.V.A. compresa)	9.056,11	9.056,11	-	
Fondo art. 113 del D.lgs. 50/16	2.969,22	2.969,22	-	
Oneri di conf. in discarica (compreso iva)	6.100,00	6.100,00	4.000,00	- 2.100,00
Ribasso/economie	-	35.716,76	-	
Importo complessivo somme a disposizione	50.786,72	42.929,03	63.958,21	
<i>Importo complessivo progetto</i>	<i>199.247,59</i>	<i>199.247,59</i>	<i>199.247,59</i>	

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, il quale, con la firma del presente atto ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ed Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- 1) **PRENDERE ATTO** della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori ed approvata dal Responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto "Opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la U.O. Rianimazione Pediatrica del P.O. Garibaldi Nesima – CIG 6985623E73".
- 2) **APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza eccezione e/o riserve.



- 3) **DARE ATTO** che, in seguito all'appendice al contratto originario di cui al punto 2, il nuovo importo contrattuale è pari a € 135.289,08, oltre Iva.
- 4) **APPROVARE** la rimodulazione del quadro economico del progetto avente ad oggetto "Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania", come da schema già riportato nella parte motiva.
- 5) **MUNIRE** il presente atto - avuto riguardo della necessità di definire con la massima sollecitudine la procedura de quo - della clausola di immediata esecuzione presente deliberazione immediatamente esecutiva, onde consentire la prosecuzione dei lavori senza interruzioni.

* * *

Allegati:

1. Deliberazione n 830 del 14/11/2016
2. Deliberazione n 276 del 04/04/2017
3. Contratto registrato al Prot. n. 1812 del 05.07.17 del Settore Tecnico
4. Verbale consegna lavori


Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL COMMISSARIO

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno
ed è stata ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal al
..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R.
n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il Prot. n.

Il Responsabile del procedimento

.....

Notificata al Collegio dei Revisori il Prot. n.

Il Responsabile del procedimento

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È ESECUTIVA

IMMEDIATAMENTE

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A. nota di approvazione prot. n. del

B. per decorrenza del termine.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
