

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 360

OGGETTO: VARIANTE DI LAVORI SUPPLETIVI PER L'INSTALLAZIONE DELLA POSTA PNEUMATICA TRA I LOCALI DEL PRONTO SOCCORSO, ANESTESIA E RIANIMAZIONE ED LABORATORIO ANALISI DEL P.O. GARIBALDI CENTRO- PRESA ATTO

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2018</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno 30 MAR 2018</p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01/Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 1 Marzo 2017</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p>	<p>Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria Dr. Calaciura Ottaviano</p> <p>.....</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Capo Settore Provveditorato f.f. Dott.ssa Ersilia Riggio</p> <p><i>Ersilia Riggio</i></p>	<p>Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che:

- Con deliberazione n. 568 del 11/07/2017 è stata indetta procedura negoziata ex. art. 36 c.2 lett. B) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in leasing operativo, chiavi in mano, della "fornitura e posa in opera di un impianto di posta pneumatica tra i locali del Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione ed il Laboratorio Analisi P.O. Garibaldi Centro dell'Arnas con importo a base d'asta di € 74.000,00;
- Con deliberazione n. 213 del 07/12/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore della Ditta Tecnopost S.p.a, Via Imperia, 25 P.iva 01791230152 per un importo di 68.160,00 oltre iva;
- In data 04/01/2018 è stato stipulato il contratto;
- In data 06/02/2018 + avvenuta la consegna dei lavori;

Dare atto che in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre alcune varianti giusta relazione tecnica dell'Ing. Mario Bisignano prot. n. 12/SIA-DA: ".....nel corso dei lavori, pertanto al fine di realizzare un più confacente intervento di adeguamento impiantistico, si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche al programma progettuale approvato, per la risoluzione di queste situazioni impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione esecutiva,riguardanti essenzialmente la realizzazione di un nuovo percorso ed allungamento della tubazione di linea, l'ampliamento dei tratti di tubazione passanti in esterno e da coibentare, con conseguente rimodulazione di diverse quantità previste in progetto"

Che tale relazione reca in calce: "...preso atto che trattasi di lavori resi necessari in corso d'opera come rappresentato dal DEC e che rientrano nell'ambito comunque del 20% (quinto contrattuale) oltre che ricorrente la fattispecie di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, si ritiene dare corso per il seguito di competenza (predisposizione atto deliberativo di presa d'atto)"

Attesa che la relazione tecnica-descrittiva, eleva l'importo contrattuale da € 68.160,00 (iva esclusa) a 81.660,00 (iva esclusa), con un aumento contrattuale di € 13.500,00 (%19,81);

Considerato che il D.lgs n. 50/2016 all'art. 106, c.1 let. c) prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamenti o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. La modifica non altera la natura generale del contratto.

Preso atto che un cambiamento del contraente per l'esecuzione di queste ultime lavorazioni configurabili nella fattispecie di cui all'art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 risulterebbe impraticabile in quanto trattasi di lavorazioni e forniture supplementi, della stessa natura di quelle contrattuali già esistenti e fornite nell'ambito dell'appalto iniziale.

Accertato Che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria in quanto "la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice" (art. 106 com. 1 lett. c e successivo art. 7 del D.lgs 50/2016)

Ritenuto di dover pertanto provvedere all'approvazione della perizia in oggetto.

DELIBERA

Dare atto della relazione tecnica-descrittiva, relativa alla fornitura, chiavi in mano, di un sistema di posta pneumatica redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Bisignano;

Dare atto dell'annotazione in calce alla predetta relazione a firma del Resp.le U.O.C. Provveditorato.

Formalizzare l'affidamento alla Ditta Tecnopost S.p.a., Via Imperia, 25 P.iva 01791230152, all'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 13.500,00 (iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Impegnare la somma complessiva di € 16.470,00 sul conto economico 20002000040 autorizzazione 114 sub. 0 dell'anno 2018.

Munire la presente della clausola dell'immediata esecutività al fine di poter concludere l'iter amministrativo in tempi adeguati.


Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante albo dell'Azienda, il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
