

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 406

Oggetto Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di gruppi assoluti di continuità e gruppi accumulatori da eseguirsi presso le strutture dell' A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania.

Presa d'atto perizia di variante e rimodulazione quadro economico di progetto.

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n. _____

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Giulio Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno **17 APR. 2018**

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL COMMISSARIO
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 390/Serv.1/S.G. del 01/08/2017,
giusta art.3, L.R. n. 4 del 04/06/17

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

- **che** con deliberazione n. 91 del 31/01/2017 a. è stato autorizzato, in osservanza al documento denominato “ Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” l’avvio di procedura di gara in e-procurement, mediante “ richiesta di offerta” (RDO) n. 1504783 - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di gruppi assoluti di continuità e gruppi accumulatori da eseguirsi presso le strutture dell’ A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania” da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo dei lavori di € 615.000,00 di cui € 600.000,00 posti a base d’asta e € 15.000,00 per oneri di sicurezza;
- **che** con deliberazione n. 247 del 28/03/2017 il predetto accordo quadro è stato aggiudicato in via definitiva, all’Operatore economico AIRCOM srl con sede in Aragona (AG), Via delle Industrie n. 1, P.I. 01951040847, che ha presentato offerta per un valore complessivo di € 481.266,00 di cui € 5.500,00 per “ costi di sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa” e di
- **che** con documento registrato al prot. n. 948 del 06/04/2017 del Settore Tecnico, le Parti hanno sottoscritto digitalmente il documento di stipula relativo all’accordo quadro di che trattasi;
- **che** in data 20/06/2017 è stato sottoscritto dalle Parti il contratto per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura e posa in opera di gruppi di assoluta continuità e gruppi accumulatori da eseguirsi presso le strutture dell’ARNAS Garibaldi di Catania;
- **che** in data 14/09/2017 è stato sottoscritto di pugno il contratto attuativo n. 1 (per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura e posa in opera di gruppi di assoluta continuità e gruppi accumulatori da eseguirsi presso le strutture dell’ARNAS Garibaldi di Catania) per un importo di € 587.374,12 di cui € 572.689,77 per lavori e € 14.684,35 per “ oneri di sicurezza

Visti :

1. il verbale consegna lavori redatto in data 27/07/2017 nelle more della stipula dei relativi contratti attuativi;
2. il verbale consegna lavori redatto in data 14/09/2017 relativamente al Contratto attuativo n. 1;
3. il registro contabilità lavori in data 23/11/2017;
4. lo Stato di avanzamento lavori n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 15/11/2017;
5. il certificato di pagamento n. 1 del 18/12/2017.

Preso atto che con determina n. TEC-18 del 09/03/2018, è stato disposto il pagamento del certificato di pagamento unico del 18/12/2017, relativo al contratto applicativo n. 1 di importo di € 254.101,65, oltre Iva.

Preso atto, altresì:

- **che** durante l’esecuzione dei lavori si sono manifestate cause impreviste ed imprevedibili che hanno cagionato la necessità dell’esecuzione di talune lavorazioni non comprese nel contratto, inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, che hanno comportato la redazione di perizia di variante e suppletiva;
- **che** pertanto, il direttore dei lavori ha predisposto apposita perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. “ c” del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.;
- **che** l’Impresa esecutrice ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva in oggetto, senza eccezioni e/o riserve alcune.

Visti :

1. l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), c.2, del D .Lgs. n. 50/2016 ;



2. il parere del Rup sulla perizia di variante e suppletiva;
3. lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante dell'Impresa Esecutrice, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori inseriti in perizia agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale.

Preso atto:

- **che** gli importi dei lavori complessivamente eseguiti in relazione all'unico contratto attuativo del presente accordo quadro, risultano essere:

<i>Contratto attuativo n. 1</i>	<i>Importo contratto netto</i>	<i>Lavori eseguiti netto</i>
	€ 459.725,30	€ 505.337,13

- **che** il maggior importo contrattuale derivante dalla presente perizia è pari ad euro € 45.611,83, rispetto all'importo del "contratto attuativo n. 1", ovvero pari a € 24.071,13, rispetto all'importo complessivo dell'accordo quadro e, pertanto, pari al 5,0016% (inferiore al 15% dell'importo originario dei lavori, giusta c. 2 dell'art. 106 di cui sopra);
- **che** dette variazioni trovano, comunque, copertura all'interno dello stanziamento iniziale, come evidenziato nel seguente quadro di raffronto:

	Progetto	AQM	Perizia	Scostamenti
Lavori				
Importo	600.000,00	466.266,00	490.337,13	24.071,13
Oneri sicurezza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Imp. complessivo lavori</i>	<i>615.000,00</i>	<i>481.266,00</i>	<i>505.337,13</i>	<i>24.071,13</i>

Somme a disposizione				
Iva sui lavori (22%)	135.300,00	105.878,52	111.174,17	
Oneri discarica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Spese tecniche	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
Ribasso	-	133.734,00	109.662,87	
Economie	-	29.421,48	24.125,83	
<i>Imp. complessivo somme</i>	<i>162.600,00</i>	<i>296.334,00</i>	<i>272.262,87</i>	

<i>Imp. complessivo progetto</i>	<i>777.600,00</i>	<i>777.600,00</i>	<i>777.600,00</i>	
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Su **proposta** del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente di:

1. **PRENDERE ATTO** della perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto "Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di gruppi assoluti di continuità e gruppi accumulatori da eseguirsi presso le strutture dell' A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania".
2. **APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza eccezione e/o riserve.



3. **DARE ATTO** che, in seguito alla presente perizia il nuovo importo contrattuale è pari ad € 505.337,13, oltre Iva.
4. **APPROVARE** la rimodulazione del quadro economico del progetto avente ad oggetto "Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di gruppi assoluti di continuità e gruppi accumulatori da eseguirsi presso le strutture dell' A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania", come da schema riportato in parte motiva.
5. **CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'esecuzione immediata, stante la necessità della prosecuzione della procedura de quo, senza interruzioni.

Allegati

1. Deliberazione n. 91 del 31/01/2017
2. Deliberazione n. 247 del 28/03/2017
3. Contratto registrato al prot. n. 948/T del 06/04/2017
4. Certificato di pagamento n. 1 del 18/12/2017
5. Determina n. TEC-18 del 09/03/2018
6. Parere del Rup sulla perizia
7. Schema di atto di sottomissione

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL COMMISSARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario

Dott. Francesco Giovanni Marangia

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo
.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
