REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 409

Oggetto: **Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania (art. 71 L. 448/98).**
Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania.
Presa atto modifiche quadro economico derivanti dagli esiti della "conferenza dei servizi".

Settore Tecnico

Bilancio
Aggregato di spesa:
Sub aggregato di spesa:
Autorizzazione n. _____ **- Sub** _____
Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

_____

Lista di liquidazione n.

_____

_____

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

_____

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

_____

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

_____

Seduta del giorno 18 APR. 2018

Nei locali della sede legale dell'Azienda piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 390/Serv.1/S.G. del 01.08.2017, giusta art. 3, L.R. n. 4 del 04.06.17

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

_____

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

_____

Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.

_____

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

- **che**, con deliberazione n. 405 del 9/12/2014, questa Azienda Ospedaliera ha autorizzato, anche sulla base delle precedenti deliberazioni n. 13/2014 e 283/2014, l'avvio di una gara di Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania, secondo le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. "c", del D .Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06;
- **che**, con deliberazione n. 691 del 21/09/2016, questa Azienda Ospedaliera ha preso atto delle risultanze della suddetta gara - come espletata dall'Ufficio Regionale per le Gare d'Appalto, Sezione Provinciale di Catania, organo deputato, nella fattispecie, secondo le vigenti disposizioni regionali - ed ha quindi provveduto alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione in favore della A.T.I. Tecnis Spa (mandataria) - Sintec Spa (mandante);
- **che**, con deliberazione n. 195 del 03.11.17, questa Azienda Ospedaliera ha:
  1. disposto l'annullamento della deliberazione n. 691 del 21.09.16, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto richiamato in oggetto, alla A.T.I. Tecnis Spa - Sintec Spa;
  2. dato mandato al Responsabile unico del procedimento di procedere all'interpello progressivo (a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta valida, nel rispetto del giudicato del T.A.R.) dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere alla nuova aggiudicazione;
- **che**, con deliberazione n. 286 del 07/12/2017, questa Azienda Ospedaliera ha:
  1. preso atto del procedimento, ex art. 168 del DPR 207/2010, di scorrimento della graduatoria di gara in favore del Soggetto risultato secondo classificato;
  2. disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla A.T.I. Intercantieri Vittadello Spa (mandataria), con sede in Limena (PD), via L. Pierobon 46 - Sirimed Srl (mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Nizeti 66.

Preso atto che:

1. con nota prot. n. 1508 del 26.01.18, questa Amministrazione ha richiesto al Direttore dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, la convocazione della "conferenza speciale dei servizi", di cui all'art. 5 della L.R. 11/2011 ed all'art. 5 del DPRS n. 5/20125, per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di che trattasi;
2. con nota prot. n. 327/T del 26.01.18, questa Amministrazione ha consegnato copia del progetto di che trattasi alla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Servizio Igiene Pubblica, al Comune di Catania, Direzione urbanistica e gestione del territorio ed al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania;
3. con nota prot. n. 23416 del 31.01.18, assunta al prot. n. 487/T del 09.02.18 del Settore Tecnico di questa Amministrazione, il Direttore dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha convocato la richiesta conferenza per il 19.03.18;
4. con nota prot. n. 3406 del 13.02.18, assunta al prot. n. 523/T del 09.02.18 del Settore Tecnico di questa Amministrazione, il Direttore dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha richiesto alcuni chiarimenti e/o integrazioni al progetto presentato;
5. con nota prot. n. 526/T del 15.02.18, questa Amministrazione ha inoltrato tale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni alla A.T.I. Intercantieri Vittadello Spa - Sirimed Srl, affinché la stessa potesse adeguatamente ottemperare;

6. con nota prot. n. 39/2018/MG del 26.01.18, registrata al prot. n. 763/T del 06.03.18 del Settore Tecnico di questa Amministrazione, il Legale Rappresentante di Sirimed Srl, n.q. di mandante della A.T.I. aggiudicataria, ha consegnato quanto oggetto di richiesta da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Catania;
7. con nota prot. n. 757/T del 05.03.18, questa Amministrazione ha consegnato all'Ufficio del Genio Civile di Catania quanto dallo stesso precedentemente richiesto;
8. con nota prot. n. 886/T del 14.03.18, questa Amministrazione ha consegnato all'Ufficio del Genio Civile di Catania alcuni ulteriori riscontri, successivamente richiesti per le vie brevi;
9. con nota prot. n. 792/T del 12.03.18, questa Amministrazione ha consegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alcuni ulteriori elaborati, già facenti parte del progetto definitivo in corso di approvazione, richiesti per le vie brevi;
10. con comunicazione PEC del 13.03.18, acquisita al prot. n. 4362 del 14.03.18 di questa Amministrazione, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ha reso il parere di propria competenza, prot. n. 7092 del 13.03.18;
11. con nota prot. n. 918/T del 15.03.18, questa Amministrazione ha inoltrato tale parere alla A.T.I. Intercantieri Vittadello Spa - Sirimed Srl, affinché la stessa potesse adeguatamente ottemperare;
12. la competente Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Servizio di Igiene Pubblica, ha reso, con documento prot. n. 681 del 14.03.18, acquisito al prot. n. 878/T del 14.03.18 di questa Amministrazione, il "parere favorevole per l'aspetto igienico-sanitario";
13. in data 19.03.18, si è tenuta la prima seduta della "conferenza speciale dei servizi" sopra richiamata, ed è stato redatto il verbale con, in allegato, la nota prot. n. 102798 del 14.03.18 con la quale il Comune di Catania, Direzione urbanistica e gestione del territorio, ha formulato il parere di propria competenza.

Rilevato, ad esito di tale prima seduta della "conferenza speciale dei servizi":

- **che**, con nota prot. n. 932/T del 19.03.18, successivamente integrata con nota prot. n. 1060/T del 30.03.18, questa Amministrazione ha consegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco le modificazioni richieste dal Comando stesso, per il progetto in corso di approvazione;
- **che**, con comunicazione PEC del 04.04.18, acquisita al prot. n. 5588 del 06.04.18 di questa Amministrazione, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ha reso il "parere favorevole" di propria competenza, prot. n. 9132 del 04.04.18;
- **che**, giusta nota prot. n. 1054/T del 29.03.18, questa Amministrazione ha fornito al Comune di Catania, Direzione urbanistica e gestione del territorio, i riscontri del caso per le prescrizioni formulate;
- **che**, la A.T.I. Vittadello Spa - Sirimed Srl, giusta nota 62/2018/MG del 18.04.18, acquisita al prot. n. 6308 del 18.04.18 di questa Amministrazione, ha consegnato copia del progetto definitivo denominato "Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania (Art. 71 L. 448/98, Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania);
- **che** il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, n.q. di Soggetto incaricato della procedura di "verifica del progetto", ex art. 112, D. Lgs. 163/06, artt. 45, 52, 53 e 54, DPR 2017/10, ha aggiornato il "rapporto di verifica" redatto in precedenza (registrato al prot. n. 764/T del 07.03.18 del Settore Tecnico).

Preso atto che il progetto definitivo dell'opera, così come aggiornato dalla A.T.I. Vittadello Spa - Sirimed Srl, presenta le seguenti modificazioni:

1. modifiche derivate dalle prescrizioni formulate in sede di conferenza dei servizi, in particolare le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e dal Comune di Catania, Direzione urbanistica e gestione del territorio, che, giusta art. 168, c. 1 del DPR 2017/10, dovranno essere realizzate senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore;
2. modifiche per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ex art. 132, c. 1, lettera "a" del D.Lgs. 163/06, in tal caso le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del DPR 2017/10.

Ritenuto, pertanto, di potere:
- **prendere atto** delle modifiche, per come sopra definite, apportate al progetto definitivo presentato dalla A.T.I. Vittadello Spa - Sirimed Srl;
- **prendere atto** dell'aggiornamento del "quadro economico generale" del progetto in questione, così come riportato con il documento PD_EE_QE_001, allegato alla presente come parte integrante e derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ex art. 132, c. 1, lettera "a" del D.Lgs. 163/06, per un maggiore importo contrattuale di € 747.323,87).

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

1. **PRENDERE ATTO** delle modifiche, così come definite nella parte motiva, apportate al progetto definitivo presentato dalla A.T.I. Vittadello Spa - Sirimed Srl.

2. **PRENDERE ATTO** dell'aggiornamento del "quadro economico generale" del progetto in questione - così come indicato con l'allegato documento PD_EE_QE_001 - derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ex art. 132, c. 1, lettera "a" del D.Lgs. 163/06.

3. **PROVVEDERE** - giusta deliberazione n. 405 del 09.12.2014 - alla relativa copertura finanziaria con fondi del DDG n. 1890/2014 (quanto a € 9.135.502,12, con il finanziamento ex art. 71 della L. 448/98 e quanto a € 5.860.406,85, a carico del bilancio aziendale), da imputare sui conti 01002000900 dei bilanci di competenza e, a conclusione dell'opera, sul conto 01002000200 del bilancio relativo all'anno di ultimazione.

* * *

Allegati:
1. Deliberazione n. 405 del 9/12/2014
2. Deliberazione n. 691 del 21/09/2016
3. Deliberazione n. 195 del 03.11.2017
4. deliberazione n. 286 del 07/12/2017
5. Nota prot. n. 1508 del 26.01.18
6. Nota prot. n. 327/T del 26.01

7. Nota prot. n. 23416 del 31.01.18 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania
8. Nota prot. n. 3406 del 13.02.18 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania
9. Nota prot. n. 526/T del 15.02.18
10. Nota prot. n. 39/2018/MG del 26.01.18 di Sirimed Srl
11. Nota prot. n. 757/T del 05.03.18
12. Nota prot. n. 886/T del 14.03.18
13. Nota prot. n. 792/T del 12.03.18
14. Parere prot. n. 7092 del 13.03.18 del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco
15. Nota prot. n. 918/T del 15.03.18
16. Parere prot. n. 681 del 14.03.18 della ASP Catania
17. Verbale della conferenza speciale dei servizi in data 19.03.18
18. Nota prot. n. 932/T del 19.03.18
19. Nota prot. n. 1060/T del 30.03.18
20. Parere prot. n. 9132 del 04.04.18 del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco
21. Nota prot. n. 1054/T del 29.03.18
22. Nora prot 62/2018/MG del 18.14.18 della A.T.I. Vittadello Spa - Sirimed Srl
23. Elaborato PD_EE_QE_001 - Quadro economico generale

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL COMMISSARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno ..... e ritirata il giorno ..... .

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al ..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il ..... Prot. n. .....

Notificata al Collegio Sindacale il ..... Prot. n. .....

La presente deliberazione è esecutiva:

- ❑ immediatamente
- ❑ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ❑ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  a. nota di approvazione prot. n. ..... del.....
  b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____