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Oggetto: Convenzione CONSIP “Reti locali 7° - Lotto 4 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,
manutenzione e gestione di reti locali, suddivisa in 4 lotti - ID 2096 - RTI Vodafone Italia

s.p.a(mandataria)/Converge s.p.a.(mandante). Approvazione Piano di Esecuzione Definitivo e

allegato economico “Allegato4 RLT 6758915 ARNASGaribaldi PED vl”. Autorizzazione
all’emissione dell’Ordinativo definitivo di fornitura (ODF). Rimodulazione quadro economico.
CIG padre: 7743562D80 — CIG
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—

STRUTTURA PROPONENTE

L.0.C. Provveditorato ed Economato

Piano degli investimenti insAnno2022/2023:2024__nr_76
Piano biennale degli acquisti di fornituree servizi Biennio 2022/2023

Codice Cui

lerivato: 9172331EFA - ]J

11 Responsabile LOC Provveditorato ed
usabile de procedimento

11 Dirigente Amministrativo Feonomato
ovart. 5124190

Dott, Ing/ Vi bisott, Simone Pagano

istrazione Contabile

Budget Anno 2022/2023/2024/2025|Conto S.P. 10102040100 [Importo € 492.330,31 Iva inel|Aut |T(
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

io De Nicola,il Direttore Generale, dott. Fabri

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott ha adottato la seguente deliberazione
oll.ssa Maria Antonipta LI Calzi



l Responsabile dell’UOC Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Russo Valentina

Premesso il Verbale di deliberazione n. 523 del 07/04/2022 (allegato n. 1) avente ad oggetto “Adesione

al Lotto n. 4"PAL zona sud — Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia. Sardegna” della

Convenzione CONSIP “Reti locali 7” - per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,

manutenzione © gestione di reti locali, suddivisa in 4 lotti

—
ID 2096 - RTI Vodafone Hialia s.p.a

(mandataria)/Converge s.p.a. (mandante). Autorizzazione all'emissione dell'Ordine di fornitura per la

redazione del Piano di Esecuzione Definitivo. Approvazione quadro economico. CIG padre:

7743562D80 — CIG derivato: 9172331EFA" con il quale quest ARNAS Garibaldi ha disposto di

- ade al Lotto n. 4 “PAL zona sud — Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia,

Sardegna” della Convenzione CONSIP “Reti locali 7° - ID 2096 — aggiudicato al RTI Vodafone

Italia spa (mandataria)/Converge s.p.a.(mandante), individuata dal SIA quale Convenzione

Consip attiva più aderente alle esigenze di questa Arnas Garibaldi:

- autorizzare, per l'effetto, l'emissione dell'Ordine di fornitura, tramite piattaforma di e-procurement,
nei confronti di VodafoneItalia S.p.A., consedein Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, Codice

Fiscale 93026890017, P. Iva n. 08539010010, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo

del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A. con sede legale cd operativa in

Roma, Via Mentore Maggini n. 1, P. Iva 04472901000, per la redazione del Piano di Esecuzione

Definitivo secondo le componenti di prodotti, servizi, lavori accessori e prezzi previsti nel Piano di

esecuzione preliminare riferimento “CSP 0063X00001HO!qg90AHODA 6527042 PEP v.3.1 del

23/03/2021”, ed alle condizioni economiche di cui al Preventivo economico “A/legato4 RL7

6527042 Amas Garibaldi PEP v3", per l'importo complessivo di € 449.592,71 Iva esel

Visto l’ODA n. 6758915 del 13/04/2022 “Richiesta Piano di Fsecuzione Definito” (Prot. n. 2343 del

13/04/2022) (allegato n. 2) emesso in esecuzione della precitata Deliberazione n. 523/2022.

Vista la mail del 22/04/2022, prot. SIA in uscita n. 473 di pari data (acquisita al prot. provv. n. 3027 del

10/05/2022) (allegaton.3), di richiesta di modifica del progetto di cui al Piano Preliminare dei Fabbisogni,

inviata dal DEC Dott.ssa Rosaria Giuffrida al RTI Vodafone Italia S.p.A. con la quale, stante la possibilità da

parte dell’Amministrazione contraente di chiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni come regolamentato
dal Capitolato Tecnico paragrafo 1.4.1 Fase di valutazione preliminare, punto d) Piano di esecuzione

inare,preliminare p. 14, si trasmetteva l'elencodelle criticità riscontrate nel Piano di Esecuzione Prelii

ista la nota prot, 507/SIA del 06/05/2022 e n.6allegati (prot. provv. n. 3027 del 10/05/2022) (Allegato n.

4) avente ad oggetto “Errata Corrige - Autorizzazione “Piano di esecuzione Definitivo per larealizzazione

di una Rete Locale in convenzione Consip Reti Locali 7” lotto 4 versione | del 06/05/2022” conla quale il

Responsabile SIA Ing. Casillo P.:



comunica cheaseguito di analisi del Pianodi Esecuzione Definitivo di cui alla nota prot. 506/SIA

del 06/05/2022 (allegato n. 3 nota prot. 507/SIA) sono state riscontrate le effettive modifiche

richieste, ovvero le seguenti nello specifico:

6 modifica quali-quantitativa del metraggio dei cavi in rame;
@ modifica quali-quantitativa della fibra ottica;

© modifica quali-quantitativa relativa al numero di opere accessorie:

o modifica della tipologia e brand degli apparati di rete (switch);

© certificazione dell'infrastruttura esisten
approva il Piano di Esecuzione Definitivo con relativo allegato economico .xIsx “Allegato A4 RL?

6758915 ARNASGaribaldi PED v1” dell'importo complessivo di € 403.549,44 Iva esclusa;

precisa che, a seguito delle variazioni apportate, il prezzo totale del progetto definitivo approvato ha

determinato una riduzionedi spesa per questa ARNAS di € 46.043,27 rispettoal Piano di Fsceuzione

Preliminare di cui alla nota 382/SIA;

comunica,a rettifica di quanto comunicato nella nota prot. n. 382/SIA del 29/03/2022, che con nota

prot. 449/SIA del 14/04/2022 (allegato n. 5 nota prot. 507/SIA) è stato inviatoall’ Assessorato Salute

della Regione Sicilia la modifica delle schede intervento PNRR M6C2-7 Investimento 1.1

“Ammodernamento parco tecnologicoe digitale ospedaliero — sub intervento digitalizzazione DEA I

e II Livello” c che, pertanto, tale modifica ha determinato la rettifica quali-quantitativa degli obiettivi

realizzabili e, nello specifico, col riferimento alla Scheda progetto n2 “interventi su rete dari

Aziendale: adeguamento infrastrutturale è tecnologico” è stato incrementato l’importo finanziabile

per un totale di € 548.503,11 iva inclusa.

precisa che, entro la data del 15 agosto 2022, è necessario garantire la consegna di tutte le

attrezzature di cui al I° SAL ((SAL Centro Emergenza) dell'allegato economico *A/legato _RL?_
6758915 ARNASGaribaldi_PED_v1”, cd il completamento di tuttii lavori di installazione e posa in

opera relativi

Presto atto in particolare dell'allegato n. 3 alla su citata nota prot. 507/SIA e segnatamente del “Piano di

Esecuzione Definitivo per la realizzazione di una Rete Locale in convenzione Consip Rete Locali 7” Lotto4
CSP-0063x00001HO1990AH - ODA 6758915 PEDv 1.0" trasmesso a mezzo pecin data 06/05/2022 da

Vodafone Italia S.p.A. avente ad oggetto “Ordine 6758915 — Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di

Alta Specializzazione — Garibaldi Catania—Invio PED” (acquisita al prot n. SOG/SIA del 06/05/2022)

elaborato secondo le richieste di modifiche avanzate da quest'ARNAS alla nota prot. 473/SIA e di seguito

sintetizzato nel complesso

* fornituradi materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;

« lavori di posa în opera della fornitura;

+ realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura:

* certificazione del sistema di cablaggio strutturato:
Realizzazione della Rete LAN (apparati uttivi



* fornitura, installazione c configurazione dei seguenti apparati attivi

© prodotti pe l'accesso wireless: access point per ambicnti interni € dispositivi di
gestione degli access point;

© switch di tipo 4;

© switch di tipo 8;

o. dispositivi per la sicurezza delle reti: Next Generation Firewall

tallazione dei gruppi di continuità;

alla fornitur:
* serviziodiassistenza al collaudo;

* servizio di Help Desk multicanale;

* servizio di dismissione dell'esistente,
-  Servizia richiest:

* servizi di assistenza e manutenzione UPS:

intervento su chiamata PDL:
* servizio di certifi zionedel sistemadi cablaggio esistente.

Preso atto, altresi, dell'allegato n. 4 alla su citata nota prot. 507/SIA © segnatamente del Preventivo

Economico deonimato “A/legato 44 RL? 6758915 ARNASGaribaldi PED v!” elaborato dal RTI

Vodafone/Converge e approvato dal Responsabile del SIA giusta suddetta nota prot. S07/SIA, che prevede la

stima economica dei prodotti e servizi richiesti da questa Arnas Garibaldi anche alla luce delle modifiche

segnalate con la su citata mail del 22/04/2022 (prot. 473/SIA), sulla base del Listino di fornitura della

Convenzione Reti locali 7 e i lavori i realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura, per l’importo

complessivo di € 403.549,44 iva esclusa, così distinto:

FORNITURA DI BENI
_ _

T Progetto Complessivo

Tipo Componente Codice —Articolo |Quantità Durata Prezzo
Convenzione | Totale

Cablaggio Strutturato R7L4-T2RCKISN 4,00 786,00

Cablaggio Strutturato RILA-T2RCK20N
——— |4,00 (1.048,00

Cablaggio Strutturato | RIL4-T3RCK33N 10,00 3.834,60

Cablaggio Strutturato RILA-T3RCK4N
— ——

|4.00 1.952,16

| Cablaggio Strutturato|R7L4-F9062N 22,00 824,12

Cablaggio Strutturato R7LA4-F9030N | 160,00 446,40

Cablaggio Strutturato R714-F9100N 58,00 595,08

Cablaggio Strutturato R7LA-F9324N 22,00 279,84 |
Cablaggio Strutturato RILA-C6AUBICA

—

47.000,00
n

38.540,00.

Cablaggio Strutturato R7L4-C6AUB2CA-I 47.000,00 23.500,00

Cablaggio Strutturato RILA-FIPCATGAOI 650,00
-

4.621,50

Cablaggio Strutturato|RIIA-FTPCAT6A02 1.050,00 8.284,50



Cablaggio Strutturato|R7L4-FIPCAT6A03 450,00 3.901,50

Cablaggio Strutturato R7LA4-FTPCAT6A0S
—|150,00 1.536,00

Cablaggio Strutturato RTLA-0M412B2 3.000,00
—|13.140,00

| Cablaggio Strutturato|R7L4-OM412B21 3.000,00 2.010,00

Cablaggio Strutturato —|RIL4-OSZIZARM ——|2.500,00 2.375,00| Cablaggio Strutturato

—|
RIL4-OS2I2ARMI 2.500,00 2.025,00

Cablaggio Strutturato R7LA-OM4LCSCO | 80,00 884,80|Cablaggio Strutturato RILA-OMALCSCOZ 35,00 446,60
—

Cablaggio Strutturato|RILA-OS2LCSC02 50,00 651,50

Cablaggio Strutturato RILA-OSALCSCOI
—

35,00 462,70

Cablaggio Strutturato R7L4-2RJ456AF 455,00 4.823,00

Cablaggio Strutturato R7L4-2RJ456AF-1 455,00 9.641,45

Cablaggio Strutturato|RTL4-PP246AF 65,00 [8.902,40

Cablaggio Strutturato R7LA-PP246AF-I 65,00 984,10

Cablaggio Strutturato RILA-PP240MSC |
25,00 1.389,00

Cablaggio Strutturato R7LA4-PP240MSC-1 25,00 378,50

Cablaggio Strutturato R7LA-PP240SSC 15,00 1.349,25

Cablaggio Strutturato R7LA4-PP240SSC-I 15,00 ———
|22710

Cablaggio Strutturato —|R7LA-HOTSCOMA 600,00 1.098,00|Cablaggio Strutturato R7L4-HOTSCOM4-I 600,00| 9.084,00

Cablaggio Strutturato R7L4-HOTSC008 400,00 816,00

Cablaggio Strutturato R7L4-HOTSC008-I 400,00 —_—_—_—— |6.05600
Soluzioni realizzazione R7LA-HUAAPAI 20,00 3.068,40

‘Soluzioni realizzazione |

R7L4-HUAAPAI-C 20,00 255,60
rete LAN - Switch [

Soluzioni realizzazione | RTL4-HUADGAP 2,00 1.371,62
rete LAN - Switch I

Di
Soluzioni realizzazione|RIL4-HUADGAP-C 2,00 114,26
rete LAN - Switch [ __IIR7L4-FORFFA 2,00

RTL4-FORFFA-C 2,00 818,48

Soluzioni realizzazione|RIL4-HUAT4 50,00 45.988,00
rete LAN - Switch _
Soluzioni realizzazione R7LA4-HUAT4-C 50,00 1.343,00
rete LAN Switch icaSoluzioni realizzazione|RILA-HUATS 50,00 7.489,50
rete LAN - Switch na
Soluzioni realizzazione|RILA-HUATS-C 50,00 218,50
rete LAN - Switch

i dis
Soluzioni realizzazione|RIL4-HUAT8 3,00 7.880,49
rete LAN Switch
Soluzioni realizzazione|RILA-HUATS8-C 3,00 230,10

RILA-UAT8S 3,00 290,61



Soluzioni realizzazione|RILA-HUAT8SC 3.00 849
rete LAN - Switch ISoluzioni realizzazione RILA-HUA IGT 30,00 902,40
rete LAN - Switch |Soluzioni realizzazione|RILA-HUAIGT-C 30,00 26.40
rete LAN- Switch |Soluzioni realizzazione|RILA-HUAIGL 10,00 464,00
rete LAN- Switch
Soluzioni realizzazione|RTLA-HUAIOGL-C 10,00 13,50
rete LAN Switch DiSoluzioni realizzazione|RTLA-HUAIGS 10,00 269,60
rete LAN - Switch
Soluzioni realizzazione|RIL4-HUAIGS.C 10,00 7,90
rete LAN- Switch

lO
Soluzioni realizzazione R7L4-HUA10GS 35,00 2.106,30
rete LAN - Switch |

_ |Soluzioni realizzazione R7L4-HUA10GS-C 35,00 61,60
rete LAN Switch
Soluzioni realizzazione|R7L4-HUA10GL 20,00 4.291,40

Î

rete LAN Switch
Soluzioni realizzazione R7LA-HUA10G 20,00 125,40
rete LAN - Switch
Gruppi di Continuità R7L4-UPSIK 10,00 1.988,50

Gruppi di Continuità —|RIL4-UPS2K 10,00 2.589,60

Gruppi di Continuità 8,00 2.63240

Gruppi di Continuità RILA-KITPAR 10,00 155,70

Totale fornitura Beni 254.701,43

SERVIZI
T

] Progetto Complessivo

Tipo Componente|Codice ‘olo|Quantità |Durata|Prezzo
Convenzione Totale

Servizi di|R7LA-CERT201PDL 26,00 35.208,42
certificazione

Servizio di R7LA4-INT25PDL 30,00
|

15.238,21

intervento su PDL.

Servizi Opzionali - R7L4-UPSIK-M 10,00 12 46,80
Manutenzione

Servizi Opzionali -|RILA-UPSIK-MI 10,00 2% 127,20
Manutenzione
Servizi Opzionali -|RTL4-UPS2K-M 10,00 12 61,20
Manutenzione
Servizi Opzionali - R7L4-UPS2K-MI 10,00 24 163,20
Manutenzione
Servizi Opzionali - R7L4-UPS3K-M 12 62,40
Manutenzione

_

Servizi Opzionali -|RTLA-UPS3K-MI [8,00 24 167,04
|

Manutenzione | _Servizi Opzionali - | RTL4-KITPAR-M 10,00 12 3,60
Manutenzione LServizi Opzionali - RIILA-KITPAR-MI 10,00 24 9,60
Manutenzione Î



Servizi Opzionali-

—[
RIL4-HUAAPAIM 20,00 12 72.00

Manutenzione
LServizi Opzionali -

—|
RTL4-HUAAPAIMI 20,00 12 98,40

Manutenzione
_

Servizi Opzionali -|RILA-HUADGAP-M 2.00 12 32,64
Manutenzione —Servizi Opzionali -|RILA-HIUADGAP-MI 2,00 12 AIAA
Manutenzione
Servizi Opzionali -|RTLA-FORFFA-M 2,00 12 311,28|Manutenzione
Servizi Opzionali-|R7LA-FORFFA-MI 2,00 1 415,20
Manutenzione |Servizi Opzionali RILA-HUATA-M 50,00 1 1.092,00
Manutenzione

Servizi Opziona RILA-HUATA-MI 50,00 12 1.458,00
Manutenzione
Servizi Opzionali

|
RIL4-HUATS-M 50.00 12 180,00

Manutenzione |Servizi Opzionali -|RTL4-HUATS-MI 50,00 [12 240,00
Manutenzione
Servizi Opzionali - 3,00 12 18720
Manutenzione

"i

Servizi Opzionali - 3,00 2 249,84
Manutenzione __ |Servizi Opzionali- 3,00 1 6,84
Manutenzione
Servizi Opzionali|R7LA-HUATSS-MI 3,00 12 9,36
Manutenzione
Servizi Opzionali.|RILA-HUAIGT-M 30,00 DI 21,60
Manutenzione
Servizi Opzionali—|R7LA-HUAIGT-MI 30,00 12 28,80
Manutenzione
Servizi Opzionali|RTL4-HUAIOGL-M 10,00 12 10,80
Manutenzione

_ _

Servizi Opzionali -|RIL4-HUAI0GL-MI 10,00 12 14,40
Manutenzione
Servizi Opzionali -|RTI4-HUAIGS-M 10,00 12 6.00|Manutenzione
Servizi Opzionali -—|RILA4-HUAIGS-MI {10,00 12 8.40
Manutenzione| [

Servizi Opzionali - | RTL4-HUA10GS-M [35,00 12 50,40
Manutenzione |

Servizi Opzionali -|RTLA-HUAI0GS-MI 35,00 12 67,20
Manutenzione

R7LA-HUAI0GL-M 20,00 12 103,
Manutenzione

_

Servizi Opzionali -|RTLA-HUAI0GL-MI 20,00 12 136,80
Manutenzione sliTotale Servizi € 55.931,46

LAVORI ACCESSORI
Progetto Complessivo

Tipo Componente Codice Quantità Durata Prezzo Totale

7



Articolo
Convenzione

Listino DEI (Lavori di RILA- 1,00 50.943,52
Ì

realizzazione di opere DEIMAT
li accessorie alla

fornitura — Materiali)

Listino DEI (Lavori di 1,00 41.973,02
realizzazione di opere
civili accessorie alla
fornitura — Servizi)

Totale Lavori accessori € 92.916,54

Rilevato, altresì, che il su indicato Piano di Esecuzione Definitivo “CSP-0063x00001HO1990AH ODA

6758915 PED v 1.0" prevede, contrariamente a quanto esportatoin fase preliminare, “l'utilizzo di apparati
Huawei. Tale scelta è dettata dall'esigenza di minimizzare i tempi di realiz ione dell'infrastrunura

proposta in quantoil vendor Huawei è quello che al momento esporta tempidi consegnadegli apparati più
bassi fra quelli presenti in convenzione” come indicatoa pagina 6 del PED.

Preso atto della rimodulazione dei n. 4 SAL PERIODICI (Centro emergenze/6/12/18) in cui si articola la

fornitura, alla luce delle modifiche apportate al Piano di esecuzione preliminare, come dettagliati nel su

citato “Allegato A4 RL7 6758915 ARNASGaribaldi PED vl” distinti nei rispettivi importi complessivi di

seguito riportati in sintesi

PREZZO TOTALE |SAL SAL 6 SAL 18
PROGETTO Centro

emergenze
403.549,44 154.420,55 79.428,08 91.653,42 78.047,39

Visto il DUVRI trasmesso con nota prot. 133/SPP del 11/04/2022 dal RSPPperito. Ind. Acquaviva Nunzio,

acquisitoal prot. prov. n. 2374 del 13/04/2022 (allegato n. 5) da cui si evince che per l'appalto in oggetto ì

costi stimati per la copertura di rischi da interferenza sono nulli.

Considerata la necessità di rimodulare il quadro economico dell’appalto per come di seguito dettagliato:

Quadro economico
Importo complessivo appalto (36 mesi) Iva inclusa € 492.330,31 Iva inel
Importo complessivo appalto (36 mesi) Iva esclusa € 403.549,44 Iva escl.

dicui:
A)|Forniture Beni (63%) € 254.701,43 Iva escl.
8)|FornituraServizi (14%) € 55.931,46 Iva ese
©)|Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla € 92.916,54Iva escl

___| fornitura — Materiali/Servizi (23 %) _
DI|Oneri per interferente _

nulli

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 89.230,87
Iva su A) a € 56.034,



Iva su B) € 12.304,92

IvasuC)
 —

_

2
€ 20.441,64

TotaleIvaal 22%: €88,780,87
Contributo ANACa carico stazione appaltante € 500,00

Considerato che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si conferma

quanto già deliberato giusta Verbale di deliberazione n. 523 del 07/04/2022 che in questa sede deve

intendersi integralmente riportatoetrascritto,

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto:
“Conferimento all'ing. Valentina Russo — Dirigente Ingegnere- dell'incarico di responsabile della Unità
Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odiema proposta e la sua conformità alla normativa
disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

Propone

Perle motivazioni descritte in narrativa, che quisi intendono integralmente riportate e tra

1. Di prendereatto della nota prot. 507/SIA del 06/05/2022e n.6allegati (prot. provv. n. 3027 del

10/05/2022), trasmessa con mail di pari data avente ad oggetto “Autorizzazione “Piano di

esecuzione per la realizzazione di una Rete locale în Convenzione ConsipReti locali7"lotto 4

versione 3.1 del 24/03/2022, erichiesta del piano di esecuzione definitivo” con la qualeil
Responsabile del Servizio informatico Aziendale, ing. Casillo P.:

* approva,aparziale modifica di quanto previsto giusta deliberazione n. 523 del 07/04/2022:

1. _il Piano di Esecuzione Definitivo per la realizzazione di una Rete Locale in convenzione Consip

Rete Locali 7° Lotto 4 —

al prot n. SOG/SIA del 06/05/2022) elaborato dal RTI Vodafone/Converge,ariscontro della

SP-0063x00001HO1990AH - ODA 6758915 PED v 1.0" (acquisito

richiesta vincolante formulata da questa Arnas Garibaldi in esecuzione della deliberazione n.
523/2022 con ODA n. 6758975 del 13/04/2022, perla realizzazione delle dorsali fibra e fonia

peril collegamento tra Nuovo Edificio Centro Emergenza e Garibaldi centro e fornitura di

materiali di approvvigionamento per implementazionee sviluppo rete Lan di questa ARNAS

Garibaldi;

2. il Preventivo Economico denominato “Allegato A# RL7 6758915 ARNASGaribaldi PED vI”

elaborato dal RTI Vodafone/Converge che prevede la stima economica dei prodotti e servizi

richicsti da questa ARNAS Garibaldi anche alla luce delle modifiche segnalate conla su citata

mail del 22/04/2022 (prot. 473/SIA), sulla base del i fornitura della Convenzione Retiino

locali 7ei favori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura, per l'importo

complessivo di € 403.549,44 iva esclusa.



.. Di prendere atto che a seguitodelle variazioni apportate secondo le ricl

* chiede “stante i Lead time relativi alle forniture delle attrezzature oggetto del Piuno definitivo”
di procedere con estrema urgenza:

1. all’adesione definitiva al Lotto n. 4 “PAL zona sud — Campania, Calabria, Puglia,
Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna” della Convenzione CONSIP “Reti locali 7” - ID 2096

— aggiudicato al RTI Vodafone Italia s.p.a (mandataria)/Converge s.p.a.(mandante);
2. all'acquisto tramite ordinativo di fornitura del primo SAL (SAL Centro emergenze) di

progetto.

Di approvare il “Piano di Esecuzione Defini

Consip Rete Locali 7” Lotto 4 — “CSP-0063x0000/II0I490AH - ODA 6758915 PED v1.0” (prot n.
‘0 per la realizzazionedi una Rete Locale in convenzione

S06/SIA del 06/05/2022) (Allegato n. 6 parte integrante) ed il relativo allegato cconomico

denominato “Allegato 44 RI? 6758915 ARNASGaribaldi PED vl” (Allegato n. 7 parte integrante)
elaborato dal RTI Vodafone/Convergee approvato dal Responsabile del SIA giusta suddetta nota prot.

507/SIA,che prevedela stima economica dei prodotti e servizi richiesti da questa ARNAS Garibaldi
anche alla luce delle modifiche segnalate con lasu citata mail del 22/04/2022 (prot. 473/SIA), sulla base

del Listino di fornitura della Convenzione Reti locali 7 e i lavori di realizzazione di opere civili

accessorie alla fornitura, per l’importo complessivo di € 403.549,44 iva esclusa come dettagliato in

parte motiva.

Di autorizzare per l'effetto, l'emissione dell'Ordine di fornitura definitivo (ODF) secondo quanto

regolamentato all'art. 14.2 “Fase di dimensionamento ed esecuzione” del Capitolato Tecnico della

Convenzione, tramite piattaforma di e-procurement, nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. con sedein
Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 - 10015, cod. fisc, 93026890017, P. Iva n. 08539010010, nella sua qualità

di mpresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A.

con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n.1, P. Iva 04472901000, secondo le

componenti di prodotti, servizi, lavori accessori e prezzi previsti nel Piano di Esecuzione Definitivo

“CSP-0063x00001HO1990AH - ODA 6758915 PED v 1.0” e alle condizioni economiche di cui al

Preventivo “Allegato A4 RL? 6758915 AR

403.549,44 Iva escl. come dettagliato in sintesi in parte motiva.

\ASGaribaldi PED v1”, per l’importo complessivo di €

Dare mandato al Settore Provveditorato di dare avvio all'emissione del primo SAL “Centro

emergenze” tramite ordinativo di fornitura su piattaforma aziendale Areas nell’ambito del sistema NSO,

come da richiesta del SIA giusta nota prot. 507/2022 alla luce delle ragioni di urgenzaivi rappresentate.

ste di modifiche avanzate da

quest ARNAS alla nota prot. 473/SIA, il prezzo totale del progetto definitivo approvato dal

Responsabile del SIA, giusta suddetta nota prot. 507/SIA, ha determinato una riduzione di spesa per
IA.questa ARNAS di € 46.043,27 rispettoal piano di esecuzione preliminare di cuialla nota prot. 38:



6. Di prendere atto della rimodulazione dei n. 4 SAL PERIODICI (Centro emergenze/6/12/18) incui
articola la fornitura, alla luce delle modifiche apportate al Piano di Esecuzione Preliminare, come

dettagliati nel su citato “A//egato A4 RL7 6758915 ARNASGaribaldi PED vl” distinti nei rispettivi

importi complessivi di seguito riportati in sintesi.

PREZZO TOTALE SAL SAL 6 SAL 12 SAL 18
PROGETTO Centro |

emergenze

[93504 154.420,55 79.428,08
| 91.653,42 78.047,39

economico dell'appalto per comedi seguito dettagliato:

Quadro economico

Di rimodulare, alla luce delle modifiche apportate al Piano di Esecuzione Preliminare, il quadro

Importo complessivo appalto (36mesi) Iva inclusa € 492.330,31 Iva incl ]

Importo complessivo appalto (36 mesi) Iva esclusa _€ 403.549,44 Iva escl. |
di

A)
| Forniture Beni (63%) € 254.701,43 Iva escl.

B) | Fornitura Servizi (14%) € 55.931,46 Iva escl.
©)|Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla €92.916,541va escl

fornitura — Materiali/Servizi (23 %) aDI|Oneri per interferente nulli

Sommea disposizione dell'Amministrazione __ €89.280,87
Iva su A) € 56.034,31

3304Iva su B)
€ 12.304,92

Iva su C) € 20.441,64
Totale Iva al 22%: € 88.780,87

Contributo ANACa carico stazione appaltante € 500,00

8. Di dare mandato:

- al RUP Ing. Casillo P.di elaborare l’Ordiî ivo Definitivo di Fornitura (ODF) quale punto istruttore;
- alla UOC Provveditorato ed Economato di emettere l’Ordinativo telematico di Fomitura (ODA) quale
“punto ordinante” sul sito www.acquistinretepa.it,

9. Di trarre la spesa complessiva per 36 mesi scaturente dal presente provvedimento pari a complessive €

492.230,31 Iva inel., sul Conto S.P. Conto S.P. 10102040100,

2022/2023/2024/2025;

Bilanci di competenza

10. Di prendere atto che quota parte del presente appalto è stata inserita nell’ambito della linea PNRR

M6.C2- 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologicoe digitale ospedaliero - scheda di progetto
PNRR n. 22 - CUP D69J22001860006 - avente titolo “Interventi su rete dati Aziendale”



riguardante “interventi tecnologici, strutturali, di cablaggio necessari all'ampliamento cd

‘ammodernamento della rete dati dorsale Aziendale. Potenziamento tecnologicoai fini della corretta
fiuizione dei sistemi applicativi informatici ed informati webbased”, in attesa di approvazione, e

che l'importo comple:

507/SIA, nell'importodi € 548.503,11 Iva inclusa.
‘o di intervento è stato modificato, come attestato giusta nota SIA

11. Di riservarsi, consuccessivo attodi verifica e ricognizione, la definitiva imputazione contabile tenuto

anche conto dell'eventuale assegnazione in favore di questa Amas Garibaldi dei su citati fondi di

finanziamento PNRR.

12. Di confermare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, quanto già

Verbale di deliberazione n. 523 del 07/04/2022deliberato gi

13. Di munirela presente della clausola di immediata esecuzione stante le ragioni di urgenza rappresentate

dal SIA con lasu citata nota prot. 507/SIA del 06/05/2022.

vr
Allegati

1. Verbaledi deliberazione n. 523 del 07/04/2022;
2. ODAn.6758915 del 13/04/2022;
3. mail del 22/04/2022, (Prot. 473/SIA - prot. prowv. n. 3027 del 10/05/2022);
4. nota prot, SO7/SIA del 06/052022 e allegati (prot. provv. n. 3027 del 10:05/2022);
5. Duvri.

Allegati parte integrant

6. Piano di Esecuzione Definitivo per la realizzazione di una Rete Locale in convenzione Consip Rete Locali 7° Lotto 4
*CSP-0063x00001 HOI49QAH - ODA 6758915 PED v 1.0”

7. Allegato A4 RL7 6758915 ARNASGaribaldi PED vI

:d Economato

sine
IL DIRETTORE GENERALE

Presoatto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità c di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa
dal Dirigente che propone la presente deliberazione.



Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponenteepertanto dî:

1. Prendere atto della nota prot. 507/SIA del 06/05/2022 e n.6allegati (prot. provv. n. 3027 del

10/05/2022), trasmessa con mail di pari data avente ad oggetto “Autorizzazione “Piano di

esecuzione per la realizzazione di una Rete locale in Convenzione Consip Reti locali 7” lotto 4

versione 3.1 del 24/03/2022, e richiesta del piano di esecuzione definitivo” con la quale il

Responsabile del Servizio informatico Aziendale, ing. Casillo P.:

* approva. a parziale modifica di quanto previsto giusta deliberazione n. 523 del 07/04/2022:

a. il Piano di Esecuzione Definitivo perla realizzazione di una Rete Locale in convenzione Consip

Rete Locali 7° Lotto 4—“CSP-0063x00001H014904H - ODA 6758915 PED v 1.0” (acquis

al prot n. SOGISIA del 06/05/2022) elaborato dal RTI Vodafone/Converge, a riscontro della

o

richiesta vincolante formulata da questa Arnas Garibaldi in esecuzione della deliberazione n.

523/2022 con ODA n. 6758975 del 13/04/2022, per la realizzazione delle dorsali ra e fonia

peril collegamento tra Nuovo Edificio Centro Emergenza e Garibaldi centro e fornitura di

materiali di approvvigionamento per implementazione e sviluppo rete Lan di questa ARNAS

Garibaldi;
b. il Preventivo Economico denominato “A/legato 44 RL7 6758915 ARNASGaribaldi PED vI”

elaborato dal RTI Vodafone/Converge che prevede la stima economica dei prodotti e servizi

richiesti da questa ARNAS Garibaldi anche alla luce delle modifiche segnalate con la sucitata
mail del 22/04/2022 (prot. 473/SIA), sulla base del Listino di fornitura della Convenzione Reti

locali 7 e i lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fomitura, per l'importo

complessivo di € 403.549,44 iva esclusa.

* chiede “stante î Lead timerelativi alle forniture delle attrezzature oggetto del Piano definitivo”
di procedere con estrema urgenza:

3. all'adesione definitiva al Lotto n. 4 “PAL zona sud — Campania, Calabria, Puglia,

Sardegna” della Convenzione CONSIP “Reti locali 7° - ID 2096Basilicata, Molise, Sici
— aggiudicato al RTI Vodafone Italia s.p.a (mandataria)/Converge s.p.a.(mandante);

4. all'acquisto tramite ordinativo di fornitura del primo SAL (SAL Centro emergenze) di

progetto.

2. Approvare il “Piano di Esecuzione Definitivo per la realizzazione di una Rete Locale in convenzione

‘SP-0063x00001HOIg90AH - ODA 6758915 PEDv1.0" (prot n.Lotto 4 —Consip Rete Locali

506/SIA del 06/0: {2022) (Allegato n. 6 parte integrante) ed il relativo allegato economico

3



denominato “Allegato 44 RL? 6758915 ARNASGaribaldi PED vl” (Allegato n. 7 parte integrante)
elaborato dal RTI Vodafone/Convergee approvato dal Responsabile del SIA giusta suddetta notaprot.

richiesti da questa ARNAS Garibaldi507/SIA, che prevede la stima economica dei prodottie servi

anche alla luce delle modifiche segnalate con la su citata mail del 22/04/2022 (prot. 473/SIA), sulla base

del Listino di fornitura della Convenzione Reti locali 7 e i lavori di realizzazione di opere civili
accessorie alla fornitura, per l’importo complessivo di € 403.549,44 iva esclusa come dettagliato in

parte motiva.

3. Autorizzare per l’effetto, l'emissione dell'Ordine di fornitura definitivo (ODF) secondo quanto

regolamentato all'art. 14.2 “Fase di dimensionamento ed esecuzione” del Capitolato Tecnico della

Convenzione, tramite piattaforma di e-procurement, nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., con sede in

Ivrea(TO), Via Jervis n. 13 - 10015, cod. fisc. 93026890017, P. Iva n. 08539010010, nella sua qualità

di impresa mandataria capogruppodel raggruppamento temporaneo con la mandante Converge S.p.A.

con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n.1, P. Iva 04472901000, secondo le

componenti di prodotti, serv

‘CSP-0063x00001HOI490AH - ODA 6758915 PED v 1.0” e alle condizioni economiche di cui al

Preventivo “Allegato A4 RL7 6758915 ARNAS

i, lavori accessori e prezzi previsti nel Piano di Esecuzione Definitivo

iaribaldi PED vI”, per l'importo complessivo di €

403.549,44 Iva escl. come dettagliato in sintesi in parte motiva.

4. Dare mandato al Settore Provveditorato di dare avvio all'emissione del primo SAL “Centro

emergenze” tramite ordinativo di fornitura su piattaforma aziendale Areasnell'ambito del sistema
NSO, comeda richiesta del SIA giusta nota prot. 507/2022 alla luce delle ragioni di urgenza

rappresentate.

$. Prendere atto che a seguito delle variazioni apportate secondole richieste di modifiche avanzate da

ques ARNAS alla nota prot. 473/SIA, îl prezzo totale del progetto definitivo approvato dal

Responsabile del SIA, giusta suddetta nota prot. 507/SIA, ha determinato una riduzione di spesa per

questa ARNAS di€ 46.043,27 rispetto al piano di esecuzione preliminare di cui alla nota prot. 382/SIA.

6. Prendere atto della rimodulazione dei n. 4 SAL PERIODICI (Centro emergenze/6/12/18) incuisì
articola la fornitura, alla luce delle modifiche apportate al Piano di Esecuzione Preliminare, come

dettagliati nel su citato “A/legaro 44 RL7 67589/5 ARNASGaribaldi PED vI” distinti nei rispetti
importi complessivi di seguito riportati in sintesi:

PREZZO TOTALE T SAL SAL 6 SAL 12 SAL 18
PROGETTO Centro

emergenze
403.549,44 | 154.420,55 79.428,08 91.653,42 78.047,39 J

7. Rimodulare, alla luce delle modifiche apportate al Piano di Esecuzione Preliminare, il quadro

economico dell’appalto per come di seguito dettagliato:
14



Quadro economico
Importo complessivo appalto (36 mesi) Iva inclusa € 492.330,31 Iva incl
Importo complessivo appalto (36 mesi) Iva esclusa € 403.549,44 Iva escl.

di cui:
A)

_|
Forniture Beni (63%) __€ 254.701,43 Iva escl.

B)|Fornitura Servizi (14%)
_€55.931 46 Iva escl.

© [Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla € 92.916,S4lva escl
fornitura - Materiali /Servizi (23 %)

D)|Oneri per interferente nulli

Sommea disposizione dell'Amministrazione € 89.280,87
Iva su A) € 56.034,31

Iva su B)
€ 12.304,92

Iva su C) | € 20.441,64

_ Totale Ivaal 22%: € 83.780,87
Contributo ANACacarico stazione appaltante € 500,00

8. Dare mandato:

IL

12.

- al RUP Ing. Casillo P. di elaborare l’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF) quale punto istruttore;
- alla UOC Provveditorato ed Economatodi emettere l’Ordinativo telematico di Fornitura (ODA) quale
“punto ordinante” sulsito www.acquistinretepa.it,

Trarre la spesa complessiva per 36 mesi scaturente dal presente provvedimento pari a complessive €

10102040100, Bilanci di competenza49223031 Iva inel, sul Conto S.P. Conto

2022/2023/2024/2025;

. Prendere atto che quota parte del presente appalto è stata inserita nell’ambito della linea PNRR

M6.C2- 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero- scheda di progetto
PNRR n. 22 — CUP D69J22001860006 - avente titolo “Interventi su rete dati Aziendale”

riguardante “interventi tecnologici, strutturali, di cablaggio necessari all'ampliamento ed

ammodernamento della rete dati dorsale Aziendale. Potenziamento tecnologico ai fini della corretta

fivizione dei sistemi applicativi informatici ed informativi web based”, in attesa di approvazione, e

che l'importo complessivo di intervento è stato modificato, come attestato giusta nota SIA

507/SIA, nell’importodi € 548.503,11 Iva inclusa.

Riservarsi, con successivo atto di verifica e ricognizione, la definitiva imputazione contabile tenuto

anche conto dell’eventuale assegnazione in favore di questa Amnas Garibaldi dei su citati fondi di

finanziamento PNR.

Confermare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, quanto già

deliberato giusta Verbale di deliberazione n. 523 del 07/04/2022.



Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante le ragioni di urgenza rappresentate dal SIA

con la su citata nota prot. 507/SIA del 06/05/2022.

Il Direttore Amministi bore Sanitario

(dott. Giovanni Anni ‘pps Giammanco)

| Segretario
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il

giorno e ritirata. il giorno

l'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal Î

al - ai sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come

sostituito dall'art. 53 LR. n. 30/83 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

| Catania
Il Direttore

Amministrativo

Inviataall'Assessorato Regionale della Saluteil Prot. n.
|

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

È immediatamente

O perché sono decorsi 10 giorni dalla datadi pubblicazione

Oaseguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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1. Elenco revisioni
La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.

T
3 7

DATA | DESCRIZIONE MODIFICA”. *; FalREVISIONE }:j
1 06/05/2022 |. Prima Emissione

2. Sommario
Il presente documento descrive il Piano di Esecuzione Definitivo Vodafone, relativamente alla richiesta di fornitura di
Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per la Sede sita In Piazza Sante Marla di Gesù S, 95123 Catanie

dell'Amministrazione ARN.AS. Garibaldi, in accordo e quanto previsto dalla Convenzione CONSIP "Reti Locali 7".

Quanto descritto, è stato redatto in conformità all richieste dell'Amministrazione e suila base dell esigenze emerse
e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell'Amministrazione.
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O Piano di Esecuzione Datintivo|SPOMENIMOOMOISO
CEINVERGE ARGO

4. Premessa
Il presente progetta mira alla realizzazione delle dorsali fibra e fonia per il collegamento tra Nuovo Edificio Centro

Emergenzae Garibaldi Centro e lla fornitura di materiali di approvvigionamento per'implementazione e suluppo rete
Wen ARNAS. Garibaldi.

Ilprogetto di cablaggio proposto prevede la realizzazione di quanto segue:

Dorsale fibra, collegamento Centro Emergenza Nuovo Edificio PS Garibaldi Centro. Raccordo in fibra monomodale
9/125 8 FO, dal CED al Nuovo Centro Stella Pronto Soccorso Piano -1. Raccordo In fibra monomotale 9/125 8 FO.

dalla Sottostazione FIzi al Nuovo Ecificio PS Centro Stella Piano «1. Raccordo In fibra multimodale OM& 8 F.0. del
CentroStella Piano -1 agli armadi di Piano,switch porte in F.0. Centro Stella. Attivazione della rete e PDL postazioni.

Dorsale fonia, collegamento Centro Emergenza Nuovo Edificio PS Garibaldi Centro. Raccordo rete primaria cavo
telefonico SOCP per 150CP KK cella Sortostazione Filzi (Obitorio) al Nuovo Centro Stella Pronto Soccorso Piano -1.

Raccordo rete fonia dal Centro Stella Piano -1 agli armadi di Piano. Posa e cablaggio rete fonia, interconnessione tra

Centrale Philips e Nuova Centrate Yeastar 5300 Centro Emergenza Edificio PS. Attivazione e migrazione interni
telefonici ai Piani

ll progetto proposto prevede quanto segue:

Fornitura di nuovi Armadi Rack
Implementazione di nuove dorsali#.0.Multimodeli 50/125 micron per collegamento Nuovo Edificio PS

«Implementazione di nuove dorsali FO. Monomadeli 9/125 micron per collegamento Nuovo Edificio PS.

»_ Implementazioni di parte della distribuzione di cablaggio orizzontale.
+ Fornitura di materiati per Punti Rete STP in Cat. 6A doppi
+ Fornitura di materilla scorta per implementazione rete Lan.

+ Tutto quanto necessario (opere DEI) per la corretta realizzazione/Implementazione di quanto sopra
evidenziato.

DI seguito sono evidenziati li apparati previst nella fornitura:

®— Fornitura di Access Poînt per ambienti interni
è Fornitura di Dispositivi di gestione per Access Point
è Fornitura Switch Huawei TIPO 8
®_ Fomitura Switch Huawei TIPO 4

= Fornitura Schede Aggiuntive e Porte Aggiuntive per gli Switch previsti
= Fomitura UPS

= Tutto quanto necessarlo per l'installazionee l'attivazione di tutti materiali ed apparati attivi di Rete propost!.

Il presente piano di esecuzione prevede, contrariamente a quanto esportata in fase preliminare, l'utilizzo dî apparati
Huawei. Tale scelta è dettata dall'esigenza di minimizzare i tempi di realizzazione dell'infastruttura proposta in

quanto il vendor Huawei è quello che al momento esporta tempi di consegna degli apparati più bassi fra quelli presenti
in convenzione.
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Di seguito sono riportati riferimenti dei referenti che saranno coinvolti durante la messa in opera delPiano di
Esecuzione Definitivo

- Referente dell'Amministrazione (Direttore dell'esecuzione)
Pasquale Casillo
3384960896

pcasillo@amasgaribardi it

- Referente di Vodafone (Responsabile della fornitura PA)

Corrado Camporeale
3489221415
corrado camporeale@vodafi

Vodafone Italia S.p.A.

SEG legnie Vinse, 8 COS Hera TOI «lia
Te 10 0123.6330 x odafona. iSIP. Reg, impresa ci Torto. PIVZGGDGNIT P.IVA
Gesagordoo. nta: 974056

3/305,009.067,20 10
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Jone proposta .
La soluzione proposta. in relazione delle esigenze espresse dall'Amministrazione. sl compone cel sequenti elementi

Realizzazione del cablaggio strutturato(apparati passivi):

è fornitura di materiali ed attrezzaggi per a realizzazione del cablaggio strutturato;

* lavori di posa in opera della fornitura;
® realizzazione di opere civili accessori alla fomitura;

® certificazione del sistema di cablaggio strutturato:

Realizzazione della Rete LAN (apparati attivi)

® fornitura, installazione e configurazione dei seguenti apparati attivi:

@ prodotti per l'accesso wireless: access point per ambienti intemi e dispositivi di gestione degli
access point;

o suitehitipo4i
© switchitipo8
© dispositivi perla sicurezza delle res: Next Generation Firewall

+ fornituraed installazione dei gruppi i continuità

Servizi obbligatori connessi alla fornitura

= servizio di sistenzaal collaudo;

® servizio di Help Desk multicanale:

» servizio didismissione dell'esistente

Servizi a richiesta

» servizi i assistenzae manutenzione UPSi

» servizi dllinterventosu chiamata su PDL:

® servizio di cerilficazione del sistema di cablaggio esistente.

Il dimensionamento e le caratteristiche della soluzione proposta saranno tali da assicurare una elevata scalabilità e
flessibilità che tenga conto dell'evoluzione presunta sul carico dî lavoro dell'Amministrazione.

Nella fase di progettazione si è tenuto conto delle possibili ottimizzazioni in termini di efficienza e di risparmio

energetico della rete locale e delle Infrastrutture collegate.

5.1. Cablaggio strutturato (componenti passive)

| predotti offerti per la componente passiva sono progettati, prodotti e certificati da Leviton per offrire margini

prestazionali superiori alle indicazioni minime degli standard differimento.

SGQ Rev 03

Converge S.p.A.
dio Sono Maggi, 100159. Rena

Vodafone Italia S.p.A.
3

È, 22000 51421) F. 139 6 e20810 ae converge. iSodo lngzie: Vis Joreio, 11
©

ires {10} lla
Tel. 139 0175.6234 egatmalt.it

— —

CEE. © Ren, inprowe di Torino n, 23026890017 P.IVA Pag. 8° Tauhiote Sociaie CICMGO0 i,+CF. e P.Iva DLATZIIIDO

GRSIS010010 - REA: SPAM
Tito, CHRIS  AIEA, TOR46Z. UIAA G04?29C103I

Comit
0 N EN ISO 80012008450 1420112015150

Capita Sociale € 2:305.098.107,30 1 SA5000



CSP_COSINOCITHO!GIGAH
Piano di Esecuzione Definitivo DDA GSISISPENTIO

La topologia del cablaggio strutturato (comunque personalizzabile su richiesta delle singole Amministrazioni
contraenti in funzionedelle proprie esigenze specifiche) sarà ditipo stellare gerarchico con la realizzazione del
distributori di piano,di edificio e di comprensorio. Ogni distributore saràservito da armadirack peri dati e da armadi
rack per la telefonia. Ogni posto di lavoro sarà servito da almeno due prese telematiche,una per la rete telefonica è
altraperla rete dat,

Le caratteristiche di una rete passiva altamente performante come quella proposta da Vodafone si passono
riassumere in

® Connettività fisica omogenea per tutta la rete cablata;

. stazioni adeguate alleesigenze attuall e possiblità ci sequire le evoluzioni tecnologiche:

= Semplicità di gestione, manutenzione ed espansione della rete;

» Conformità alle raccomandazioni nazionali ed internazionali in relazione sia al materiale utilizzato sia delle
procedure d'installazione, certificazione e collaudo adottate:

+ Supportodî protocolli standard di comunicazione:

® Possibilità i far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la struttura portante dell'inrastruttura.

Il cablaggio strutturato proposto si conforma in modo rigoroso alle raccomandazioni fisiche ed elettriche indicate
nelle norme intemazionali ISO/IEC 11801- 2a edition,EN50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C. Generalmente la

presentazione dei componenti delsistemadi cablaggio viene suddivisa, come prevedono gli standard, in

+. Cablaggio orizzontale: collegamento di distribuzione orizzontale che partendo dall'armadioarack sito in un
locale tecnico di piano raggiunge in maniera steiare la postazione di lavoro;

+. Cablaggio di dersale: collegamento di distribuzione dorsale che collegai loclî tecnici di piano (dorsale di

edificio) oppurecollega locali tecnici di un comprensorio (dorsale di campusì

Cablaggio Orizzontale

Nella figura che segue è rappresentato lo schema generale di un cablaggio di distribuzione orizzontale che
interconnette un pannello ci permutazione (distributore di piano FD) alla postazione ci lavoro (Pdl. 0 TO}

goes i pancia

La distribuzione orizzontale identifica quella partedi cabiaggio realizzata con cavo in rame a 4 coppie che collega |panneili di permutazione di piano alle postazioni di lavoro utente mediante connettori modulari di tipo RJ45 peri
rame.
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La distribuzione orizzontale comprenderà l'allestimento dei locali tecnici di piano con pannelli di permutazione in Cat.

60 Cat. 6A. bretelte di connessione, cavdi distribuzione e posa di analoga categoria, nella configurazione schermato
‘mon schermato in base allarichiesta del'Amministrazione, e postazioni ci lavoro completamente allestite i piacche,
frutti e bretelle di connessione agli apparati n armagio ed in campo

Tale architettura garantisce la possibilità di evoluzione del sisterna acquisito in linea con gli standard emergenti e le
‘nuove tecnalogie, consentendo l'inserimento di eventuali moduli hardware 0 software orientati alta fornitura di
funzionie\o servizi chesi renderanno necessari per le Amministrazioni Contraenti.

Come descritto nella figura precedente ta rete di distribuzione orizzontale tra l'armadio di permutazione di piano e le

rispettive postazioni di lavoro sarà ditipo strutturato fonia \ dati) con topologia gerarchica stellare ed utilizzerà |

seguenti componenti:

Pannelli di permutazione;

«  Cavodidistribuzione orizzontale:

Patch cord bretelle di permutazione lato armadio) e work area cable (bretelle lato postazione di lavoro);

Postazioni di lavoro.

Cablaggio di Dorsale

Nella fiqura che segueè rappresentato lo schema generale di un cablaggio di dorsale che collega i local tecnici di

edificio siti in un comprensorio (dorsale di campuscolorata in rosso) o | locali tecnici di piano (dorsale di edificio
colorata in verde E-£1):

Nel cablaggio di dorsale pertanto si distinguono le seguenti tipologie di dorsale:

è Dorsale di campus: cablaggio di dorsale delcampus si estende del locale tecnico \armadiodi campusal
locale tecnico\armadio principale di ogni edificio. Quando è presente, comprende i cavi di dorsale del

campus le relative terminazioni a pannello dî permutazione:

è Dorsale di edificio: l cablaggio di dorsale di edificio si estende dal locale tecnico\armadio principale di

edificio agli armadi di piano. Il sottosistema così rappresentato include | cavi di dorsale dell'edificio e le

relative terminazioni a pannello di Dermutazione

cablaggio di dorsale, in funzione della tipologia di servizio offerto, si suddivide inoltre In Dorsale Dati tipicamente In
fibra ottica) e Dorsale Fonia (cavi mult-coppia in seme),
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Le Dorsali Dati sarenno realizzate con cavi in fibra ottica Monomodale o Multimodale. in funzione della distanza da

percorrereedei tipo di connessione richiesta, con un numero di fibre ottiche adeguatoa garantire tutt? collegamenti
previsti dalle architetture logiche adottate, tenendo Ineltre conto di possibili sviluppi futuri e delle eventuali fibre di

scorta quale ridondanza 0 back-up per ogni singola tratta possta.

Le Dorsali Fonia saranno realizzate con cavi multi-coppia rame che saranno connessi alle due estremità su appositi

permutatori. Questi cavi dî dorsale generalmente hannoorigine dal permutatore della centrale telefonicae terminano
sui permutatori negli armati situati nei locali tecnici di edificio e/o di piano.

Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti di cablaggio strutturato previstin convenzione.

5. Armadi Rack

Gli armadi a rack presenti per e cinque tipologie sono prodotti da TECNOSTEEL.

Gli armadi a rack saranno attestati aî diversi piani dell'edificio in posizioni e con caratteristiche tali da soddisfare le

specifiche dedotte dai vincoli infrastrutturali e ci opportunità definiti concordemente all'Amministrazione

Contraente infase ci sopralluogo.

Le tipologie di armadi proposti hanno te seguenti caratteristiche dimensionali:

de 12U, profondo 600mm. di larghezza 600mM

Tipo 1 da 151, profondo 600mm. fi arghezza 600mm

da 221profondo 600mm di larghezza 600mm

da ISU profordo 600mYm, di larghezza 800mm

Tipo2 da 20U, profondo 600mm di larghezza B00mm

da 35U, profondo 600mm di larghezza 800mm

da 35U1 profando 200mm di larghezza 800mm
Tipo s

da 42U, profondo 800mm, di larghezza 800mM

Gliarmagia rack TECNOSTEEL proposti soddisfano tutti requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico, n particolare

garantiscono la conformità alle norme IEC 297-2 e le DIN 41494 parte 1 per il montaggio di apparati elettrici ed

elettronic,ela DIN 41488 perle dimensioni esterne edEIA 310 perecaratteristiche genera!

DI seguito le caratteristiche esemplificative per ciascuna tipologia di Armadio Rack proposto, con il dettaglio
dell'allestimento previsto:

5.1.1,1. Rack Tipo 1 - Rack Tipo 2 - Rack Tipo 3

Caratteristiche

* Struttura portante comoletamente in acciaio da 2 mm con angolari di rinforzo stampati a freddo;

* Opzioni ditarghezze 600mm. e 800MM.
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+ Opzioni di profondità 600mm, 800mm;

+ Opzioni ialtezze, 12U, 150, 20U, 27U, 33U, 38U, 42U, 47U.. su richiesta maxida 54 unità:

* Capacità d portata stica da 600 kg NB: con carichi equamente cistributt:

* Grado di protezione: IP20;

* Grado di protezione meccanica: cen porte vetro IK09 con porte acciaio IK10;

è Porte anteriori o posteriori singolo o a doppio battente, in cristallo di sicurezza 4 mm EN 12150, grigliata o
cieche; spessore 1,5 mm;

= Porte reversibili con3puntidi incemieramento nelle versioni da 3BU, 42U e 47U, 54U;

» Pannelli laterali con sgancio rapido con sistemaasgancio (% digiro) 0 con serrature a mappa ed unica chiave
d'apertura (opzionale); spessore 1.2;

® Maniglie basculanti metalliche ad uno0te punti dî chiusura:

+ Ampi ingressi cavi allatoe del besso;

+ Basamentoe telto ad alto esistenza, rinforzati con giunti saldati da Smm.in acciaio;

* Montanti 19° due coppie frontee retro)

+ Sonoapplicabili gruppi i ventilazione da 2 04ventole con termostato opzionale;

«  Zoccolo H.100 mm. con 4 panneltini di chiusura asportabili di serie, a richiesta anche su piedini di

livellamento oppure d ruote:

® Colore grigio chiaraliscio standard Tecnosteel antigraffio ad alta resistenza, in alternativa colore nero
satinato;

è Formito completamente montato, ma smontabile all'occorrenza;
®  Kitdi messaa terradi serie;

+ Realizzato in conformità a tutte le principali norme internazionali: DIN IEC 297-1/2/8; EN 12150-1; EN

60529; CETEN 61439-1;EN 62208 IEC 297-2; DIN 41494 parte 1; CE.
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Di seguito le caratteristiche dimensionali degli armadi proposti peri RACK di Tipo 1
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Dimensione esterna||Utileinterno Codifica articolo per equipaggiamento

unità IT 7| |aciti Ls
12|_s00 ra|ss|e Feon2consie|Feorznconsie|77

{18 600 857 552|605|reorsconse FEOTSNCONSIP #

2|60 nie|ss|s6 reoz2consie|esozznconsie|57

Di seguito le caratteristiche dimensionali degli armadi proposti peri RACK di Tipo 2

Dimensione esterna Utile interno Codifica articolo per equipaggiamento

Unit TT _ »
| codice Codice

P i È Hi
(Grigio Chiaro) (Nero) to

T6 600 |
857 552|505 FEGISCONSIP | FAGISNCONSIP |55 |

20 600 1079 552|327 FB6ZOCONSIP FEGZONCONSIP | 66

33 600 1656 1404 | FB6S3CONSIP FAGSSNCONSIP sa
|

Di seguito le caratteristiche dimensionali degli armadi proposti per RACK i Tipo 3

T

bimensioneestema|utieintemo Codica articolo per equipaggiamento

f TTT TTT 7
T

| Î
i Codice Codice

| {_P Hu Hi
(Grigio Chiaro) ter | *9

[ 1656 | 772|1604|FEBSSCONSIP__|F8BZ3NCONSIP |

2087|772|1805 FB842CONSIP FBBAZNCONSIP

Infine, tutti li armadi offerti potranno essere opzionalmente equipaggiati con:

= guide petch orizzontale di altezza TU
= almeno due riplani interni in acciaio con portata di almeno 100 Kg:

gruppo di ventilazione forzata sulle parte superiore adeguatamente dimensionatoin funzione degli apparati
attivi che verranno alloggiatie dell'ambiente dove verrà installato l'armadio la cui portata doviè essere di

almeno 12 m3/min con rumorosità non superiore a 4348,
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L'imballaggio utilizzato per ì trasporto dei rack proposti è conforme alle richieste dl capitolatoerisponde ai requisiti
di cui allALLF, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e smi. In base alle esìgenze rlavate duranteisopralluoghi
ed agli accordi con l'Amministrazione Contraente, saranno definiti numero e posizione degli armadi nei locelî
appositamente Individueti. Per tati apparati è previsto Il montaggio, l'installazionee l'opera di allacciamento e di

alimentazione, nonchéla messaaterre, inrispondenza alle norme contenute nel DMn.37 del 22/01/2008 perquanto
in esso riportato nello specifico
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5. Cablaggio passivo

Il sistema di cablaggio, in rameefibra ottica, è quello prodotto della società Leviton che comprende la

componentistica passiva necessaria a garantire la comnettiità di rete da ogni presa verso gli armadi rack di

distribuzione (cablaggio orizzontale) e tra gli armadi di connessione delle dorsali dati e fonia (cablaggio vertcate0 di

campUSI. Tutti prodotti ec sistemi di cablaggio Leviton sono conformi agli standard richiesti alle diverse frequenze
ditavoro e sono certificati entl/soggetti terziindipendenti quali Detta, 3P Denmark, GMTedall'Istituto Superiore delle
Comunicazioniedelle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Comunicazioni Italiano ISCOMNISCTI.

Tuttii componenti del channel flink, patch cord e work area cable) in rame, sla U/UTP che S/FTP, sono dello stesso
produttore come le prese o borchie telematiche ed i pannelli di permutezione a garanzia dell'etevata qualità
dell'intero impianto, Analogamente anche tuttii componenti del channel n fibra ottica multimodale e monemadale
sono dello stesso produttore come anchei connettori ed i pannelli di permutazione ottica. Di seguite si descrivonoi
componenti del sisternadi cablaggio strutturato în Convenzione sucdivil in

+. Distribuzione Orizzontale:

* Caviin rame:

+ Fibre ottiche;
è Postazioni di lavero;

*  Pannellidi permutazione:

* Bretelle in rame (patch corde work area cable);

«Distribuzione cablaggio di dorsale;
= Dorsale dati(fibra ottica monomodale e multimodale);

*  Bretelle ottiche.

5.1,2.1, Cablaggio in rame

caviin rame sono utilizzati per realizzare la connessione trai pannello di permutazione e la postazione iavoro (PdL

© TO). Il cava in rame per la distribuzione crizzontale di ipo non schermato U/UTP Cat, 6 Classe È è costituito da 4

coppie intrecciate con conduttori a flo solido temprtiasezione circolare 23AWG divise da setto separatore a croce
ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm 4/-3% ll cavo è conforme alte normative ENSO288-6-1 ed ISO/IEC 61156-5
eviene proposto con gualna lassicata secondo ìRegolamento cei Prodotti da Costruzione (anche noto come CPR)

ditipo Cca oppure B2ca.

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTPin Cat. 6 ClasseEè costituito da 4 coppie
intrecciate con conduttori2filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce

sormontate da un foglio di schermatura laminato metallico ed ba Impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%, Il cavo è

conforme inoltrealle normative ENSO288-5-1 ed ISO/IEC 61156-5 e viene proposto con guaina classificata secondo
CPR ditipo Cca oppure B2ca,

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP în Cat, GA Classe EA è costituito da 4

coppie intrecciate con conduttoriaflo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da un setto separatore a

croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. Il cavo è conforme inoltre alle normative ENSO288

ENS0288-10-1 ec ISO/IEC 61156-5eviene proposto con quaina classificata secondo CPR di tipo Cca oppure B2ca.

IL cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTP in Cet. 6A Classe EA è costituito da 4 coppie

singolarmente schermate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWGricoperte da un foglio di

schermatura laminato metallico ciascuna delle quali sormontata da una treccia di schermatura ed ha impedenza

SGQ Rev 03

Converge S.p.A.

ToscanaFastPEC sonvergespasieesimalit
s0gr7pa Pag. 17. Cariale Sole CI.GI0.000 10.

fto, 236379) ILA, 785462. GRA
Sita di Quit ceelcate UMIDI ISO #00: 7013150 14001:27
206 1:2012 150 2700:2015 54.000

Vodafone Italia S.p.A.

Sed lege: VI Sars. 13 1UNNE irea 10)
Tei 3 0125. GÈ10« e vodafone iCF. Bag imgreze di Torino n. 930

OESIIO1I0IO REA: 974956
Soria € 2.508 099.807,30 10Capi



O Piano di Esecuzione Definitivo SOI 1

Inoscas
CESNVERGE RORA

caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo è conforme inoltre alle normative ENSO288-4-1; ENSO288-10-1 ed ISO/IEC

61156-5eviene proposto con guaina classificata secondo CPR ditipo Cca oppure B2ca.

Le guainedei cavi UTPed S/FTP risultano adatte per installazioni nell'interno degli edifici gucicati:

® a medio rischio in caso d'incendio (cavi classificati secondo CPR come Cca aventi caratteristiche secondarie
almeno pari a 510, d1, 21}:

* adalto rischio in caso d'incendio (cavi classificati secondo CPR come B2ca aventi caratteristiche seconderle
almeno pari a 1a. d1, 1)

supportano applicazioni ad elevata velocità di trasferimento dei dati poiché assicurano una larghezza di banda fino a

250 MHz peri cavi di Cat.6 e fino a 500 MHz per cavi di Cat.SA in accordo con gli stancard di riferimento.

Tutti i cavi possiedono Le caratteristiche di auto-estinquenza in caso d'incendio, di bassa emissionedi fumi opachie
gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle nermative vigenti (CEI 20.37, EC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265.
ENS0267)edi ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative IEC 60332-1-2
(CEI 20-35, EN 50265), | cavi hannoin particolare caratteristiche rispondenti agli standard

«perla Cat6
© EIW/TIA 568-82-1, EIA/TIA 568.C:

© EN50175 2nd editioni

6 ISO/IEC 11801 2nd edition.

® perla Cat 6°

© ANSI/TIAZEIA 568-0,2-10, EIA/TIA 568-C;

@ EN 50173 2nd edition:

0 ISO/IEC 11801 2ndeditio.

Di seguito a tipologia di cavo offerta

Per la soluzione schermata CaL6A Cavo S/FTP 4 coppie 23AWG 10GPlus (codice AC6S/FTP-Cca-SOOGN) oppure
(codice AC6S/FTP-B2ca-5000R)

(EN
Postazioni diiavoro

La postazione di lavoro sarà realizzata connettendo Il cavodi distribuzione orizzontale alla presa, nela fase di

installazionesi rispetterà la condizione che la distanza tra il pannello ci permutazione all'interno dell'armadio a rack

di piano e la prese della postazione di lavora sia at massimo di 90 metri.
SGQ Rev 03

Vodafone Italia S.p.. Converge S.p.A.
Va onto aqui, 43 Rama

Soci del pruzpo Votata: Grosp Pic con socio unico "o n

o
10 VIa svi. 2 10015 rn (TO) ali 5.1) 6 SIAETO

F.136
06 S1IIZETO sa convergeotzsicas da “Conversespasiogaimal.t"15.02 30 ia eagafone i)

sa Imprese di Torino n. SIOZEBNCDI7 P.IVA Pag. 18
13010 EA: 974054

date Sociale£1.205.099.287,20 ix
totSiti 1.890 0001 scrasznaro

Sri a9GH/0) ELA Tese.
SAtGIaiQuali corti
3000012012150 27001201588



a sacuzione:
CSP-006IXC00NIHONGIGAHO È

Piano di Esecuzione Definitivo CRISIS Ren IDÌ

La presasi compone di tre elementi

+ scatola esterna tipo UNISOS in resina ABS, ritardante alla famwma secondo UL 94V-0, UL listed:

* placca autoportante tipo da 203 posizioni;

+ prese modulari ipo non schermate U/UTP cat.6 e cat.6A e schermate S/FTP cat.6 e cat.6A.

La scatola ditipo UNISO3 proposta è conforme alla normativa 1SO/IEC 11801 (Codice MMCIBB47001).

Sulla scetola, nella soluzione schermata 0 non schermata, viene applicata la placca autoportante porta prese è

‘Gue/tre posizioni (Codici: 41070-2WS a due posizioni, 42070-3Wa tre posizioni) rappresentata nella figura seguente.

Piacca Utente universale U/UTPO SAT

La placca porta frutto autoportante è etichettabile per lidentificazione univoca dell'utenza all'interno dell'edificio. La

postazione di lavoro è inoltre dotata di hardware ci connessione costituito da due0tre prese modulari i tipo Keystone

RI45 installabili mediante semolice innesto rapido click on (SI)

®—Perla soluzione schermata S/FTP Cat.6A codice AGCJAKSO0ODE

Le prese modulari proposte hannole seguenti caratteristiche:

La presa non schermata Leviton/Brand-Rex Categoria 6 è realizzata coni connettore RI45 Keystone Jack Modello SI
ad innesto rapido (codice C6CJAKU002) tool free conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in

materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISOVIEC 11801 = 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-8.2-1, EN 50173-1

2nd Edition e testate in conformità alle IEC 606037.

La presa non schermata Leviton/Brand-Rex Categoria 6A è realizzata conil connettore RIAS Keystone Jack Modello

SII ad innesto rapido (codice ASCJAKU002} tool free conforme alle normative Internazionali recanti disposizioni in

materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISONIEC 11801 — 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-8.2-10, EN 50175-1

2nd Edition e testatein conformità alle IEC 60603:7.
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eiConnettore ditipo RU45 Keystone Jack non schermato

La presa schermata Leviton/Brand-Rex Categoria 6èrealizzata con il connettore RIAS Keystone Jack Modello SI! ad

innesto rapido tool free (codice CECJAKS000DC) conforme alle normative intemazionali recanti disposizioni in
materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISONIEC 11801 — 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-8.2-1, EN 501751

2nd Edition e testateIn conformità alle IEC 60603-7.

La preseschermata Leviton/rand-Rex Categoria SA è realizzata conii connettore RI4S Keystone Jack Modello SL 26

innesto rapido tool free (codice AGCIAKSO00DC) conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in

materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISOVEC 11801 — 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-B.2-10, EN 50173-1

2ad Edition testate in conformità ale IEC 60603-7.

Connettore di ipo RI45 Jack Keystane schermato

Il connettore schermato RI45 Jack Keystone tool fee,èdotato di cue elementi principali un supportoin materiale

plastico per l'allineamento del conduttori ed un corpo metallico che realizza sia la chiusura ermeticade contatti che

{a barriera di schermatura essendo connessa direttamente con la schermatura del avo.

| connettori di tipo RJ45 Keystone Jack, sîa schermati che non schermati tool free, hanno caratteristiche costruttive

comuni ad entrambe le soluzioni Cat. 6 e Cat. 6A.

Tutte le prese proposte hanno un sistema di connessione a perforazione d'isolante tipo 110 ed hanno sul frante

contatti lamella rettangolare ingegnerizzati per garantire le massime prestazioni avvera il migtior contatta possibile

conii Plug RJ45 delle bretelle ci connessione per la miglior "centratura” prestazionale come da normative IEC60603-

7

Pannelli di Permutazione Categoria 6 (Non Schermati e Schermati}

| pannelli di permutazione (patch panel) per l'attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6 Classe E} e del cavi

S/FTP (Categoria 6 Classe E) saranno utilizzati all'interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio

orizzontale.

Entrambi patch panel forniti sono composti da Un pannello dotato di una struttura metallica modularea24 forî atti a

contenere prese modulari R45 Keystone Jack Modetlo SLI Cat. 6 U/UTP 0 Cat. 6 S/FTP.
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Pannelli di Permutazione Categoria 6A (Non Schermati e Schermati)

pannelli di permutazione (patch panel) per l'attestazione dei cavi n rame U/UTP (Categoria GA Classe EA)edei cavi

S/FTP (Categoria 6A Classe EA) saranno utlizzati all'interno degli armadia rack per la distribuzione del cablaggio
orizzontale. Le composizioni dei bundie per | patch panel forniti sono riportate nella tabella 10 del successivo
paragrafo 2.

trambi patch panel fonitisono composti da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 foriatt è

contenere prese modulari RI45 Keystone Jack Modello SL! Cat,6A U/UTPoCat.6A S/FTP.

| patch panel (schermati e non schermati) forniti hanno una struttura in accizio satinato nero, con la parte frontale
prowista di asole per montaggio su rack a 19", altezza IU, scarico con 24 slot per prese 8.45 di Cat. 6 a cat 6A

conformi alla normativa di nferlmento ISONEC 1180 — 2nd Edition, EIA/TIA 568-82-1 (per la Cat.) e EIA/TIA 568-
82-10 (per la Cat.6R), EN 50173-1 2d Edition e testatein conformità alle IEC 60603-7.

| pannelli di permutazione hanno la possibilità di “Identificare” frontalmente ogni singola utenza attraverso
l'inserimento a scatto di urricona colorata. Tale procedura può essere eseguita senza rimozione del connettore.
L'utente potrà così gestire le destinazioni d'uso del connettori a sua discrezione modificando il codice colori

assegnato. Il pannelloèdotato di etichettatura anteriore prestempata da 1 a 24 per l'dentificazione della postazione
d lavoro connessa ed è inoltre dotato dî spazio bianco per l'apposizione di etichette stampate. Posteriormente, il
pannello è equipaggiato con un supporto cavi removibile “clip on" al fine di garantire il corretto posizionamento e
fissaggio dei cavi collegatiei rispetto del raggi di curvatura richiesti dagli standard. Infine, ogni pannello è dotato ci
puntodi fissaggio perKit di messa terra secondo Le norme EN50310.

Di seguitole caratteristiche tecniche e funzionali dei patch panel:

+ struttura metallica è 1U con supporto rack 19" 24 fori per RJ45 Keystone Jack Slimine:

è©capacità dialloggiare 24 RJ45 sia U/UTP che S/FTP per pannelli di Cat.6 0 24 RI4S sia U/UTP che S/TP per
pannelli Cat. A;

+ possibilità i lssaggio solidale alla str:tura (ma removibile rapidamente “tip n°;
«possibilità diientificare separatamente ciascuna porta mediante posizionamento di etichette;

è icone colorate.

Patch Panelrame (codice MMCPNLA2ASUZOCO

Bretelle in rame (patch cord e work area cabie)

La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attiviedelle postazioni di lavoro alle prese delle Pdl avviene

attraverso rispettivamente patch cord e work area cable costituite da un cavo a 4 coppie schermate S/FTPe non

Schermate U/LITP rispondenti î requisiti del capitolato tecnico.
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Inoltre, le bretelle in rame saranno disponibili per ciascuna tipologia (U/UTPcat. 6 e S/FTP Cat, 6 e Cat. 6A) richiesta

in tutte le lunghezzee relativi tagil richiestida Capitoleto Tecnico,

Le bretelle in ramefornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali

® prestazioni conformi alta norm ISONIEC 61935-2

è singolarmente Identificate da una matricola:

è collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6)efino 2 500MHz (Cat6A) su NEXT Loss e Retum Loss
® protezione anti-annodamento sul plug:

+ ingombro cel serracavo minimo per l'inserzione in switch ad alta densità “Blade Patch Cord;

» vari colosi disponibili

= guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEI 20-35 ed alle CEI 20-37, IEC 61054, NES 73,
TEC 60754-1, EN 50265,EN50267.EN 50268.

Bretellei rame (sth cord)

5.1.2.2. Cablaggio In fibra ottica di dorsale

Il cablaggio di dorsale interconnette il centro stella, 0 armadio di edificio, agli armadi di piano e sî compone delle

seguenti part

Dorsale cati:

= cavoin fibra ottica;

= pannello di permutazione ottica (patch panel) e connettori ottici pigtail

* bretelle ottiche:

La dorsale dati in fibra ottica rappresenta il collegamento dati tra i locali tecnici dell'edificio permettendo
interconnessione degli armadi di permutazione delcablaggio strutturato otticoe n rame. Perla realizzazionedi una

dorsale dati in fibra ottica è consigliabile l'utilizzodi un cava con un numero di fibre superiore a quelle realmente

utilizzate, per conferire una maggiore flessibilità ed espandiblità ai Uvelli superiori dell'architettura ci rete e nel

contempo per avere a disposizione delle fibre ottiche di scorta per superare efficacemente problemi causati da

eventuali guasti. Nella figura seguentesì riporta un esemplo schematico di dorsale In fibra ottica.
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Cavi

Dorsale Dati

do CPR di tipo Ecaibra ottica classificati sec

Alfine di elevare a qualità tecnico prestazionale dei sistemi proposti e dorsali dati saranno realizzate con cavi in fibra

ottica cello stesso produttore del sistemi di cablaggio in rame. | cavi proposti sono di tipo loose con rinforziinfibre
aramidiche, con fibre ottiche caratteristiche rispondenti, come requisito minimo, agli standard TIA/EIA-492AARE,

"TIA/ELA-492AMAC. TIAVEIA-492AAAD o ITU.T G6S? per e fibre multimodali e agli standard TIA/EIA-492CAAA 0 ITU:T

G.652 perle fibre monomogali.

Le Fibre Ottiche Leviton/Brand-Rex prososte sono conformi, lle seguenti prestazioni minime richieste dl capitolato
digare

+ 507125 micron MMF ci ipo ON con banda passante di 1500 MH2"m @ 850 nm;

è 50/125 micron MMF di tipo OM4 con banda passante di 3500 MHa*km @ 850 nm;

è 9/125 nm SN.

| cavi per Le dorsali in fibra ottica preposti Sono di ipa Loose in configurazione unitubo, rinforzati da fbre di vetro. Le

fiore ottiche contenute all’interno dell'unitubo sono conformi agli standard ISO/CENELEC 0 ITU-T G651 (MM) e ITU-T

(6852 (SW0:la guaina esterna è ditipo Eca e possiede una protezione antiroditore garantita da filati vetrosi.

Sono disponibili nel listino di Convenzione cavi ottici con diverse modularità=2,4, 8 e 12 fibre.

Tcaviditipo loose (Unitube) proposti sono donelad un utilizzo universale interno/esterno) hanno una quaina estera
LSZH HF, un diametro esterno di 50mm, una resistenza allo schiacciamento di 1500Ne un carico di razione
massima di 1000N. La costruzione meccanica dei cavi è a singolo tubetto ca 2.90 mm tamponatoingel in cui sono
altoggiateda un minimo di2ad un massimo di 12 fibre.

it cavo resiste alle prove di penetrazione dei luidi descritte dalle normative internazionali EC 60794-1-2-F5.

Cavo in ibra ttidi tipo loose (codice GFiamUNIyyL ica}

Tuttii cavi proposti sono classificati secondo CPR come Eca e possiedono la caratteristica di auto-estinguenza in caso

d'incendio nonché bassa emissionedi fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della normativa a tivello

nazionaleeinternazionale (CEI 20:37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, ENSO267) e la gualna LSZH è

conformealle normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265) sul ritardo di propagazione della fiamma (Flame

Retardant)

Caviin fibra ottica classificati secondo CPA di tipa 82ca
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Al fine di elevare la qualità tecnico prestazionaledei sistemi proposti le dorsali dati saranno realizzate con cavi in fibra
ottica dello stesso produttore dei sistemi di ceblaggio In rame. | cavi proposti sono ditipo cry Loose cen rinforzi in fibre

aremidiche, con fibre ottiche caratteristiche rispondenti, come requisito minimo, agli standard TIA/EIA-492AAAE,

TIA/EIR-A9ZARAC, TIA/EIA-492AAAD o ITU-T G61 per le fibre multimodali e agli stancare TIA/EIA-492CAAA o ITU-T

6.657 perle fibre monomodati

«50/125 micron MME ditipo ONG con banda passante di 1500 MHz"km @ 850nm:

+ 50/125 micron MMF ditipo OMA con banda passante di 3500 MH2*km @ 850 nm:

è 9/125 nm SME.

1 avi per Le dorsaliin fibra ottica proposti sona di tipo diy loose in configurazione unitubo, rinforzati da fibredi vetro
conformi agli standard ISO/CENELEC 0 ITU-T G6S1 (MM) e ITU-T 6657 (SM) e hanno una guaina B2ca ed una

protezione antiroditore garantita dfilati vetrosi, Sono disponibili con 2, 4,8 e
12 fibre.1cavi di tipo loose (Unitube) proposti sono idonei ad un utilizzo universale (interno/estemo) hanno una guaina LS2H

HF1, un diametro esterno di 6,50mm, una resistenza allo schiacciamento di 1500N e un carico dì trazione massima ci

1500N. La costruzione meccanica dei cavi saràasingolo tubetto In cui saranno alloggiate da un minimoci 2 ad un

massimo di 24 fibre,

Cava in fora ottica di ipo de (ose (codice GRCOTYALU:2c2)

Tutti i cavi proposti sono classificati secondo CPR come B2ca e possiedonola caratteristica di auto-estinguenza in

caso d'incendio nonché bassa emissione di fumi opachi e gas tossic] corrosivi nel pieno rispetto della normativa a

Livello nazionale e internazionale (CEI 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, ENSO267) e (a guaina LSZH

è conforme alle normative IEC 60332-1-2 (EN 50339, ENS0267) sul ritardo di propagazione della flamma (Flame

Retardant).

Pannelli di permutazione attica

| cavididorsale proposti vengono attestati su pannelli di permutazione ottica (patch panel) che rappresentano IL punto
di interfaccia verso gli apparati attivi.

| patehi panel proposti per l'attestazione celle fibre ottiche sono idonei al montaggio su rack a 19" (485mm), hanno

altezza 1U (44.1mm), Un vassoio porta bussole a scorrimento orizzontale agevolato, recrinable a 45”, completo ci

fissaggi a sblocco rapidoe ad ingombro ridatto. Il pannello, di colore nero anodizzato RAL 9005. interamenteègià

provvisto di accessori per la gestione delle fibre ouverodi rotelle plastiche di gestione cavo, di pressacavi e di supporti

per giuntiafusione (fusion splice holder) In materialeplastico. | patch panel proposti sono in grado alloggiare fino ad

un massimo di 48 uscite fbra ottica su frontale (con possiblità di modifica della lunghezza di corse per ottenere une
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migliore Ressibilità i utlizzo)|cassetti attici sono a struttura chiusa suttuttilatie prefrati sulla parte posterioreper
alloggiare l pressacavo (in dotazione) e altri sistemi di fissaggio dei cavi. | panell tlizzati perla commutazione e

‘attestazione delle fibre ott'che conterranno un numero adeguatodi connettori passanti (da24 porte ditino SE 0 LC

di colore BEIGE per le fibre multimodali e BLU per te bre monomodali. Questi permettono i fissaggio delle fibre

dorsali (interne al cassetto), con connettorizzezione delle fibre eseguita con tecniche di termoincollaggio 0 di

erimpatura meccanica, e dlle patchcaré frontali. Ogni portadi connessione ottica è provvista di numerazione ed è

presente una superficie scrivibte per lidentificazione delle porte,

Pannello di permutazione ottica

Connettori ottici pigtal

Per l'attestazione della fibra saranno villzzati connettori pre-intestati su “pig tal” i quali, successivamente, saranno
saldatiin campo sui cavi i dorsale mediante giuntatrice a fusione.

| Pig taîi proposti sono costituiti da un cavo in fibra ottica di tipo tight di 1m di lunghezza, preventivamente
connettorizzato in fabbrica col connettore vero e proprio, di materlate ceramico e sono conformi elle normative
1EC60874-1 Metodo 7.

Itipi di fibra ottica disponibile sono OM3, OM4 e 052, mentre le tipologle di connettore disponibili sono LC e SC.

Bretelle ottiche multimodali e monomodali

La dorsale In fibra ottica viene permutata, attraversoIl pannello di permutazione ottica, verso gli apparati attivi tramite
bretelle ottiche,

Le bretelle n fibra ottica (ber patehi cord e fider work area cable) proposte sono identificate dalleseguenti tipologie:

» bretelle in fibra multimodale (S0/125) di lunghezzeda 1m fino a 10m, con connettori SC, ST, LC:

= bretelle in fibra monomodale (9/125) di lunghezzeda 1m fino a 10m, con connettoriSC, ST e LC.

Le bretelle in fibra ottica multimodale e mono modele proposte hanno le seguenti caratteristiche funzionali conformi

alla norma ISOMEC 11801

+ cavo flessibile bifibra tight (ZIP) multimodale (OM3-OM4) o monomodale conforme aglistandard;

+ bretella ci connessione con connettorizzazioni personalizzabili ST/SC/LC;

® singolarmente identificate da una matricola e collaudate in fabbrica;

+ connettori LC adingombro minimizzato per l'inserzione in sivitch ad alta densità di porte

è lunghezze tipiche ca 1 a TO metri:

+ guaina colore verde aqua/viola erica per le multimodaliegialla perle monomodali:
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» le prestazioni ottiche sono conformi alle IEC 60874-1 Metodo 7:

»® ta gualna LSZH (HF1) possiede la caratteristica di auto-estinguenza in caso d'incendio nonché di bassa

emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della normativa a livello nazionale e
internazionate (CEI 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, ENS0267) ed è conforme alle
normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265) sul ritardodi propagazione della fiamma (Flame Retardant)

5
_ Ensiui nl} »

Gretel ottica monomodate
Bretella ottica multimodale

51.23. Cablaggio in fibra ottica da esterno

Perla distribuzione in ambienti estemi i utilizzerannocavi in fibra ottica monamodali 052 e multimodali OM3 e 0M4

con armatura metallica con numero di fibre ottiche al toro interno parì a 8, 12, e 24 fibre (per quelle monomodali) e
12 fibre (per quelli multimodali OM3 e OM).

1 cavi proposti sono conformi agli standard EIA/TIA4SS, IEC-60794, IEC-60794 e EIA/TIA FOTP 82R ed inoltre

rispettano lo standard di resistenza ale famme IEC 60332-1 mentre le caratteristiche ottiche sono conformi allo
standard ISO/IEC 11807

n particolare cavi proposti. donei ed dezli per un utilizo all'esterno,sono armati metallici di tipo Loose (Unitube

STALUÌ con guaina esterna LSZHeclassificata secondo CPR come Eca e dotatidi una protezione antiroditore.

La guaina LSZH possiede caratteristiche di resistenza al fuoco e di non propagazione della fiamma (IEC 60332-1-2). La

costruzione meccanica del cavi sarà3singolo tubetto 4.00 mm tamponato in gel in cui possono essere alloggiate da

un minimo di 2 ad un massimo di 24 fibre.In particolare, i cavi proposti presentano leseguenti caratteristiche tecniche.

® tenuta stagna;

+ costruito per'essere adagiato in canaline, canali, tunnel ed in traccedi muratura;

+ adeguata protezione e isolamento dall'acqua e all'umidità, dovuta alla presenza di gel igroscopico e fibre

aramidiclhe (NB glass yarm protection);

+ guaina estema resistente all'azione dei raggi UVi

«corazzati con nastro metallico;

* adeguata resistenza meccanica a ogni tipo di sollecitazione quali strappo, trazione, resistenza a colpi,

resistenza alla cunetura (con valori di resistenza allo schiacciamento di 4000Ne di carico di trazione
massima 1000 N);

= resistenza alle prove di penetrazione dei fluidi (EC 60794-1-2-FS):

® temperatura di esercizio da -40°C a +70°C:

» diametro esterno di 10mm:

+ protezione antiroditore di vello 3 garantita da fiati vetrosie armatura metallica.
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Le fibre ottiche che cavo può contenere sono conformi alle specifiche tecniche TIA/EIA-492CAAA 0 ITU.T G.652.D

Cavo in fibra ottica armato di esterno (codice GPoaUNIySTALI! £c3)

5.1.3. Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato

5.1,3.1. Descrizione della fornitura delle componenti passive

Nuovo Centro Emergenze

Codice Articolo
QuantitàConvenzione

zione Ant _

Fomitura in opera armadio rack ciipo 3 a 42U ro, profondo
RILA-TRCKAZN _| B00mm. dilarghezza 800mm TECNOSTEEL

R7L8-E9062H___|Fomiturainopera Gruppo di ventilazioneaetto nero Tee|Az14:F9050N|Fomituro in opera Gui pteh rizontale aliezza 1 - ero TECNOSTEE

R7LAF9100N__| Fornitura inopera Riano fso era TECNOSTE a

Fornita Imopera Armadi rack tetto Con spazzole peringr
RILAE9S24N | cminero. _

TECNOSTEEL |..__2
RILA-CGAUBZCA|Fonit Cavo UT? car6A 1000nm classe B2ca LEVITON 1500

RILA-CGAUBZCR] _| Installazione Cavo UTP cat.6A, 1000hm classe 82ca

Fornitura (n opera Patch cord rame- S/FIP Cet, SA lunghezza 7

[are PCATEAO1|metro _ iFornita n opera Paich cord rame  S/FTP Cat. SA lunghezza 2

RILA-FTPCATEAO? e
150|ra in opera Patch cold ame. S/FTP Cat. SA lunghezza 3

RTLE-FTPCATGAOS|metro Leviron so
Fomitura covo malimodale 507125 mieron ON, 12 bre classe

R7L4-0M41282__|82ca LevToN 1900
Installazione cavo multimodale 507125 micron ON, 12 fibre|RTI-Vodafone:

RmL4-0M412821 | ciassenaeo — 2 Converge

RIL4-0S212ARM | Fornitura cavo monorocale 9/125 micron 0S2, 12 fibre, mato_|LEVITON

Î fnsalazione cavo monomodale 125micron 052. 12 fore. | RTI-Vodafone: |
|B7L6-052124RM:|armato | converge
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{
Codice Articolo
Convenzione|Descrizione Articolo Convenzione Produttore | Quantità

Fomitura in opera Beta n fibra tic mutimodsle ONAE-SC
BIL4-OMALCSCO2|lunghezza 2 metro na | eviton 25)

Î Fomitura in opera Bella n fra ola monomodale OSZ LO.

—
|

7

| A?L4-0S21CSC02_|SC lunghezza 2 metro Lieunon ss)
Fommitura Prese e scatole Pisstrine per l'installazione su scatole
UNISO3 da esterno, da Incasso 0 su facciata di torretta a Ì

pavimento complete dimadulo con 2 R/45 di cat. 6AFTP. comice |

R7LA-2RIAS6AF|perUNISO8 e cestettoerelative scatole LEVITON.
installazione Plastine per installazione su scatole UNISOS do

esterno, incasso su facciata ci torretta a pavimento complete
|

di modulo cun2 RJ45 dì cat, 6A FTP. cornice per UNISOSe ATI- Vodafone.

R7L8-2R1AS6A5)|cestello, eelarve scatole _ converge ss
Fomiture Patch Panel e accessori ibra. Patch panel atico OMS

RILA-PPZ4OMSC|cOMA precariceto con2a SC dupie standard 19" altezza1 AU|LEVITON spinstallazione Pasch panel ottico OMe OM4 precaricato con 24—|RTI-Vadaione.
RTLA-PP240MSCI_|SC duplex standard 19"altezza 1 RU Converge

Finitura Patch Panel e accessori in fibra - Patch panel attico
monomocale 0S2 precariato con 24 SC dupie, standard 19°

|

R7LE-PP240SSE|altezza 1RU. LEvITON sfaRSeee | MIloinpuepezsossto|con2esegioniatezza a sl
Fomitura Patch Panel e accessori in fora Pigtai im bra ottica, SC

RILA-HOTSCOM4_|50/125 um, 0M4, 1 metro LEvITON 120)
Î

RTI-Vogatone: Ì

|

RTLE-HOTSCOMS-1|installazione Pigtatt in ibra onice, SC,50/125 um, 0M4. 1 metro_|Converge _ 120/
Î Fomitura Patch 2anel e accessori in fibra Pigtailin fibra ottica, SC,
| Aria-HOTSCOOB__| singie:mode 052,1 metro na LEVITON 60

ATI Vodafone.
LAr-Horsc0981_| instllzione iis in ira tica. SC, soglemode 052 metto_|Corverge so

Sal Perlodiel

Dr = ——

qpsciione uni asa]
Famiglia Codice Articolo Convenzione Articolo SAL12 |sAL18 |

| convenzione|megi__|mesi|mesi
||Fanta imopra Amadio ch ipo2da SU T Î

L 1 2 1
RILA-I2RCKISN___| -nero, profondo 6007m.di arghezza 000mm _| TECN

Forniturain opera Armadio rack cl po 2 da 20U |

R7L4-T2RCK2ON
__|

-ero, profondo 600mm. di lrghezza G00mm__| TECNOSTEEL 2 21Fomitua in opera Armadio rack di po 3 da 33U
Î|azua:t3RCIGN | «ner, pretongo B00mm.di larghezza 800mm_| TECNOSTEEL _| sl 3

|

Fornitura in opera mado rack i tipo 3 e 421 Î

RTL4-T3RCKAZN___| “nero, profondo 600r.d larghezza B00mm_|TECNOSTEEL. 1 i o

Fornitura n opera Gruppo di ventiazione = tetto
7114-590628

___|cnero TECNOSTEEL 6 8

Fornitura in opera Guida pach orizzontale
RIL4-F9050N|altezza 1U-nero TECNOSTEEL 2% miFori per ion iso ro TecnostEEL snFornitura in opera Armadi a rack tetto con Î

spazzole per ingresso cav - ero, "TECNOSTEEL sl 8 6

"Fornitura Cavo UTP cet.6A, 1000hm ciasse B2cs|LEVITON 15000 |___13500|___15000|| Instattazione Cavo LP cat.SA. 1000tm classe|RTI- Vodafone f6 | converge 13000,
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CENVERGE

Descrizione|Quantità | Quantità | Quantità
Famiglia | Codice Articolo Convenzione Articolo SAL6 SAL12 | SAL18

|
Convenzione|mesi|mesi | mesi

Fori opePiich ora rame. S/FTPCAL
7

ATLA-FTPCATGAO1 | GA lunghezza Imera uevton 200 200! 200

Forniture opera Pet cord rame. S/TPCHE
RILAFIPCATEAO2

|

GAlunghezza 2 metro vevmon | 300 300

Formia n opera Pte crd rame. S/FTP Cat.
7

AILAEFIPCATEAOS|GAtunghezza Simeto
—

vemon | sol so! sso
Fonit in opera Patch cord rime S/FIPCRL î ]

AILFTPCATEAOS|GA lungnezzo metro earn s0 sol ___sol

Fornitura cos multimodale 50/125 miron Î

ame-0ua 1282|Ma r2%bro cisco saca LevtoN sol iso s00
lastalzione covo muttimodale 50/525 miron|RMI- vodafone:

RIIA0N41292:1|OMA, 10 fore casse 8208 Converse 750 __s00
Fonitcavo monomadale 9/125 micron

| frte-oseizaR|052,12 tre armato | teron 300 200

| Instllzione cavo monomodale 9/125 miion.|ATT- Vodafone:
| Arua-os21zARII|052, 12%, armato Corverge 300 200

Fomiura to ope'a reteina tlc
oulimodale Od LC-SC tungnezza 2 metro|LevTON ss ml 20
Fomtura i opera Gretan fibra tica
multimodale ON LESSE unanezza 3 metro_|Levton 10 18 10

Fomtura n operarta infibra rica
ATLWOSZLCSCO2|monomogale OS2LESC urghezzo 2 metro|LEvmON il sist 0

| Famitura in opera Breva In ira rica
AILA:0S2LCSCOI|monomocale OSZLCSC lunghezze 3 mero__|LevitoN 10 18 10

| Fomitua Prese scatole - Pastine pe Î

| linstatazone su scatole UNISOS deste, da |

{nas0 suaci tortia pavimento |

complete diodo con 2 AUS dicat 6A FTP,

AL&-2R14SGAF|comce perUNISOS e cestall,e relative scatoie|LEVITON iso) sol
Instalazione Paine per insallzione su
Scatole UNISO3 ga esterno. da casso su

||Eaton primato compiti
| modo con 2 AS Gicst. GA FTP. comice per||RTI-Vodatone:
| ariaariassasi_|UNISOS e cestee late scatole Converse sol vol so
[ Formiur Patch Paneleaccesso in seme
| Patch panel altezza 1 U schermato,di tipo

| precariato, equipaggiato can 24 porte 45 ci

RIAsPP2A6AF|Cat GA percaviFIPcat 6A | Levmon 20 sl 20
Î fastalazione Patch panel altezza1 U Ì

| | schermato dito precancato equpeggiato|RTI-Vadafone: |

R71APP2AGAF|conZA porte RIS icat 6A per cavi FTP ca, 6A|Comerge lsFomitur Patch Panele accessorifo- Patch
panel tico OMe OM precariato con 24 SC |

| anuereagonse sara 19 altezza 1 AU
_

LeumoN sl s

lastazione Patch panel ottico OS € OM
precariatocon 4 SC duplex standarà 19*|RT-Vodefone

RILAPPAAOMSC:]|ttzza AU a Corverge sisFornitura Patch one ccessoiin fb Patch Î

| panel ico monomecale 052 precariato con

AILA:PP24OSSC | 24SC cupiee stancer 19'atezza 1 AU Levron 4 3
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descrizione|quantità | Quantità | Quentità
Famiglia Codice Articolo Convenzione | Articolo —|SAL6 |SALT2 |SAL1B

| convenzione|mesi

__|
mesi. mesi

Installazione Patch panel ottico monomodale
0S2 precaricato con 24 SC duplex standard 19*|RTI-Vodzione:

R7LA-PP24OSSC-A|altezza 1RU
|

converge 4 sl

[

|

|

|

|

l

Î Fomitura Patch anel e nesso in Fora Î

L

Î

gti Rao, SC, 50/125 um, CHA.
ATLAHOTSCOM4|metro | eviton iso iso) 60

nsellzone Piga in ibra oca, SG, 50/125.|ATI-Vodatone
RTLAHOTSCOMS:|um OM, 1 metro Converge iso iso) eo

Fomiture Patch aileaccesso i Fora
Pigralinfira onice, SC, singlemade 052,1 |

R7L4-HOTSC008|metro { uearon sol il 20
instalazione Agzallimfir tc, SC, single: | ATI-Vogsione:

R714-H0T50008:_| mode 052.1 mero “
Jcomege | sto) io) 00

5.1.4. Lavori di posa in opera della fornitura

Tra le attività relative ai lavori di posa in opera della fornitura è possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

® attestazionidi qualsiasi tipo, Includenti | connettori ottici î connettori per cavo in rame;

® torrette diattestazione per cablaggio in fibra o rame:

+ scatole:

+ posa di canalizzazioni, sia verticali che per corridoi 0 per stanze Incluso ll relativo materfale (tubi, canaline

cc). Questi lavorl comprendono l'aperturae la chiusura dî pannelli rimovibili per controsoffitti e pavimenti

flottanti dopo aver'intradotto le nuove canalizzazioni;

«fornitura e posa in opera di strisce/pannelli di permutazione:

è ripristino della qualitàedell'aspetto celle strutturealla situazione pre-avori;

tturato.+ quant'altro necessario perl completamento del cablaggio

Le attività di realizzazione del ceblaggio saranno svolte senza recare pregiudizio lle normali tività avorative degli

uffici con la garanzie del mantenimento del livello di rumore 34 un valore non superiore a quello fissato calla

normativavigente (0.Lgs.n. 81/2008 smi. D.P.C.M.01/03/91 n. 218600efermo restando quanto previsto del 4195.

‘n. 112/1998, e Legge 26/10/95 n.447e relativa normativadi attuazionee D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), efettuando
in ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale crari di ufficio (esempio: forature passanti delle paretiodei
sola, foratura delle pareti mobili per alloggiare le borchie telerratiche), così come l'apertura o la chiusura del

controsoffitti.

Inoltrea scelta delle attrezzature di cantiere sarà fatta ponendo particolare cura al contenimento del rumore, specie

per quelle attività che non potranno essere svolte al di fuori cel normale orario di lavoro degli uffici. In presenza di

‘lavorazioni che producano polvere (n particolare foratura muri), saranno sempre essere usate apparecchiature di

aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazionestessa.

Le modalità di esecuzione del lavor (durata. orari.) saranno concordate precedentemente con l'Amministrazione.
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s 1. Etichettatura delle presee dei cavi

In fasedi etichettatura i utilizzerà uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del cablaggio dell'area
interessata, conformeallo standard EIA/TIA 606, con particotare attenzione ai percorsi deì cavi. a tutto l'hardware di

terminazione (pannello, bloccoe posizione!e agli apparati, identificando IL numero di armadio di appartenenza.

Tutti cavie le prese realizzate seranno etichettati conformemente allo standard EIA/TIA 606. l tipo di etichettae le

corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con la

direzione lavori

Le mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sarà fommita, prima del
collaudo dell'impianto e. pertanto, l'Amministrazione dovrà fornire in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetto
degliinterventi

51.42. Servizio di installazione degli armadirack
Neî focali per l'installazione degli apparati delle reti locali interne agli edifici saranno posizionati gli armadi a rack in

maniera da permettere una distanza libera di circa 1 metro davanti. dietro e ad un lato. Nel casoin cui uno dei montanti
deve essere accostato al muro, deve essere mantenuta una distanza minima di almeno 15 centimetri per consentire
la gestione della salita di cavi. Nel caso ci siano nello stesso locale diversi armadi, questi saranno agganciati
lateralmente,senza interposizione disettidi separazione. In questo caso si dovrà garantire una distanza libera minima

di 1 metro davanti, dietro e ad un latodel raggruppamento degli armadi.

Le tubazioni usate in tutti locali di telecomunicazioni avranno un diametro di almeno 13 cm. Il corrispettivo per la

prestazione del servizio dî cui al presente paragrafoèricompreso nel prezzo della fomitura.

5

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuatele certificazioni dî tuttii cavi

e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio pesto in opera, in accordo con le norme vigenti ed i parametri

prestazionali degli standard normativi.

3, Certificazione del sistema di cablaggio

La certificazione sarò eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madree sarà

rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente a risultati dei test strumentali effettuati.

5.1.5. Lavori di realizzazione di opere civili accessori alla fornitura (DEI)

Itistini DEI prevedono sia la fornitura di material sia la realizzazione di levori.

Tra le attività relative all'esecuzione di opere civili è possibile elencarea titoto meramente esemplificativo

+ realizzazione di pannellature contro soffitto;

+ l'adeguamento dell'impianto elettrico per la fornitura elettrica per le PDL. Sono compresi In tale servizio

tevori quali

+ prese;

+ scatole;

è placche;

«ca
è canalizzazioni;
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* GEG (quadra elettrico generale), opportunamente dimensionato sulla base delle potenze nominali delle

apparecchiature da alimentare

® quant'altro sla necesserio per rendere la PDL pienamente operativa;

Nuovo Centro Emergenze

Codice DEI TTT LANivi valorizzate a ListinoDEI o ouantità.

nosiasa __|apterotninarc iau die scopri compie deri
SA|amenoicomcom verdi01

Miicanie GE
023156e___|completodicoperchia senzaparete divisoria (ose altezza 30 16mm___|__!99°
DISIS0d

—_!
Guaina sprtrain pvc per impieghi ambienti normali del9: 20mm 300)

0231901 Guaina ptlntipeper mplegaiim ambien nomali. del6 di 32mm
___

200)

Tubo istante rido in materiale plastico sutoesTinguente, a basse emissioni
| tossine casollincendio, halogenree in accordo all norma EN 0267-2-2,

| 0251576. [conforme CEIEN 50086 sere pesonte cass 4422:installto a vstein Impianti 500ro dirteione iS, istat Lppor eg40:50 sm) accessori
__L'otegamento e seggi civ,del8nominate di 40 mmTTabatellomeble prefabbricato in ubolare leg per esecuzione di opere Ì

teme completo Si loni ivo, ootle cao ci acess siii, protezioni
| e quarto lt presto dell orme genti compresi gione diniego,
renti smontaggio tro sine voro,
Trabttello moble prefabbricato i tubolare Toga per Fesscuzioned'opera
ite.completo di piani di avro, Bol  catle i access | ia. protezioni

195056 |equantonit pevilo dille norme vigenti, compresigliner dinoegg.=||4

montaggi smontaggio tr ine avro convatuazione ferita 50

poi perle do 36 Inoa 541
Perfrazone edocicoloe isuture muri quasaapo e pessde |

seguite conimplego di mangi pertrtore compresa uldor on a x

1950362
Î

A250288|Cpressa, diametro dlfoo 11 #5 mm: Sumurature In calcestuzzo anche||

[armato a petra paure
|

Panneilo di permutazione modulare, cablaggio universale, con tels
osndGa |

Pamello i permutazione modulare caga universale. cont|6a 19". completo di perte percaviUTP.0 FTP:

GSSIDIA —__|
Cavo multicoppia SOcp Cat.3___

re ka CaREGONI! DIEZZO COMpIEnSIO di Sp=se gel

MOI025 | panatzazon
Î Instllatore 3a categona prezzo comprensivo di spese generali ed uti impresa
|__poroes _|piuzezoe 0
Î Operator tecniprezzo comprensivo dl spese generi ea impresa parl{_sorozse—|Seesto so]

SAL Periodici

JT

3 Gant] Cantina] Guaniità]

Codice DEI Attività Valofizzatea Listino DEI...“ ‘ |..sal:6|saL 12 |:sALI8
i È 2° almost. | mesi|mesi!

n Tale portacavi prc rigido, divisi in scompari completo di To “oSela,e —

Mena
Canale portacavi n pre id, divisiTa compari completo di @SEI coperchio: 80 x 40 mm.

Sa se
Tnicanale autoagasopc ner a dsmbuzione di cavie porte

G2s1SGe|apparecchi completo i coperchi, senza parete disori (asex sco]. sco) 900
altezza. 30x19mm Ì Ì Di
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TT Aaa] GUT AE
Codice DEI Attività valorizzateaListino DEI 2|SALE. |\SAL'12/| SAL 18

i ;
5 mesi"|mesi |" mesi”

desizio —|Cunaziona per canale

impe
completa di coperchio: 00x40mm _| 15] ___2D|I 5

0251249|Curva piana per canaiein ve, compieta di coperchi: 120x 40 mm 15] 20/5
esnaTD

—|'mmatepercine IpIE compito copta: noe 40+0 is Pol sd

DISTA |MIciperosO cs cani
Cassetta di dervazione de parete, n matefiae psico ]

0252058]
stnoestiguente incluso coperchi e lidi saggi: 120.x80x50 mm

|__5° »
Cassetta i carvazione da parte. in materale plastico

0252059.|sutoestinguente, Incluso coperto eviti saggio 190x 140x70 so soi
mm, conaperturaa cemiero |

Passerella retina reticoli ia ondini di acciao aida magia S0x î
Î

0231054.|100 mm sagamabie serza utlzzo di pezzi specili.n elementi di 100]

___
Lunghezza 3 medaltezza 30 mm etetrzincato larghezza 500 mm |

Passerella rettlinesreticolaa,n tondini i acciaio Sdati maglia 50%

02IOse||100mm.sagomabie senza utilizzo di pezzi speia.in elementi di sol sol 50

LL ‘eg altezza 30 mm: lettrozincato, larghezza 200 Sie gdo in materiale plastico autoestinguente, a basse
emissonitosscne In caso Incendio, alogentree n accordo alla

+
|normaENS0267-2-2. conforme CEIEN 50085 sere pesante cis.o2SISTE
ZZZ: installato  istain impianti con grado di protezione165, Nsato|-—3901 300] 400

| Su support cgni 40-50 cm, accessori i collegamento e seggio |

[ ____linelusi det nominate di 40 mm
‘Accessori di cablaggio © montaggio per armati Suncara 19° compiei

ell teri perl mantaggic:pannelto con 5 prese di corrente
n0931509|Saersali16Abpasso edun interiore magnetotermic portato 16

||

° * si
A potere di iteruzione 3 HA ___ | ol El[Pannello i permutazione module cablaggio universe, con tela

9951456|perarmadio da 19, completo di porte percavi UTP0 FTP.
z i

Quadri da parete e ca incasso con portello taspaten, equipaggiati
OSSATIA.|con guida DINSS:i lamiera verniciata con resine epossidiche: per12 3 4

mau disposti suuna la _ ; :
Interuttre tematico magnesstennico diferanzale sere modulare,

tenzione nominale 250 V,curva caratteristica ci intervento "C* (CELLEN
033097b.|40898) sensibilità 0.05Atipo "AC" (CELEN61008-1) potere di

3 3 +

intenzione 6 AK bipolare, portata fino 363 A_ 2 a: |
Cavo fissile conforme siequisi dela Normaiva Europa

Regolamento UE 305/2011 Prodotti d Costruzione CPRe all CEI Ì

UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi gas tossici enocm|| |

025033b||conformeCEl206, casse Cca-s1b,d1,27,sclatocongomma —| 400| 400| 400

| ettlenpropienic ac ato aduio con quain in mescola termoplast, |

| tensione nominate 06/1 KU. non propagante l'incendio conforme CEI

___[EN60352-1-2 tipolare G:60M16-0,6/1 4: sezione 2.5 mmq___| E L
orson__astra ere corpnele pane DST TE 5 7 |
ISDN|Accessoriper disposti ser componibile piaccain asma 125 posi 1

rsazeo __|AerotDe msi re compone scan sia i maso 3 sa
Fra

Presa di comete Bipolar per tensione esercizio 250 ad alveoli
0130254|schermati tino da Icesso' serie componibile 2P+T 10-16 Apasso

3 z 4

{Presa ci corente bipolare per tensione esercizio 250Vadelveoli

—_
|

015023h | schermati tipo da icessi sere componibile PIT 10-16Apo UNEL|___* i s

0asISDO Giona span per ighinamient orali 19 allcia ferETRISE] doo] so
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Codice DEI ‘Attività vatorizzatea Listino DEI

Li
ana ALENIA] Guardi

SAL 6°| SAL 12|SAL 18

msi >| “mesi

Terzoazionediga ianzimurare di uisiniihoe
azsozia|pesoresegui conimplego mame perso compresa i

| ptza elfocana compresse diametro dl foo1135 rsu
muratura in calcestruzzoanche armato0pietra naturale

Ci 20 so

Trabattello mobile prefabbricato in tubolaredi legape l'esecuzione di
opere intere compteto gi sinidi lavoro, botoleescatole di accesso ai

1950560 |piani protezionie quento tro previsto alle notre vigenti, compresi
gli neri di noleggio, martaggio, smontaggio e tiaafine lavoro, con
valutazione ferita a 30 giort per altezze ino 33,6 m

Tradattelio mobile prefabbricato in tubolare ci legaper esecuzione di
Î | opere interne.completodi piani ci avaro, betole e scatole d accesso a

1950566|piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti compresi
| gi'oner noleggio, mantaggic.smontaggioerca fine lavoro. con

valutazione iferta 2 30 giomeper altezze da 3,6 mino a 54 m“uO1O3S|stellare 4 categoni: prezzo comprensivo dpose generali ed ui101025]
impresa part 28-70%

300] 500

Î Installatore Sa categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed uti
ui 1401026__|gtmpresa para 28,70%

52. Reti LAN (componenti attive)

5.2.1. Soluzione proposta per la realizzazione della rete LAN

Nuovo Centro Emergenze

|_R7Le-HUADGAP-£__| Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point_|Convesge

Codice Articolo|Descrizione Articolo Convenzione Produttore|Quantità
Convenzione

RILA-HUAAPA!|Fomiiura in pers Access point perembientiintemi|HUAMEI_ w
AM vogatone.

RILA-HUAAPALC___| configuazione Access point perambienti interni_|Converge 2
Fornitura opera Disposivo di Gestione Access

arranvancap__|point nni HUANEI
Î RTI- Vodafone.

RTLE-HUATA Fomiturain opera Switch dl Upo4 Huawei, HUAMEL

AM- vodafone
RILEHUAT4:C.__|Configurazione Switch ciipo 4

_
Converge

Fomitura in opera Scheda aggiuntiva Huawei per
RILA-HUATS | suitehtipo 4,566 HUAIEI

| Configurazione Scheda aggiunta per suiten ipo 4,|ATI» Vodafone
RILAHUATSE|586 Converge

[R7LEALATE -Fomitura in opera Sch di ipo 6 Huawei HUAWEL

RTI- Vodefone-
RILAHUAT8C|Configurazione Switch di ipo 8 Converge 2

Fornitura In apera Scheda aggiuntiva Huawei per

| A7LeHUATES|suitehtipo8 HUAWEL 2
ATI- Vodefone

LanHvatese|contigurazione scheda aggluntiva per switch tipo ®__| Converge 2
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Codice Articolo
|

m ,

ce Articolo | A

Codice AFCOIO |

Descrizione Articolo Convenzione Produttore|Quantità

| Famitur n opera Porta aggiuntiva Huawei |

7
RILEHUAIGT museo | 2

Lantuadione Pera aggnia I000ImeTs

—
| AMIvosione|suiteh di ipode1 98 converse 2

Fomitura opera Port aggiunta Humwei I

10008as.L% per suc di ipo da 128 HUANEI Ca
Configurazione Porta agguntva 10008ese.1X per|RTI-Vodafone

RILEHUAIGLC | tehcl'poda 128 _ Converse 2

RILAHUAIGS 1000Bese.SX per suitch di tipo ca 128 HUAMEI

Tonfgurazione Porta aggiuntiva 1000Base.SX per|RTI-Vodafone=

| RTLA-HUATGSC | suitchdiipo da la8 | converge
Fommitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 10GBase.

AmHUR106S|SRper stendi po de 198 ALARE 32

7 Configuzione Porta aggiunta 0GBas8-SRper | ATI- Vodafone:
AILEHUAIOGSE|stento 0a 128 | converge 32]

Fomitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 106935
AILEHURTOGI|LApersuatch ipodo 198 LANE

_

Configurazione Porta aggiuntiva TOGBGSELR per|AT-Vodaione
AILEHURIOGLE|sic ipoda 188 Comverge

Sal periodici
T

T quantità[quantità[quantità
dice Articolo |CI I Descrizione Articolo Convenzione|Produttore SAL6 SAL 12 SAL 18

Convenzione ;
I | mesi | mesi

Forino oper Access point per |
_

7

TIAILALHUAAPAI|ambeentintemi " [une | 0 olo
T Confurazion Access poli per FI -vogatore

ATLEHUAAPALC__| bientinemi | converge 9 olo
7

Fomitur in opera Dispasi di Gastone
anenuancar|Accessroint 0|uva ol

| Contigurazone Dispositivo di Gestione—|ATI- Vodafone
RILAHUADGAP:C_| Access Pont n _| converse o o 0

RILEVATE] Fomiturn aper Si di ip4 Huawei|HUAWEI 10 10 io
ATI- Vodafone.

RILEMUATKC|Configurazione Swish cito Converse io] 10 10

Fornitura opere Scheda aggiumina
RILAHUATS

___!
Hustler sich tipo 4,52 6 svi 10 10) so

7 configurzione Schessagguia per—|ATI-vossfone:
Î

|

AILEMUATSIC __] sen pod. Se Converse
—20 10]

RZLA-UATO_—_] Fomtura in opera Such cio  Humwei|HUAWEI o oRTI- Vodafone- | |

|

amanuaree|contavazione stendi tpo® | Converge Q 1 o

Fomitura in opera Scheda aggiuntiva |

|

ATLA-MUATOS|Hisper sich ipo B | ivan)_ o |__o
Configurazione Scheda giuper|RTI-Vodefone

ananuatese | stchipoa Converse o 1 0
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INVERGE

T Quantità | Quantità|Quantità
Codice

Articolo
| Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | SALGO|SAL12|SALIE

onvenzione|| ;mes|mesi|mesl
| Fama i oper Porta aggiuntiva
| Huaiwe! 1000836 T per swichcitivo da |

RILAHUATGI
i

198 __L vasi 2 3 3

Configurazione Ports aggiuntive
—

ATI- Vodafone
RFLA-HUATGT.C__| 1000Base:Tpersuitch tipe da 1a8___| Corverge dai Bilocali

T
Fornitura in opera Portaaggiuntiva

| Huawei 100084se-LX per switch di ipo da Ì

RILEHUAIGI | 196 HUAWEI zl 3
T

Î
| configrazione Poraggiunta ATI Vodafone:

mUnIGLIE|TOO0Ease-D per suc ciipo ca 128

__|
Converse Ai PnT Fornitura in opera Pt aggiuntiva 1

| | Huawei 1000836. Sk peste di ipo da

aranunios | 138° SO aa 2 s sl
Coniguazone Porto agginia #01 -vocsone

RrLeMLAI6SE|i000fOseSkpersutongispode 199 | Comege | 2 s

Faria opera Fora aggunina 7

Huswel 10685 SRper uh ato a
arasuaicos|138 " Liuawe 1 1 1

Configurazione Por sogna FI Vodafone
FIIMUANOGSC|1068008sa peremtenditipo ca 138__| converse

) illFormitun opera Porta asguni 7 7

Huawei 16GB2s.LAper stendi ipo da |

RZLA-HUA1O6L|128 ___! HUAWEI 2| sl 3

Configurazione Por acluniba Tami-vodatone: |

aramuioGLe|to6sssetaperswtendinode 138 | converge—| 2 sl sl
52.2, Servizio di Installazione degli apparati attivi della rete LAN

Gil apparati attivi, che consentono l'alloggiamento su rack, saranno Instllati nel seguente modo:

+ inserimento di eventuali moduli interni all'apparato;

+ montaggiosu rack: gli apparati seranno ancorati ai montanti utilizzando le apposite staffe di sostegno, La

posizione dell'apparato all'interno delrack e celle staffe relative (nell parte frontale, centrale o posteriore
dell'apparato) sarà determinata dalla maggior convenienza in terminidi accessibilità lle porte cellapperato
edi stabilità dello stesso;

è inserimento di eventuali moculi esterni all'apparato:

@ messaaterra dell'apparato conformemente allo standard IEC, che prevede l'utilizzo di un cavo di rame di

‘dimensioni minime pari a 14 AWGe di un terminale ad anello da collegare all'apparato con un diametro
interno paria circa 7mm. L'altra estremità delcavo sarà collegata 26 un punto di messa a tera appropristo:

+ connessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessione dei cavidi rete includerà le operazioni di
etichettatura degli stessi.

Nel caso di apparati attivi che non consentano l'ancoraggio al montanti del rack, essì saranno alloggiati su appositi

iiani, mantenendo adeguato spazio bero perle operazioni di esercizio e manutenzione sugli stessi per consentire
un appropriato riflussodiari.
Inoltre, Vodafone, per consentire la configurazione degli apparati attivi da parte dell'Amministrazione Contraente,

prowsederà anche ella fornitura ed installazione di tutto quanto eventualmente necessario (dilver 0 software

SGQ Rev03

Vodafone Italia S.p.A, Converge S.p.A.
dal gruppo Yettafone Group Ple, con socio unico

Via Mentore itaggini, 10041. RomaTTI DOSE DERprSRO intime Tac toccaDo niroceason .va Pag. 36 PAS «too
Capitale Sociale € 2,305.099.467,30 Lv Gistea ci alta cor 184160 14001:2015-50

10000-1:2011.59 2700
x UE ISO 001

013.34-607



02 Genera

rasati ia
CSP-0063X0000THGIGIGAH

Piano di Esecuzione Definitivo ODA 6758915 PED 71.0

specifico) ad esclusione di eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e configurazione di proprietà

dell'Amministrazione.

ella rete LAN52.3. Servizio di configurazioni degli apparati atti

ILservizio di configurazione comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'apparato
in rete secondole politiche dettate dall'Amministrazione e, pertanto, consentirà di ottenere un sistema “chiavi în

mano" stabileefunzionante per consentire. normale esercizio.

Leattà ità di configurazione che saranno garantite 21 termine dell'installazione sono:

* aggiornamento all'ultima versione stabile di sistema operativo:

«configurazione di policy di sicurezza appropriate:

«inserimento dell'apparato in rete conformemente al piano di indirizzamento dell'Amministrazione
Contraente:

* configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte netle VLAN relative;

* configurazione dei protocelli di routing necessari:

+ configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (sd es: loopback i gestione)

® configurazione per l'inviodelle trap SNMP appropriate al sistema di gestione:

è e policy per dispositivi per la sicurezza dele reti® configurazione funzionali

La configurazione degli apparati attivi vertà eseguita a seguito del buon esito dell'installazione degli stess. Se

necessario sarà realizzata preventivamente una piattaforma di Test nelcaso di relizzazioni complesse.

524. Switch

Nel paragrafi successivi sono descritte le caratteristiche sintetiche degli apparati attivi proposti per la realizzazione
della rete locale.

5,2.4.1. Switch Tipo 4 (layer 2 Ethernet 10/10/1000 con uplink 10 Gb — Power Over Ethemnet)

Huawei SS731-H4BPAXC-C

Il modello Ethernet Switch SS751-H4BPAXC faparte della series enhanced S5731-H.

E uno switch Full Layer 3 con supporto dîP routing statico, RIP e OSPF, BGP, IS-S,VRP. Grazie funzionalità avanzate

di MPLSèideale anche in contesti metropolitani per realizzare Infrastrutture uniche per più VPN. Inoltre, l supporto
del VxLANe del protocollo di contro:plane BGP EVPN lorende adittoanche come elemento di Edge pera scliione
CloudCampus di Huawei o per trasportare VLAN da un sito all'altro connessi traverso una rete i vello 3

Può quindi essere dispiegato sia come switch di Accesso che di Aggregazione. Installabile a rack 19", profondo 42 cm
‘equipaggia 48 porte 10/10/1000 ?o£+ Ethernet su rame e 4 porte 10GE (operanti anche a 1GE) ottico su SFP+ In

dotazione è fornito un cavodi stack da 1 metro e Un modulo aggiuntiva con 8 porte 10G SFPda installare sul retro.Epossibile instaurare Lo stack con | modelli della stessaseries S5731-H. In termini di alimentazione, è dotato di un

alimentatore da 1000W estraibile n AC che può essere ridondato nell'opportuno slot sul retro dell'apparato.
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L'apparato ha una matrice di switching non blocking con inoltro del raffica in modalità wirespeed grazie alla switching
Capacity fino a 672 Gbit/s, supporta ‘unzionalità di multicast livlto 2 livello 3 (IGMP. MLD, PIM) e meccanismi loop
preventiondi ivello 2 sia per reti ad a.bero che ad anello (G.E032).

La famiglia S5731-H fomisce ta funzionalità di WLAN AC Controller integrate (glà licenziato per gestire 16 AP) che

permette ci gestire fino a 1024 AP ed evitando di utilizzare un appliance WILAN AC dedicato estemo, funzionalità

particolarmente utile in realtà piccole e medie. Gestisce una capacità di switching per la componente Wireless fino 2

‘543 Gbit/s e permette di gestire In maniera unificata l’autenticazione (supporta 802.1x, MAC e Portal) degli utenti
nired e wireless semplificando la user'experlence di accesso dei terminali

Wie and Wirelosa Convergence Super Virtual Fabre:

© erEgestibile (configurazione, monioraggio € allaramistca) dal sistema di management eSight po 10) ineluso

all'intemo della Convenzione e dalla piattaforma IMaster NCE-Campus, SON Contrller delle soluzione

CioudCampus.
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52.42. Switch Tipo8 (layer3 - 40 Porte SFP con Uplink a 40 GB)

Huawei S6730-H49X6C-C

Il mogello Ethemnet Switch S6750-H4BXGC fe partecella series S6750-H. È uno switch MPLS Full Layer con supporto
di IP_routing avanzato (statico, RIP e OSPF, ISS, BGP4%), framework MPLS e relathve applicazioni (2 VPN

VLL/PWE3/VPLS, L3VPN, TE), funzionalità di Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN) L2/L3 gateways con

protocollo di segnaiazione BGP EVPN e configurabile via NETCONF/Yang model. È adatto quindi sis come switch di

‘accesso server in un Data Center che apparato di aggregazione In una LAN. d raccolta n una MAN /0 di terminatore
VTEP per realizzare una fabrCVALAN con cui trasportare reti i iello 2.

Instaliabilea rack 19°, equipaggia 44 porte 10GE (autosensing @1GE) ottico su SFP4, 6 porte 40GE QSFP+ Upgradabili

a 100G mediante acquisto di licenza e relativo transceives. In aggiunta dispone di una porta seriale, una ethernet di

managementeci una porta USB perla gestione locale e doppia allmentazione sul retro. In dotazioneè fornito un cavo

distack da 1 metro da usare sulleporte ottiche 40GE e con cuièpossibile metterlo in stack.

Ha una matrice di switching non biocking con inoltre del traffico in modalità wirespeed e on throughput fino a 2.4

Tops,

La famiglia S6730-H fornisce ta funzionalità di WLAN AC Controller integrate (già licenziato pergestire 16 AP} che

permette di gestire fino a 1024 APed evitando di utilizzare un appliance WLAN AC dedicato esterno, funzionalità

particolermente utile in rezltà piccole e medie.

E gestibile (configurazione, monitoraggio e allarmistica) dal sistema di management eSight (Tipo 10) incluso

all'interno della Convenzione e dalla piattaforme iMaster NCE-Campus, SDN Controller della soluzione CloudCampus.

5,25, Access Point (WiFi AP)

5.2.5.1, Access Polnt per ambient! Interni

Huawei AirEngine5761-11-C

Il Huawei ArEngine 5761-11 è un modello di Access Pointin tecnologia WiFi 6 (802.112. Grazie all'ultimo stenderé

disponibile dall'industria € 34 alcune funzionalità Huawei mutuate direttamente dall'esperienza sul mondo 5G,

l'access Point permette un sostanziale miglioramento per l'accesso wirelessin diversi scenaridi altissima densità Geule

didattiche, ospedali) ed ffic/ambienti n cui è necessario offrire una elevata banda per ogni utente connessoebasse
Latenze per applicazioni latency sensitive.
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L'AP. funzionante in modalità Controller based (it mode), stand-alone (fat mode) 0 Cioud based,èun dual radio (a 2.4

€ 5 GHz) con un sistema di anterine MIMO (2 streem in SU-MIMO è 2 stream in MU-MIMO), gestisce fino a 1024 users
(512 perradio) che permette di sfruttare a pieno, grazie al numeroelevato di antenne, l'evoluzione tecnologica offerta
dal nuovo standard WILEI6(modulazione 1024-QAW, OFDMA, BSS Coloring, Target Wakeup Time).

Core Technologies del WI-Fi 8 {vs. Wi-Fi 5)
Low Power

Large Bancwidth High Concurreney Low Latency

Lil
dr

Consumprien

seats uni promA croma wreisimo ULiDL Mio Spataro 20On

Inoltre le funzionalità specifiche di SG-powered smart antenna e SmartRadioOynamic Turbo permettono di migliorare

considerevolmentela copertura radio, la qualità del servizio per applicazioni critiche (attraverso lì meccanismo di

slicing, anch'esso mutuato dallo standard 5G)e Il consumodi batteria dei terminali Wi 6 chesì connettono alla cete

(feature Target Wakeup Time cello standard Wi-Fi 6).

# vicÈspaa se
è
s
È
®

Smart Antenna SmartRagio Oynamie Turbo
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Cè un sostanziale aumento di througliput complessivo det sisterna di acesso wireless di cui ne beneficeranno
indirettamente anche iclient di vecchia generazione. In aggiunta è supportata tutta ta gamma di funzionalità avanzate
di Radio Calibration (Huawel's Clear Channel Assessment, High Density (band steering, Alr interface performance
optimization, Load balancing between APs) e Roaming (Smart Roaming) offerte dagli standarde dalle funzionalità

proprie della soluzione Huawei nelle diverse formedi dispiegamento in Convenzione (applicance dedicato AC6508 0

funzionalità di Wireless Controller integrato negli swisch),

Auto Radio — Automatio Radio Calibration, Easy Depoymentfe :

Pieno supporto perl Wireless bridging e Wireless Mesh,Èalimentabile via POE (802.320dispone di 1 interfaccia Gigabit Ethernet, Protezione IP41

integra un built-in Bluetooth secondolo standard BLÉ 5.0.

Ha capacità di espansione con un modulo IoT (supporting ZigBee e RFID)da Integrare neila porta USB.

in dotazioneè incluso i kit d'installazione e l'atimentatore.

E gestibile (configurazione, monitoraggio e aliaramistica) dal sistema di management eSight (Tipo 10) incluso

all'intero della Convenzione e alla piattaforma IMasterNCE.Campus, SDN Controller della soluzione CloudCampus

522.52. Dispositivo di gestione degli Access Point

Huawel ACGS0B

L'access controller Huawei ACGSOB permette servizi di accesso via cavo 0 wireless nellereti aziendali per complessi
edilizi, uffici, filiali di piccole e medie [mprese, L'architettura Fit AP + AC feessiile e robusta permette un inoliro a 6

Gbit/s. gestisce 256 APe supporta fino a 64000 accessi utente edèfacilmente scalabilese occorre. Ilmodello AC6508

ha 10 porte 1GE +6 porte 10GE Combo cameo ottiche SFP+,
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Permette flessibilità nell'inoltro dati: diretto (local forwarding) 0 via tunneling (central forwarding) e una gestione
fiessibile € dettagliata dei diritti degli utenti con un controllo accesso basato su utenti e ruoli. importazione e

sincronizzazione via servizi di ditectory esterna politiche di sicurezza e QoSsu base applicativa (Traffic Identification)

Sul traffico utente.

Supporta gli scenari di alta affidabilità (clustering dî 2 Controller) in maniera da garantire continuità di servizio e

convergenza sottoi 50 ms dopo un malfunzionamento.

È fornito in Convenzione licenziato per gestire fino a 64 AP. Configureti in alta affidabilità, le licenze si condividono,

quindi 2 x Wi-Fi Controller configurati da Convenzione supportano 128 Access Point senza ulteriori licenze da

aggiungere.
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La gestione energetica dinamica riduce i consumi totali: aumenta le prestazioni e riduce ulteriormente | consumi

energetici se accoppiato con un sistema dî gestione intelligente come eSight NMS.

È gestibile (configurazione, monitoraggio e allarmistica) dal sistema di management eSight (Tipo 10) incluso

all'interno della Convenzione.

5.2.6. Dispositivi per la sicurezza dellereti
52. Next Generation Firewall - Fascia alta

Fortinet FG-600E-BDL-950-12

L'apparato proposto come dispositivoper a sicurezza di fasce alta è il FortiGate 600E, un appliance ci fascia Enterprise

che fomisce una soluzionedi firewall ci nuova generazione (NGFW) che permette di erogere servizi d sicurezza ad alte

prestazioni grazie all'utilizzo di ASIC dedicati perl'analisi dl traffico e dei contenuti
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DI seguito sono riportati requisiti minimi e migliorativi chiesti nella gara per dispositivi di fascia alt.

Requisiti minimi per! dispositivi di sicurezza di fascia alta:

+ Funzionalità Antivirus

+ Funzionalità di Application Contral

+ Funzionalità di Intrusion Preventien System (PS)

+ Funzionalità Firewall

+ VENIPSec

+ Funzionalità webY/urìfltering

+ Almeno Ginterfacce 1000Pase-T

+ Almeno interfacce Gigabit Ethemet SFP 0 SFP- esclusi  ranscelver

+ Almeno interfacce 10 Gigabit Ethernet SFP - esclusi ransceli

+ Intrusion Prevention throughput almeno pari a 4 Gbps

+ Firewall hroughput almeno paria 16 Gbps

+ VEN throughputalmeno pari a 4 Gbps

+ Almeno milioni d sessioni contemporanee

+ Almeno 140.000 nuove sessioni a secondo

Caratteristiche migliorative per dispositivi di sicurezza di fascia alta:

+ Funzionalità antispam

+ Meccanismi dirilevazione e protezione per attacchi ditipo Denial ofService

+ Almeno ulteriori interfacce Gigabit Ethemet SFP 0 SFP4 « esclusi transceiver

+ Funzionalità di LS 0 SSL Inspection

«Supporto per configurazioni High Avalabil

+ Funzionalità VONTLS 0 SSL

+ Supporto Pu6

+ Funzionalità di trafic shaping (gestione QoS)

+ Presenza di almeno 10 contesti virtuali

+ Miglioramento dialmenoil 30% delle prestazioni minlme previste per l'Intrusion Prevention throughput (5.2
Gbps)

+ Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per Firewali throughput (20.8 Gbps)

+. Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per VPN throughput (5,2 Gbps)

+ Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per i numero di sessioni contemporanee
62M)

+ Miglioramento dialmenoil 30% delie prestazioni minime previste peril numero di nuove sessianial secondo
(182.000)
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IL Fortigate 6O0Eè un appliance di fascia alta che soddisfa i suddetti requisiti. sia minimi che migliorativi.

FortiGate 600E/601E
FRAMNET

Interfaces
WUSBPOR
îx Console Part

3

Questo dispositivo è dotato di 10nterfacce 1000base-T, di cul2interfacce 1000baseTdedicate al management/HA,
8 slotSFP (corredati da 2 tranceiver 1000base-SX)eci 2 Interfacce 10Gbps SFP. Ilsisterna viene offerto completodi
subscription Fortiguard UTP (Unified Threat Protection) periservizi di Application: Control, 19S, AV (AntiMalware

Protection), Web Filering ed Antispam.

il FortiGate 6O0E dispone del sistema operativa FortiOS comuneatutte le piattaforme di firewall Forint. l Sistema

operativo Forti0S fomisce all'utente un elevato numero di funzionalità aggiuntive Incluse nell'ofeta senza necessità
di ulteriori subscription. In particolare, all'interno del pacchetto base sono presenti tutte e funzionalità necessarie

all'mplementazione sempice e sicure di architetture SD-WAN. L'implementazione Secure SO-WAN del Forti0S

garantisce un contrllo Intelligente dei oercorsi su rete WAN, con 0 senza overlay IP-SEC, utilizzando più di 3000

applicazioni o utenti/Gruppi pergestire le metriche dì qualità della rete ed implementando polttiche di routing e

bancwidth management con 'utlizzo delle funzionalità ci Quality ofService e Trafc Shaping

Llivello di subscription fornito garantisce l'accesso anche alle sequenti funzionalità:

» Funzionalità Forti0S

0 SSL Inspeetion

o SD-WAN

@ Routing e NAT con supporto per la Traffle Redirection con ICAP (Intemet Content Adaptation
Protoco!)

L2 Switching (con supporto VLAN e EMAC)
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6 Explicit proxy (funzionalità Secure Web Gateway)

© Quality of Service (QoS) e Traffic Shaping

© Data leak prevention (DLP)

© Controllerintegrato per FortiSvitch e FortWiFl

® FortiCarc;include Internet Service DE, Client ID DB, IP Geography OB, Malicious URL DB, URI Whitelist DE

» Estensione del servizio AV - Advanced Malsare Protection (AMP)

9 Mobile Malwere Security: per proteggereÌclient delle minacce destinate a device mobili La

subscription include le funzionalita' di mobile application controle protezione antimalware per

piattaforme Apple I0S ed Android

© Botnet

@ Content Disar
file disarmato”

and Reconstruczion (CDR); per rimuoveregli legati malevolie sostituirli con un

6 Virus Outbreak Protection: servizio d verifica delle firme antivirus in tempo reale.

* DNSFilteri
compromessi

servizio permette di filtrare direttamente le query DNS per evitare traffico htsp verso domini

è FortiSandbox Cloud Service; servizio che permette di massimizzare la protezione dalle minacce O-day e

{dentificare un attacco sutla base dî tecnichedi analisi avanzata e sandbosing, I servizio, richiesto in gara è

già disponibile nel bundle dai servizie non è soggettoacosti aggiuntivi

La tabella seguente fomisce un dettaglio delle specifiche tecnichee prestazionali della macchina:

Specifiche hardware _|Interfacce CE 845 _
262 UOT/HA i| GESFP Slots s Sal

Interfacce 10GE SFP+ _ _
2 raPorte Console (R165) _ li __.

Porte USB _ la
j

Performancedi Sistema __LI _

Firewall Throughgut (1518 / 512/64 byte, 36/36/27 6bps |
1Pv6 Firewall Throughput1518/ 512/64 byte,UDP) 36/36/2760 |Latenza Firewali (64 byte UDP pachets __|isaus ____l
Firewall Throughput (Pacchetti perSecondo) 405 pps sul
IPS throughput (Enterprise Traffic Mi 106bps _|Ì

Sessioni Concorrenti TCP) ______| Won ||Nuove Sessioni/seconto IP) 450000

Firewall Policies ua 10000 Lo

[Psec VPN Throughput (612 byte) 20.6bps

l'Gatevayto:Gateway iPsec VPN Tunnels _ 2000
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SERPACAN

Chient-to-Gateway lPsec VPNTI a. —
50.000 _

|

SSL.VPN Throughput su __|
7 Gbps.

Utenti concorrenti SSL-VPN (Massimo raccomandato, tunnel mode) 10000

SSL Inspection Througnput(PS. HTTP)|8Gbps|Application Control Taroughput (HITP 64) 15 Gbps _

Virtual Domains (Default / Maximum)
_

10/10

| Numero Massimo di FortSuichesSupportati sa
9%

Numero Massimo di FortPs (Total/ Tunnel Mode) 1024/512 __
Numero Massimo di ForiTosens x

5000

| configurazioni di High Avaiatility Actve/Active,|Active/Passive,

= clustering }

Dimensioni _ _ _ _

|Attezza Larghezza Lunghezza Cum) | imuscasarzoo

Peso _ lis
form Factor n _

1RU J
Riferimenti cocumentali pubblici:

tps://xne fortinet.com/content/denvfortinet/assets/ data-sheets/FortiGate_G00E.pdî

Nuovo Centro Emergenze

Famiglia Codice. Articolo|Descrizione Articolo Convenzione Produttore quantità

Convenzione
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53. Gruppi di continuità

Ungruppo di continuità, chiamato anche con UPS Uninteruptible Power Supply. è un'apparecchiatura elettrica

utilizzata per ovviare arepentine anomalie nella erogazione di energia elettrica normalmente utilizzata per allmentare
apparati ecnologicie ridurre il rischio di interruzioni di servizio derivanti dalla temporanea assenza della rete primaria.

| gruppi di continuità sono utilizzati per erogare costantemente una forma d'onda perfettamente sinusoidale alla

frequenza di oscillazione prefissata, priva di variazioni accidentali che potrebbero perturbare il corretto
funzionamento delle apparecchiature alimentate.

La sua caratteristica peculiare è che - all'accadere di una grave avaria nella fomitura elettrica in ingresso - limita

l'assenza ci corrente alle apparecchiature collegate alla sua uscita in tempo sostanzialmente pariazero0a pochissimi

millisecondi,

GLI UPS in genere sono in grado ci fornire energia elettrica per un lasso di tempo piuttosto breve (tempo di back-up")

ma l'autonomia generata dalle batterie entro-contenute può essere Incrementata mediante espansioni opzionali.

La configurazione degli UPS può essere di tipo desk tower, con esecuzione a pavimento, oppure tower/rack
convertibile. Nel secondo caso i gruppi di continuità possono essere facilmente installati in armadi tecnici a passo
standard 19”, mediante l'ausilio di lette di fissaggio frontali fornite a corredo del gruppo di continuità.

La norma IEC EN 62040-3 definisce la topotogla del gruppi di continuità In base alla loro dipendenza dalla corrente in

ingresso, alla qualità della forma d'onda che viene erogata.

La suddivisione in VF, VI ricalca indirettamente le due tipologie costruttive principali. e cioè On-Line, Line-Interactive
la sigla è riferita alle condizioni di normale esercizio (presenza di idonea fornituraelettrica all'ingresso dell'UPS, quindi

nessun utilizzo delle batterie), ed indica le caratteristiche della corrente in uscita dall'UPS in relazione a quella in

ingresso:

+ VFI Voltege and Frequency Independent" (tensione e frequenza indipendentel: tensione, frequenza {e

forma d'onda) in uscita sono rigenerati dall'UPS tramite ll passaggio delle corrente In Ingresso attraverso
raddrizzatore e inverter. Questi UPS sono anche detti On-Line doppia conversione. Regpresentano
tipicamente la migliore garanzia contro rischi derivanti di interruzione di servizio.

+ VI Voltage Independent tensione indipendente}: la tensione in uscita è cotto rispetto 2 quello in

ingresso (tramite AVRÌ, mentre la frequenza (e la forma d'onda) è la stessa. Questi [UPS sono anche detti Line

interactive.

Perfavore la massimizzazione del risparmio energetico. in ottica ci riduzione dei consumi di energia, gli UPS di ultime

generazione sono dotati di una modalità di funzionamento denominata ECO-Mode, che favorisce un sostanziale

contenimento dei consumi durante i normale funzionamento del gruppo di continuità.

Tutti gli UPS proposti in sede di offerta, sono pienamente rispondenti al capitolatodi gara o. in talunicasi, migliorativi

dal punto di vista del requisiti prestazionali.

Tuttl gli UPS in convenzione devono prevedere un hardware dedicato (Scheda di rete con interfaccia Ethernet RJ45)

tale da garantire la supervisione remota secondo lo standard SNMP. In informatica e telecomunicazioni Simple

Network Management Protocol (SNMP) è un protocollo di rete senza connessione che appartiene alla suite di

protocolli Internet definito dalla IETF. Nello specifico, è previsto il requisito nella sezione Capitolato Tecnico $ 2.4

Gruppi di Continuità di seguito richiamata:
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NE Lg 1 CA.)
CAPITOLATO.|REGUISITA MINIMI|CONFORME”

“TECNICO. i
si n z ia|

fattore di potenza 2 0.9 (n uscita) peri agli da 1000VA a 3000VA attore di potenza=| {

|1 Onuscita) peri tagli da SO0OVA a 40000VA. _

'

Software per spegnimento automatico delle apparecchiature

|

Possibilità di aumento della potenza in caso di “Upgrade” degli armadi con nuovi |<
i apparati n _

si

Scheda di rete con interfaccia Ethemet RI45 e funzionalità dî monitoreggio tramite |;
ì

Capitolato protocollo SNMI (+2 0 migliorata)
Ì

Tecnico }
= =

424. Gruppi di |ispendenza alla normativa EN 62040x L__ si

Continultà
Tipologia V-SS-122 secondo EN 62040:3 per tagli da 1000VA@ 3000VA, Tipologia V| ci
$S-111 seconda EN620605 pergliagli da SO0OVA a 40000VA

per i giupoi di continuità da 5.000VAin su, scheda di parallelo integrata per | Sì

parallelabiltà minima di 3 unità ordinabile opzionalmente dalla singola Unità Ordinante

Funzionalità eco mode sì

Modelli proposti

‘GRUPPI DI CONTINUITA!
I -

Identificazione del. prodotto afferto Ra i:|Marea = <..
"

Modelto:
2|ipo conventibie tower/rack con capacità di rca 1000vA POWERME RP MASK |

tà di circa 2000VA POMERME PMO 2K|ipo converti tower conca
Tipo convertibile tower/rackcon capacità di circa 3000VA__

| poweRMe RP MMB SK

Tutti gruppi i continuità in convenzione prevedono una autonomia di batterie minima standard di qualche
minuto in caso di mancanza rete. È possibile acquistare espansioni della autonomia per tramite di box

batterie atti ad estendere il back-up în caso di mancanza della rete primaria di alimentazione. È

Estremamente consigliabile Installare batterle atte a garantire una autonomia non inferiore aî 30 minuti per
Consentire la corretta continuità di servizioe la salvaguardia del dati e dei sistemi alimentati.

Descrizione sintetica:

Serle RPMM da: 1000VA, 1500VA, 2000VA, 3000VA

Ingresso ed uscita monofase 230Vac, nei range indicati in data sheet

Esecuzione Tower/Rack convertibile disponibile in due colorazioni: nero ed argento
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CONVERGE

Topologia VFI- On line

Cosphi09

Batterie hot-swap clFunzione Eco-Mode

LCD multifunzione

Onda sinusoidale

Software e scheda di rete inclusi in bundle

SNMP

Siricorda che {a tecnologia proposta è fomita ca PowerMe SRI, azienda italiana, IL cui processo è certificato secondo

gli standara internazionali:

- Certificazione UNIENISO 9001:2015 n. 04-IT-POW-200196 rilasciata da TUV Thuringen Italia Sr.

- Certificazione UNIEN ISO 14001:2015 n.04-IT-P0W-210295 rilasciata da TUV Thuringen halia S.
- Certificazione [SO 45001:2018 n. 04-1T-POW-210296 rilasciata da TUV Thuringen Italia Sin data
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- Certificazione SAG000:2014 n. 15551 rilasciata da AOSR (American Quality Standards Registrars) Scopo

delle certificazioni: Progettazione, produzione, installazione ed assistenza postvendita di soluzioni

softivare e bardiware per'accumulo e back-up

Powerkle è. inoltre. Iscritta ac Anie Energia ed garanzia di una corretta gestione di iti inoltre isctta al Ministero

dell'Ambiente nelle sezioni:

‘1. Reglstro Nazionale Pile ed Accumulatosi con numerodî iscrizione IT18060P00004828

2. alconsorzio RLG, perl trattamento del RAEE secondo quanto previsto dalla normativa vigente In materla di

rifiuti Numero di iscrizione registro AEE IT18090000010777

‘nél pieno rispetto delle normative vigenti alla data della presente in materia di ifiuti.

Prescrizioni generali di utilizzo

PowerME raccomanda l'utilizzo di sotuzioni efficienti dat punto di vista energetico ed a basso Impatto ambientale.

utlizzate correttamente ed in confermità con le prescrizioni indicatesulle schede tecniche e contenute nei manueli

distruzione. La garanzia è soggetta all'uso corretto dei prodottiin conformità con le prescrizioni Indicate sulle schede

tecniche e contenute nei manuali di istruzione,

Raccomandazioni

PowerME raccomanda Il rispetto delie normative e delle prescrizioni vigenti in materia di idoneità tecnico-

professionale=sicurezza sul lavaro infase di installazione. attivazione e manutenzione delle soluzioni tecaologicne
fomite

Nuovo Centro Emergenze

codicerito ; vi

ramiio|Codieitcnt|possente convenzione _|__ Pte_|cut
Gruppi di RILA-UPS3H ||Fornitura in opera Ups Tipo convertibile POWERME 2.00

continutà NI|towersrach con capacità dicca 3000VA Lu
Sal Perodii __Coda CAGARE
| rmigio|Stilo|Pesciseneazteoi||produrre|‘SA0G|SALI?|SALTO
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6. Servizi obbligatori connessi alla fornitura

6.1. Servizio di supporto al collaudo

CSP-0063K0000IFOIGIGAH
ODA 6758915 PED v1.0

Ilfornitore procecerà autonomamente ala verifica funzionale di tutt sistemi/apparati/servizi oggettodelle fornitura
eal termine ditale verifica consegnerà all'Amministrazione Contraenteil «Verbaledi Fomitura»:

L'Amministrazione Contraente procederà a! collaudo delia fornitura:

®* Richiedendo a Vodafone di effettuare il collaudo tramite una propria commissione interna
producendo, completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro
{autocerrificazione). L'Amministrazione sottoscriverà entro 15 giorni dalla data riportata sul

documento "Verbale di Fomitura”, un «Verbale di Collaudo»,

è Nominendo una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul «Verbale
Fornitura». f lavori della Commissione dovranno concludersi entro 15 giorni calla data di

costituzione della Commissione di collaudo con ta stesura del «Verbale di Collaudo».

Nel caso di esito positivo la data del «Verbaledi Collaudo» evrà valoreci «Data di accettazione della fornitura”.

611.1. Collaudo della componente passiva del cablaggio

in ottemperanza a quanto previsto dlla normativa vigente, sarà cerificata ogni singola tratt, sa realizzata In cavo
UTP/FTP, sia in fra tica, per attestare la rispondenza alle caratteristiche minime della normativa applicable
vigente. Saranno effettuati test lasciando, per entrambi i casì “Fogli ci Collaudo” con le misure ed risultati di tutti
testeffettuati. In caso di esito positivo del collaudo sarò rilasciata, in cuplice copia, la seguente documentazione:

* Verifica delle prestazioni delle connessioni con output documentale:

®  Disegnologico della rete;

® Etichettatura del Cablaggio strutturato;

+ Disegnofisico planimetrico con la posizione degli armadi di distribuzione ed Il passaggio dei cavidi dorsale;

è Disegno dettagliato di ogni armadio rack con i pannelli di distribuzlone-permutazione e con la tabella delle
permutazioni;

è Documentazione del cablaggio redatta con simbologia ed abbreviazioni standard comprensiva di

etichettatura degli elementi ci connessione (cavi, prese, etc) rispettando gli standard EIA/TIA 568-8 ed
ISO/IEC 11801;

AL finedi garantire un'adeguata gestione di quanto installato.in fase di collaudo saranno utilizzati metodi e procedure.

sistematiche per identificazione di tutte le part armadi, percorsi dei cav, connettori, pannelli. etc) e sarà prodotta

un'adeguata documentazione aggiornata, successivamente, durante l'interocitodi vita del cablaggio. Quanto detto

sarà svolto in pieno rispetto dello standard EIA/TIA 606-A che prevece, infatti, l'identificazione e la gestione delle part
attraverso “tool cartacel ed informatici

Gli elementi oggetto della documentazione sono, ad esempio:

* spazi dove sono ubicate le terminazioni:

® percorso del cavi:

® tipologia del cavi:

Vodafone Italia S.p.A.
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+ terminazione dei cav
® messe a terraper telecomunicazioni

è apparati

Collegamenti dati (workar

In relazione ai collegamenti dat, vene verificato che i segmento sottotest non abbla problemi di continuità elettrica
(Open, Short) e chele coppie siano correttamente inserite alivello del connettori terminali (rispettivamente all'attacco
utente ed al permutatore di piano) senza alcuna inversione deifil Viene collegato in successione ciascun filo di un

estremo (lato permutatore) del segmento sottomisura ad un generatore di tensione e si verifica all'altro estremo, leto
attacco d'utente, che la tensione sia presentesii di un filo (continuità) nella posizione prevista da un collegamento
dritto corretto (corretta inserzione), Taletest viene automaticamente realizzato dallo strumento di collauto uttizzato
ovvero TDR 0 Power Meter.

Slinserisce nel connettore dati della presautente il modulo dî loop-back dello strumento di testmediante una bretella
connettorizzata RI4S; si connette al permutatore lo strumento principale di misura mediante una bretella di

connessione e si esegue la misura li test serà effettuato su un campione di segmenti pari al 100% di quelli presenti

Il segmento viene giudicato idoneo nel caso che esso mostri continuità elettrica e corretta inserzione ai connettori
delle estremità, La prova viene accettata nel caso in cui tutti segmenti testati superino la prova. L'esecuzione delle

prove viene registrata sui Foglio di Collaudo* rilasciatoaseguito del collaudo stesso. In caso di utilizzodi strumento
*TDR, i dati ilevati saranno memorizzati nello strumento per essere poi stampatioarchiviati n formato magnetico.

Incaso diutlizzo di strumento Power Meter, che non permette la memorizzazione, ma solo la visualizzazioneadisplay
del risultati dei test effettuati, il tecnico che effettua la prova, riporterà evidenza della prova effettuata e dell'esito sul

Faglia di Collaudo.

Itest sui collegamenti dati vengono effettuati anche in relazione alla misura dell'attenuazione del cavo, alla mIsura di

Near-End Crosstalk (NEXT) e alia misura del rumoreîn linea. Il test di attenuazione verlfica che Il segmento sotto test
abbia un'attenuazione Inferiore a quanto richiesto per poter correttamente operare in ambiente LAN, La prova si

effettua inserendo nel connettore dati della presa utente Il modulo dî lvop-back dello strumento di test, mediante
una bretella connettorizzata RI45 si connette lo strumento al permutatore principaleesì esegue la misura. Viene

attivato il test che fornisce ilvalore dì attenuazione massimo rilevato su tutte le coppie del segmento nell'ambito di

una serie cl prove effettuate nell'intervatlo di frequenza 5-10 MHz per Ethernet. l test sarà effettuato su un campior
di segmenti pari al 100% dì quelli presenti.

Il segmento, in ogni caso.sarà considerato idoneo solo se conforme alle normative vigenti relatve alla specifica

tipologia di impianto. L'esecuzione delle prove viene registrata sul Faglio di Collaudo. In caso di uillizzo di strumento
TDR/OTOR. i dati rilevati saranno memorizzati nello strumento per essere poi stampati 0 archiviati in formato

magnetico. In caso ci utilizzo di strumento Power Meter, che non permette la memorizzazione, ma solo la

visualizzazionea display delrisultati del testeffettuati colui che effettua la prova, riporterà evidenza della prova

effettuataedell'esito sul Foglio di Collaudo.

1 test sulla misura del rumore n linea, verifica che i segmento sotto test sla caratterizzato da un valoredi rumore

inferiore a quanto richiesto per poter correttamente operare in ambiente LAN. La prova sì effettua inserendo nel

connettore dati della presa utente il modulo di loop-back dello strumento di test, mediante una bretella
connettorizzata R145 si connette lo strumento al permutatore principaleesì esegue la misura i attiva Leste silascia
Lo strumento in registrazione per alcuni secondi (circa 30); display formisce cirettamente ed automaticamente il

massimevaloredi rumore ambiente rilevato tra tuttele coppie del segmento nell'intervallo di tempo di attività de
test test sarà effettuato su un campione di segmenti pari al 100% di quelli presenti. I collaudo sarò consicerato
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superatosolo nel caso in cui tutti segmenti testati superino Le prove. L'evicenza della tipologia e dell'esecuzione
dele prove viene registrata sui Foglio di Collauco.

In caso dî utilizzo di strumento TDR, | dati rilevati dovranno essere memorizzati nello strumento per essere poi

stampati © archiviati in formato magnetico. In caso di utilizzo ci strumento Power meter, che non permetta la

memorizzazione, ma solo la visualizzazioneadisplay dei risultati dei test effettuati, colui che effettua la prove,

riporterà evidenza della prova effettuata e dell'esito sul Foglio di Collauco.

Collegamenti di dorsale in rame multicoppia

Sempre per quanto riguarda i test sulle tratte n rame. sono previste anche le prave di collaudo sulle tratte di dosale

in cavo muiticoppia, sla per quanto riguarda | collegamentlin fonia che ger quelli dti.

In particolare, per la parte fonia, viene effettuato un testsulla continuità e corretta inserzione: viene verificato che le

coppie del cavo multicoppia di backbone sotto test non abbiano problemi dî continuità elettrica (Open, Shor:) e che

le coppie siano correttamente inserte 2 vello del connettori terminali (rispettivamente al permutetore centrale e al

permutatore di piano) senza alcuna inversione dei il
Il test deve essere effettuato su tuttii cavi multicappia che costituiscono il backbone verticale in came; per ciascuo

cavo sarà effettuato testsu un numero di coppie pari al 100% ci quelle presenti. IL cavo multicoppia viene giudicato
idoneo nel caso in cui esso dimostri continuità elettrica © corretta inserzionealle terminazioni delle estremità per

ciascun gruppo di coppie provate. ILbackbone viene considerato collaudato positivamente nel caso in cul tuttii cavi

multicoppia superino la prova. L'esecuzione delle prove viene registrata sul Fogliodi Collaudo,

In caso di utilizzo di strumento TDR, | dati rilevati dovranno essere memorizzati nello strumento per essere poi

stampati o archiviati in formato magnetico. In caso di utilizzo di strumento Power meter, che non permette la

memorizzazione, ma solole visualizzazione a display dei risultati dei test effettuati, colui che effettua la prova

riporterà evidenzadella prova effettuata e dell'esito sul Foglio di Collaudo.

Collegamenti di dorsale In fibraottica

Per il collaudo della rete in fibra ottica è necessario misurare la perdita di ogni terminazioneedi ogni circuto

utilizzando un'apposita sorgente luminosa, un apposito misuratore ed una coppia di adattatari peri tipodi connettori

installati.

La sorgente luminosa deve essere in grado di generare una forma d'onda di lunghezza pari a 850 nm e/o 1.300nm (|

e ll finestra), L'emissionedi tuce può essere sia a tipo continuo a bassa potenza, sl di tipo periodico a bassa potenza

equivalente ad una forma d'onde quadra a 10 kHz. la di tipo continuo ad alta potenza.

il misuratore deve essere in grado di rilevare livelli di potenza espressi sia In dm che in dBr, famendo anche gli
scostamenti In dBM rispetto ai dBr previsti come risultato della misura.

La misura ottenuta automaticamente dallo strumento OTDR è accettabile quando îl valoredi perdita (48) è uguale o

inferiore alla somma dei limiti di perdita dichiarati dal costruttore per a fibra ottica e per connettori ottici.

Le impostazioni ci misura saranno conformi alle indicazioni ANSI /EIA/TIA-526-14, metodo 8; il segmento viene

considerato idoneo se si verifica che è rispettato il limite defirito dallo standard EIA/TIA-568-8. Le misure di

attenuazione su fbre monomodali sarannorealizzate 2 1300 e a 1550 nm. La modalità di misura sarà conforme al

metodo 1°, EIA/TIA-S26-7, L'esecuzione delle prove viene registrata sul Foglio di Collaudo.

in easo di utilizza di strumento OTDR, | cati rilevati dovranno essere memorizzati nello strumento per essere poi

stampati archiviatiin formato magnetico.
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6.1.2. Collaudo degli apparati attivi
Per quanto riguarda le procedure tecniche di collaudo degli apparati attivi.in caso di semplice fornitura, l'installazione
sarà eseguita a seguito del buon esito del collaudo del cablaggio passivo. GLI apparati attivi saranno messiin funzione
dopo la verifica preventiva del buon funzionamento delle tinee di alimentazione di servizio e di backup. Il collaudo

degli apparati attivi verrà eseguito con le sequenti modalità:

«+ verifica corretta tensione d'alimentazione:

«accensione apparato e verifica funzionamento degli elmentatori:

* verifica accensione del LED,

= connessione con PC portatile alla porta serlale dell'apparato;

® verifica della versione softuare/firmware:

è verifica della memoria RAM e memoria Pash

+ verifica consistenza delle porte/modulia bordo degli apparati

Dopo aververificato il corretto funzionamento di ogni singolo apparato/modulosi prosegue con la connessione degli

apparatiin base all'architettura proposta in sede di Plano di Esecuzione.

Per poter eseguire le prove di connettività, saranno quindi attestate le bretelle in fibra ottica o rame per il

collegamento verso altri apparati attivì e le bretelle in rame per la connessione alle porte dell'apparato attivo verso il

Personal Computer.

La verifica di connettività sarà eseguita tramite l'esecuzione di ping verso punti della rete predefiniti verificando iritardi
introdotti nelle tratte In caso di attraversamento di più apparati. Dal centrostella verranno eseguite anche prove di

traffico per contrallare l'efficienza nella trasmissione deidati (es. FTP),

Trascorse ventiquattro ore dalla fine delle prave di connettività, senza il riscontro di alcuna problematica
hardware/software.il collaudo sarà considerato positivo e saranno compiti i moduli di certificazione dei collaudo.

Per quanto riguarda il collaudo degli apparati Wireless Wi.Fi e della relativa rete si procederà nel seguente modo;

è verifica coretta tensione di alimentazione;

+ accensione apparatoe verifica funzionamento degli alimentatori;

«verifica accensione dei LED;

+ connessione delle interfacce d ingresso;

è esecuzione della procedura di posizionamento antenne mediante il collegamento di un PC portatile alla

porta console dell'apparato;

= verifica della copertura Radio e della visibilità di tutt i dispositivi di rete che devono essere interconnessi
mediante gli AP mediante prove di ping:

+ prove di trasferimento dati attraverso i collegemento WI-FI;

+ verifica della gestione con protocollo SNMP.
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In relazione al collaudo degli apparati attivi UPS, nella documentazione rilescataall'Amministrazione, verrà Insema

utlapposità voce nella qualesarà descritta e commentata l'avvenuta installazioneecollaudo degli apperati UPS, sia
pergli armadi di medie dimensioni che per quelli di grandi dimensioni

Il collaudo su tali apparati, essendo muniti della funzione di AutoTest, avverrà semplicemente lanciendo la suddetta

procedura, dopo aver accuratamente rilevato Il carico di VA degli apparati attivi (router, switch etc) presenti

nell'armadio rackefisicamente collegati all'UPS.

In caso di esito positivo del processo di autotest, verrà compilata la scheda di awenuto collaudo.

Verranno eseguiti dei test di simulazione di intemuzione della rete elettrica per mostrare ai responsabili

dell'amministrazione richiedente,il perfetto funzionamento dell'apparato.

62. Servizio di dismissione dell'esistente

Il Fornitore provvederà al ritiro per lo smaltimento dei materiali (ad es. canaline, vecchi cablaggi, etc) e delle

apparecchiature în possesso cell'Amministrazione Contraente e dichiarate da quest'ultima non più utilizzabili e

sostituite con i nuovi prodotti acquistatiin Convenzione.

1 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma

equivalenti alle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura e comunque nell'ambito del perimetro di

intervento relativo all'istallazione delle nuove apparecchiature, sebbene tale vincolo non implichi una

corrispondenza unitaria tra un apparato nuovo e un apparato da dismettere,

La prestazione deve essere finalizzata esclusivamente al tiro per lo smaltimento delle apparecchiature usate e/o dei

materiale di risulta in conformità alle leggi vigenti.

N.b. Sono esclusidal servizio di dismi:

responsabilità di smaltimento per l’ami
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7. Servizi a richiesta

7.1. Servizio di assistenza e manutenzioneIservizi di assistenza e manutenzione sìintendono comprensivi di:

+ servizi di manutenzione UPS;

e riguardano la manutenzione di apparati attivi acquistati nell'ambito dell'ordinativo di fomitura.

La fornitura del servizio di assistenza emanutenzione ordinario non è comprensiva delle lavorazioni riguardanti te PDL.

illoroallestimento 0 ls loro modifica o spostamento. Tali esigenze sono previste nel servizio diintervento su chiamata
suPDL.|servizi di assistenza e manutenzione sono gestiti da Vodafone con le modalità indicate nel capitolato tecnico e

saranno assicurati nelrispetto degli SLA previsti in Convenzione, anche con Interventi da effettuarsi presso | siti

dell'Amministrazione, e sono comprensivi di:

+ manutenzione preventiva, che Include interventi per evitare l'sorgere dì malfunzionamenti;

* manutenzione correttiva che Include le azioni volte a garantire una pronta correzione dei

malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità anche attraversoattività dî supporto on-site;

+ manutenzione evolutiva comprendente tutte le attività inerenti al costante aggiornamento delle

‘componenti software/firmwre dei sister all'ultima release cisponibilesul mercato.

Manutenzione preventiva

Le attività di manutenzione preventiva prevedono lo svolgimento dl tutti gl Interventi, con personale specializzato

presso le sedi dell'Amministrazione Contraente, necessari ad evitare l'insorgere di malfunzionamenti. Talì Interventi

‘comprendono la verifica dello stato dî tutti gli elementi sistemisti facenti parte del servizio e l'eventuale attuazione
ditutte le attività finalizzate alla prevenzione/ correzionedi anomale 0 quasti.

La programmazione degli interventi on-site sarà sempre concordata tra Il Fomitore e l'Amministrazione Contraente.

Il fornitore potrà comunque effettuare a praprie spese Interventi on-site aggiuntivi rispetto a quelli programmati al

fine di imitare ulteriormente gli interventi di manutenzione correttiva.

PI in dettaglio Le attività di manutenzione preventiva possono riassumersi n:

+ controllidi regolare funzionamento che possono essere fatti con interrogazioni periodiche in telediagnosi o

tramite il system management locate;

+ controllisulle batteriedelle stazioni di energia accertandone l'autonomia di funzionamento:

* misurazioni ed analisi di componenti più significativi cella rete per verificarne l'efficienzaele prestazioni

+ effettuazione di back-up dei dati di configurazione di tutti gli apparati dî rete e salvataggio su area di

memorizzazione predefinità;
= verifica della documentazione di impianto;
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* qualsiasi altra attività preventiva e/o periodica necessaria0utile - per garantire un regolare funzionamento
deissistemi.

Manutenzione comettive:

Le attività di manutenzione correttiva prevedono;

+. larisotuzione del problema ame indicazione telefonica ll'enc-user o intervento In teledfagnosi:

larisoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario

© intervento pressola sede perIl qualeè stato richiesto l'intervento;

sostituzione di pat iniizate al recupero delle prestazioni iniziali dell'apparecchiatur

© ripristino dl sevizi sul ivellireesistenti a quasto/anomati;
©. collaudo dl sistema pervericae l'aliminazione della causa el guasto.

#*  nelcasodi aggiornamenti del firmware e/orilasciodi patchda parte del produttore, installazione degli stessi;

è ritiro presso l'Amministrazione degli apparati guasti o parti di essi, per qualièstato diagnosticato un quasto
orrichiesto l'intervento, e riconsegna degli stessiriparati, Gli apparati sostitutive le parti di icambio saranno
della stessa marca, modelloetipo e nuove di fabbrica;

®  incaso diindisponibilità delle parti di ricambio o per qualsiasi altra causa non imputabile all'Amministrazione
Contraente,il fornitore avrà la facoltà di sostituire, interamente eaproprie spese, il dispositivo quasto con
uno sostitutivo di prestazioni analoghe o superiori concordando tale evenienza con l'Amministrazione
Contraente;

* aggiornamento della documentazione relativa;
+ redazione del relativo “verbale di Intervento",

«limitatamente al livello di servizio SHP - Super High Profile, la possibilità di aprire e seguire ‘case’
direttamente con il produttore perla risoluzione di eventuali ‘bug’ (accesso diretto alla TAC Technical
Assistance Center del produttore),

Sono inelusi nel servizio di assistenza e manutenzione anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o

malfunzionamenti causati de:

*  sovatensione:

®  sovracorrente;

* esaurimento batterie/accumulatori;

+ sovratemperatura, anche deitocali.

mentre sono esclusi gli oneri dovuti a guastio malfunzionamenti causati da:

* atti dolosiai dipendenti a diterzi;

® incendio per cause esternee danneggiamenti de opere di spegnimento:

® allagamenti o inondazioni:

è furo;

+ caduta difulmini.
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Infine, il servizio comprende la fornitura di una nuova batteria/accumulatore solo in casodi guasto e non di
esaurimento dovuto all'utilizzo.

Sarà cura del Fomitore, qualorasti che i tempo pera risoluzione del problemi sla maggiore a quello definito dei

tivell i sevizio, atuare procedure alternative per consentire temporaneo funzionamento del sistema, sino a
“iristino completo dell sesso

Gli interventi i concluderanno con l'attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite c
riparate e della rete nella sua globalità anche con l'eventuale coinvolgimento del personale dll'Amministrazione e/o
personale di tera.

Manutenzione evolutiva

Le attività di manutenzione evclutiva prevedono chei Fornitore si faccia carico di tutte Le attività inerenti al costante
aggiornamento celle componenti software/firmware dei sistemi all'ultima minor release disponibile sul mercato.

Infatti i Fomitore garantisce di monitorare costantementeil rilascio di aggiornamenti (o correzioni ci eventuali bug}

delfirmware dei sistemi inseriti nel contratto di manutenzione e successivamente di provvedere al deployment del

‘novo firmware Sui sistemi interessati.

Inoltre, nel caso In cui l'Amministrazione Contraente abbia acquistato almeno 3 moduli annuali del servizio di

“Assistenza e manutenzione", il Fornitore avrà sì farà carico di tutte le attività Inerenti l' aggiornamento delle

componenti software/firmware del sistemni all'ultima maior release disponibile sul mercato, per una sola volta a
richiesta dell'Amministrazione Contraente nell'arco temporale del contratto di manutenzione nelle modalità e
tempistiche concordate con l'Amministrazione stessa.

Limitatamente al livello di servizio SHP - Super High Profile it Fornitore sì farà carico dell'aggiornamento evalutivo a

tutte le releasee versioni successive di software emesse dal produttore (minor e major release). Infine, Il Fornitore

garantisce la possibilità di accesso/downlaad/utiizzo delle licenze d'uso del “firmware” per tutta la durata del
contratto, e per Le apparecchiature oggetto di manutenzione la possibilità di accedereatutte le versioni di softwere

messeadisposizione dal procuttore, nonché alla documentazione e ai servizi di supporto da esso erogati

Per tale servizio vengono definite trefinestre temporali di erogazione delservizio associateai profila di qualità (LP,

MP. HP. SHP) richiesto dall'Amministrazione Contraente:

» LowProfile (LP)-finestra di erogazione delservizio Lun-Ven 08.30-17.30|guasti segnalati all'Help desk del Faritore saranno codificati dall'operatore secondo una classe di severità (Severity

Code), in base alla gravità del problema riscontato. L'assegnazione dello specifico Severily Code sarà segnalata e

formalizzata tramite email al referente dell'Amministrazione. Sulla base del Severity Code assegnato, insieme a una

prima diagnosi effettuata da remoto del disservizio, l'help desk fornirà una stima dei tempi i ripristino e delle modalità
diintervento nel rispetto del parametri di SLA contrattualizzati.

| Severity Code sono di seguito identificati:

+ Severity Code 1 - Guasto Bloccante: le funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti non sono più

operative.

+. Severity Code 2-Disservizio: le funzionalità di base sono operative mail loro utilizzo nonè soddisfacente.

Nuovo Centro Emergenze
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—T
Descrizione Arcola Convenzione Trade Trani "Durata

| Convenzione _ _

ATLA-UPSSICH Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo|AT)-Vodafone-Converge 200 12]
convertble tower/tack con capacità di circa |

|

3000%A È
|

R7LA-UPSSK-M1|Manutenzione mensile MP successivo anno 1Ups|ATI-Vodafone-Converge | 200] 24

Tipo convertibte tower/ack con capacitàdi circa |

3000VA u

Ì

x

RILEFORFFAM

—]
Manutenzione mensile WA anno 1 Disponi di|RTi-VodefoneConverge | 100 Ta

Sicurezza Next Generation Firewall fascia lta _|
TILAFORIFAMA|Manutenzione mensile MP successivo anno 1|RTI-Vocaione Converse 100 Ta

Dispositi di scurezza- Nest Generation Arenall
{

fascia alta
|

[AILEAPETAI|Manutenzione mense MeannO 1 Sven ipo 3|HI-Vodafone Converge 200]____i2j
RILA-APETS:MI—|Manutenzione menslle MP successho anno 1|RTl-Vodafone-Converge|20001 12

Switehditipo3 [
i

RILGHPETSSH—|Manutenzione messi MP anno ? Scheda | RII-VodafoneConverge|2090

a aggiunta perswich po3_ __| Ì

_
FILAHPETSSMA|Manutenzione mensie MP successo anno 1|RII-VodafoneConverge|—2009 13

______|Sehedaagguntva persutich tino3. _
RILGAPETEM—|Manutenzione mensile MP anno 1 Sch di (po 8|ATI-Vadafone-Converge |___200
ATLA-HPETE-MI—|Manutenzione mensile MP successivo anno 1 | RT1-VogafoneConverge 200

Suiich di tipo8 _ _ _
FICKHAETGSM—|Manvienzione mensile WP anno 1 Seneda|ATi-Vodefone Converse | 200

| giuntaper swtch ipo @IFICENPETESAIT|Manviendione mense WF SGGEIO smo T| FTT Veda conene|SO TP

__!
Scheda aggiuntiva per switch tipo8 i |FILARALIGIA—Manutenzione mensie_MP_amno 1 Port|RTI-Vodafone Converge 200 7

È aggiunta 10008358-T per such i ipo 1a 6

RILA-AEIGTMI | Manutenzione mensle MP successivo anno 1|RTI-Vodefone- Converge 700 O

|
Porta aggiuntiva 1000825e- per Such ditipo de |

|

[126
[

FILAMPEGLA|Mandisazione mense MP_amo 1 Ponta|ATI-Vodefone Converse 1
I aggiunta 1000Bese-1X per suitch di in da 126 | i J

RILA-PEIGLINI|Manutenzione mensile MP successivo anno ?|RT-Vodafone Converge 7
| Porta aggiuntiva 1000Ba5e-L% per switch tipo da

126
RILA-HPETGSM|Manutenzione mensile MP anno 1 Porta|RTI- Vodafone-Converge 200 Ta

Lio aggiunta 100082se Sk per switch di ipo da 126|___ _ _i
FILAAPEGSMI|Manutenzione mensie MP successivo anno 1|RTI-Vodefone-Converge 296 mi

Porta aggiunta 10008ase:Sk per suite di ipod
126

A7LA-MPETOGSM|Manutenzione mensile MP anno 1 Porta|RTI-Vodafone-Converge 200 1a

a agguniva 10G0ase SA prsn d'po da 136_ | __
FILAMPETOGSI | Manutenzione mensile MP successivo anno 1|RI -Vodefone-Converge | 200 tI

Porta aggiuniva 106Base-SR persuitei tino da

126
|

RILA-RPETOGLM|Manutenzione mensile MP anno 1 Porta|ATI-Vodafone-Converge 200 mi

L aggiuntiva 10G0ase.LA

per
sultch d tipoda 126. _ Ì

FILAHPETOGIMI|Manutenzione mensile MP successuo arino 1|RTI-Vodefone-Converge | 200 Ta

Porta aggiuntiva 10CBase-LR per switch ditipo da

La da6 nità _ su
RILATPENTIEM|Manutenzione mensile NP amo 7 orta|RTI- Vodafone Converge 00 DD

aggiuntive 1000Base-T per stch ditipo 7 e 8

RILEHPENTTAMA|Manutenzione mensile MP successivo anno 1 RTI-VedafoneConverge|—2000 Ta

Porta aggiuntiva 1000825e-1 per sich ipo 7
a

FILGNPETOSI|Mondienzione mendile MP amo 1 Porta|N Vodafone Converge|5000 1a

a aggiuntiva 106Base.STper switch ipo 768
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Codice Articolo
—|Descrizione Arcole Convenzione Produttore Guanti|Durata |

Convenzione
RILA-HPEIOSMI|Manutenzione mense MP successivo anno 1|ATI-Vocafone-Converge|30.00 |

Ta

Porta aggiunti 10GBase-SR per suitchdi ipo 7 e i

a
FILGAPETOL|Manuienzione mena MP ammo 1 Porta|ATI: Vedefone-Converge | 1000 Ta

aggiuntiva 10GB252-LA per suitch i ipo 7 e
RILA-HPETOL-MI|Manutenzione mensile MP successivo anno 1 Vodafone-Converge | 10.00 1

Pata eguiina 1 OGBase-LA pel schaipo Te

SAL Periodici

Toda reale

—T
Beseraione AFGlo Convenzione—]Moduiiore7Quaniti|Guantiù | Guanifò|Dureto ]

Convenzione SALG|SALTO | SALTO

È | | Mesi|Mesi | Mesi
FIERI] enniomente HP ano1Ups|ATI Vogt] 300) «6 390) RI

Tipo. convertble. tower/iack con|Converge

si caput d rca TO0OVA |

_ L
ITAUPSTRAN—’Morutenzione mengle MP successo |

AT -Vadelone|300] #0 390] 2
ano 1 Ups Tie converti towe/rack|Converge |

concapacà icica (000VA _ iLRILAUPSIRA —7 Manutenzione mensile MP anno 7 Ups|RIT Vodetene|300] 40] 360) 2
| | Tipo convertibile towerdiack con|Converge

copaità dica 2000VA i

RILEUPSIRATI—’Manutenzione mensile WA sucesso|ATI Volelone|300] #90] 350] 2%

ario 1 Ups To converibile tower/rac4|Converse
concapacà cicca 2000VA sn

FILA-UPSSRM—|Manutenzione mensile MP anno 1 Ups|ATI- Vodafone | 200, 200] 200 12

Tipo converttile tewer/iack con|Converge
capacit di ceca S000VA 5 È

PSSRIT|Manutenzione mensile IP successivo|ATI -Vodafone|200] 200
arino 1 Ups Tpo convertibile tower/tack|Converge Î

| con capacità i circa 3000VA

RILA:RTPARM|Manutenzione mensile MP anno î Ubs|RTI-Vodafone:|300] 400
Scheta per paralleto Converge _ _

RILA:RTPAR:MI|Manutenzione mensile MP successivo|RTI- Vodafone: 300]—#00

li arno 1 Ups Schedaper parallelo ____|Converge
RILA.FORFFA:M|Manutenzione mensile MP_anno 1|RTI-Vodafone 100

| Dispostvi di sicurezza - ent Generation|Converge |
Fiewai fascia ata I

e L i

| RILAFORFFA-MI|Manutenzione mensile MP successivo|RTI- Vodafone: | 100 Ta

anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next
|

Converge

| Generation Frewall ascata [

[

FTEERRETEH|Manoni menslePam 18M| T- Vate|1000] 1069] 1000

ditipo3 Converge
| A7CA-HPETS.NI —] Manutenzione mensie MP sucSeSsio|RTI Vodafone | 10001 1090] 1000
[ ino 1 Switch ditipo 3 Converge _ _

TCIIETISIO|Mandienzione menole WiP mio 1 RII-Vodalone|—
10051 109) 1000] 12

Î Scnecaaggiuntiva persutehtipo 3 | Comege i

FILAHPETESIN

OT
Monvtenzone mensile MP successivo | RTI- Vodafone|1000] 1090] 1000] 12

|
| tino TaMelo spunta peosti ivo|Coen |

17 _|Fia erano enateNA sino Sv | FT Vodafone. Ta
ma | iipoe Converge _ =[re PETE | Manutenzione mensile HP successo|RII- Vodafone: To 7

anno 1 Suicidio E. Converge si —
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Todice Articolo
Convenzione

Descrizione Articolo Convenzione T auani
SALE
Mesi _|

Quantità | Quantità
SAL12|SALI®

Mesi__| Mesi

Produttore Durata|R7LWHPETESM

—]
Manutenzione mensile MP anno 1

Scheda aggiuntiva per switch tipo 8

FT Vodafone: DI
converge

100

(HPETESA | Manutenzione mensie NP successivo

8
| anno Scheda aggiuntiva per switen ino | Converge

ATI Vodafone 10 Ta

[ArtERPETGI T Manurenzone mensile aiFota
aggiuntiva 10008ase-T per switch d' tivo
218.

RITI Vodafone: 100
converge

100

AICAMPEICHAI |M

anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-7 per
suitenditipo ca 136

iutenzione mensile MP successiva|ATI - Vodafone: 100
Converge

T'RFLZARETGCH—|Manvtenzione mensie HP anno 1 Porta

tipo ca 126
aggiunta 1000Base-LX oer switch di | Converge

RT Vodafone: 100 100 | Ta

RILEHPETGLIMI|Manutenzione renale MP successivo
ann01 Porta aggiuntiva 1090Base.LY per
suit ditipo da 1a 6

100 100 TaATI Vedafone
Converge

"Manuterizione mensile MP anno1 Porta

aggiunta 1090Base:SX per switch di

tipo da 1a
RILAAPETCSIA RITI Vodafone: 1.06| 1.00 12

Converge

RILARPETCSMI Manutenzione mensie MP successivo
anno1 Porta aggiuntiva 1000Base-SX per
Such i tipo da 136.

Tot 100"TI -Vedalone

converge

Manutenzione mensile MP anno 1 Porta

aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tivo
| da 126

RICA IPE TGS RITI - Vodafone: 1.00 100 1a

Converge|A7L4-APETOGSIMI]Manutenzione mensile MP successo
| arino 1 Porta aggluntiva 10GBase-SR per
| suite i ipo da 186

Fi - Vodafone: 100 100) 100 7a

Converge

T Manutenzione mensile MP anno 1 Porte
|

aggiunta 10GBase-LA per switch di tipo
Ì da1a6

RILAHETOGLM ATI Vodafone. 100 190converge |

RILAAPEIOGLIMI|Manutenzione mense MP successivo
anno 1 Porta aggiuntiva 10G&ase-LR per

stendi ipo ca 126.

TI - Vodafone. 700 Too 160 1a
Convere |

È
Ì

lo di intervento su chiamata su PDL

Ricadono nella definizione di tale servizio tuttele lavorazioni ordinarie associabili alla manutenzione unicamente
delle PDL realizzate In Convenzione Inerenti al ripristino in esercizio delle seguenti componentidel cablaggio relative

alla singola PDL:

© cablaggio orizzontale;

© collegamenti verticali0di dorsale (sia in rame, Sa infibra);

© funzionalità degli armadi rack

© tuttiglietementi costituenti il cablaggio strutturato.

ll servizio è comprensivo di:

® fornitura e messa in opera di cavì, patch cord, canaline, attestazioni, prese, connettori e tutto Il materiale
necessario per l'attività di manutenzione;
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+ attività di adeguamento e iconfigurazione degli apparati attivi sia hardware sla software, inalizzate a rendere le

PDL oggetto di manutenzione anche attraverso interventi on-site su tutti componenti/apparati del sistema

* attività di troubieshootIng finalizzate all'individuazione dell'anomelia 0 del guasto, causa del disservizio
segnalato dall'Amministrazione:

+ attività di ripristino cel collegamento intese come tutte le operazioni attearistabilireil corretto funzionamento
del mezzo trasmissiva (collegamenti rame 0 fibra ottica) sia esso di dorsale, sia esso di distibuzione. Qualora
necessario, si procederà alla sostituzione delle parti guaste con ricambi della stessa tipologia e categorla
utilizzanco materiali nucvi, adatti all'arrbiente in cui sono Installati.

Il servizio ci intervento è acquisito per "pacchetti" di 25 lavorazioni su PDL. Nell'ambito di un pacchetto non possono
essere richiesti (ndipendentemente del numero di lavorazioni da effettuare)

più
di 5 interventi diversi pressoi local

dell'Amministrazione © lo stesso pacchetto può essere utilizzato su PDL che appartengano a differenti eri locali

purché nello stesse Comune.

Tuttele attività contestualierelative alla singola PDL sono considerate come una singola lavorazione contribuenco a
decrementare di un'unità il pacchetto acquistato.

Qualora il malfunzionamento della PDL per cuìè richiesto il servizio fosse dovuto a guasti relativi al cableggio di

dorsale, l'attività concorrerà a decrementare il numero dilavorazioni peri pacchetto ci tante unità quante sono le PDL

coinvolte nel malfunzionamento (le PDL colnvolte sono tutte quelle attestate aî patch panel del rack interessato dal

malfunzionamento stesso Indipendentemente da fatto che siano state realizzate o meno în Convenzione). La

lavorazione sarà quindi eseguita solamente nel casoin cui l'Amministrazione disponga del sufficiente numero di

pacchetti tale da coprire tutte le PDL coinvolte nel malfunzionamento della dorsale.

servizio di intervento su POLèeseguito nel rispetto degti SLAele modalità di prestazionee dî rendicontazione delle
attività eseguite rispetta a seguente procedura:

= l'Amministrazione Contraente inoltra al Fomitore la richiesta di Intervento su chiamate, specificando (a 0 le PDL

coinvolte;

èaseguito della ricezione della richiesta diintervento, Il Fornitore risponde indicando il numero identificativo delle
lavorazione, tempi e modi della fornitura del servizio coerentemente con gli SLA previsti; nell'eventualità n cui Il

Fornitore fosse impossibilitato ad espletare il servizio nel rispetto degli SLA di riferimento comunicherà
all'Amministrazione le ragioni di tele impedimento 0 ritardo;

» al termine delle attività ii Fortore invia all’Amministrazione un “Rapporto di Fine Intervento” che specifica le

attività eseguite e attesta la disponibilità al collaudo;

è l'intervento si conclude con l'attività di verifica del corretto funzionamento del sistema nella sua globalità
potendo l'Amministrazione Contraente coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. In casodi esito
positivo di tale verifica IFornitore invia una mail all'Amministrazione Contraente con l'indicazione dell data dî

chiusura della lavorazione (identificata del numero assegnatogii)

È prevista perIl Fomitore la possibilità di effettuare lavorazioni da remoto purché tai attività siano concordate con

l'Amministrazione,

La validità del pacchetto è dî 36 (trentase) mesi a partiredalla data di ricezione della “lettera di avvio del servizio” e
durante tale periodo Il Fomitore erogherà IL servizio anche in caso dî scadenza della Convenzione0 ad esaurimento
dei massimali di fornitura.

—
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7.3. Servizio di certificazione del sistemadi cablaggio esistente

La certificazione sarà eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre.

Ogni coppia di ciascun cavo in rame sarà verificata per accertare l'assenzadi circuiti aperti, cortocircuiti, inversioni di

polarità e di coppia. Le prove di verifica saranno registrate con urrindicazione dî conformità al risultato richiesto dalle
normative e relazionato al cavo oggetto della verlfca. La certificazione serà effettuata con uno strumento di tipo TOR

(Time Domain Refiectometer). Ogni cavo sarà verificato per la valutazione della lunghezza con apposito strumento
Impostato con i parametri relativi al cavo n misura (nvp, impedenza, .) Sarà verificato che la lungnezza misurata sia
conforme alleindicazioni presenti sulle normative ci iferimento relative e sarà poi registrata riportando il riferimento
alle etichette di identificazione del cavoe del circuito 0 dell'identificativo specifico di coppia. er | cavi multicoppia
sarà considerata la lunghezza maggiore della coppie presenti

Per i collegamenti in fibra ottica seranno certificate le singole fibre in modo da garentre i trasporto del protocolto
Gigabit Ethemet 10008ase-S% o 10008ase-LX secondo metodologie previste dai relativi standard, Sarà inoltre
verificato il iraspanto del protocolto 10 Gigabit Ethemet 10GBase-SR, 10GBase- LAM, 10GBase-LA, 10GBase-£R.

10GBase:ZA, 10GBase-LX4 secondo le metodologie previstedi relativi standard.

Su ciascuna fibra sarà eseguita a misuradi attenuazione con una sorgente ed un rivelatore. Maggiori indicazioni su
lunghezza e giunzioni saranno fornite con una misura per mezzo di OTOR (Optical Time Domain Rellectometer) Il

sistema didistribuzionesu fibra multimodale sarà verificato altemativemente a 850 0 1300 nanometri con sorgente
e rivelatore. Le misuredi attenuazione su fibre ottiche monomodali saranno realizzate a 1310. 1550 nm

Famigio|Sostesrolo|sescimanearatoconenzione|Proutore|cum|ARRrane FIVE zo |
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8. Project Management e pianodi realizzazione.
Le attività di realizzazione del presente progetto partiranno a seguito della ricezione dell'ordine e successiva verifica
documentale cella pratica ricevuta ed a valle dell'incontro di avvio progetto, schedulato in accordo tra le parti

Aseguito dell'incontro di avvio di progetto verrà Immediatamente avviato processo di approwigionamento materialiela schedulazione delle successive fasi di progetto:

Tutte le tempistiche riportate nel piano diattiazione 0 cronoprogramma sono espresse in termini di lasso temporale
a partire dalla Data di incontra di avvio del progetto.

Il progetto sviluppato segue linearmente te opportunità di fornitura, realizzazione e messa in esercizio che al
momento rispondono alle necessità sulle qualî si è basata la soluzione proposta.

Si precisa che alcune delle attività previste petranno essere svolte anche in parallelo tra loro. Il piano delleattività, se
necessarlo, potrà essere verificato ed aggiornatoa cura dei responsabili delle parti anche durante la fase realizzativa,

Si raccomanda l'identificazione lato cliente di una figura di riferimento lato cliente (PM) per le attività di sviluppo
progetto.|tempi stimati di consegna dei materiali verranno aggiornati e condivisi in sede di pianificazione di dettagrio durante
l'incontro di avvio del progetto. Eventuali problemi ci disponibilità dei materli, non dipendenti dalla scrivente,
verranno prontamente notificati e condivisi per dar luogo ad aggiornamento del cronoprogramma.

Il cronoprogramma riportato sotto è vincolato alla disponibilità dei luoghi oggettodelle attivitàsia in termini fisici che
documentali nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, eventuali situazioni sospensive delle attività descritte sopre,
‘al momento non note 0 ponderabili potranno essere affrontate e mitigate soloal momento della loro insorgenza nell
corso del progetto.

tn fase di stesura del presente piano si è concordato con l'amministraziene di dividere la fomitura ed Il piano delle
attività in quattro fasi. La prima fase dei lavo riguarderà il nuovo edificio del Centro Emergenze e le attività avranno
le durate definite nella seguente tadella

Durata attività
Macro«attività Nuovo edificlo Centro Emergenze (giornate

bk lavorative)

Fomitura degli apparati passivi 6099

Fornitura degli apparati attivi 6099

Lavori di posain opera degli apparat 899

Lavori di realizzazione diopere civili accessorie alle fornitura

__|
899

Installazione e configurazione di apparati attivi e GrUpPI di|405continuità (comprensiva di configurazione ove richiesta)
_

Certificazioneecollaudo Impianti 299

Totale gg lavorativi _ 8599
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In funzione delle attività sopra elencate sî stima la durata della delivery sulla sedein 100 gg sotani

Le ire fasi successive del progetto riguarderanno interventi che verranno deffnitie dettagliati solo in fase di esecuzione
ed anche la durata delle attività sarà definita e concordata congiuntamente fra Vodafone e l'amministrazione
contraente

Si è concordato con l'amministrazione che sono definiti tre momenti n cui Vedafone potrà consuntivare le forniture
previsteele attività portate a termine procecenco al collaudo ed alle successiva fatturazione.

tre momenti che corrispondono a tre Stadî di Avanzamento Lavori (SAL) principali ono così definiti

® 6 mesidalla data dell'ordine (orientativamente novembre 2022}

= 12 mesi dalla data dell'ordine di fornitura (orientativamente Maggio 2023)

» 18 mesi dalla data dell'orcine (orientativamente novembre 2023)

Nel presente documento sono dettagliate le forniture per ogni SAL. Rimane comunque facoltà dell'amministrazione
richiedere l'anticipo al SAL precedente di una0più forniture previste per un SAL successivo.

Si precisa che le tempistiche di consegne, soprattutto degli apparati attivi, sono variabili nel corso del tempopercui
nonè possibile al momento definirie con precisione soprattutto per SAL più lontani nel tempo.

Sono previsti comunque SAL secondari con frequenza non superiore a tre mesi per verificare lo stato det plano d
esecuzione incorsa e concordare le actionnecessarie perl'avanzamentodi tutto il progetto.

Relativamente al lavori di realizzazione di opere civli accessorie alla fornitura, eventuali criticità, non prevedibili e/o
pianiicabii in fase progettuale, potranno essere oggetto di riesame tra le part In relazione agli Impatt sulle
pianificazione ternporale nonché la aventuale revisione di spesa richiesta.

In merito alle attività ci collaudo, nelta riunione di avvio progetto saranno presi accordi in linea con le regole di

convenzione, 0 eventuali varianti. I collaudo per le specificità del lavoro può essere comunque definita ad immediato
termine delle attività con la presenza di un referente del cliente, mentre per uiteriori scenari in cui dovesse rendersi
necessaria una ulteriore figura specifica e non prevista per tipo di attivit, questa sarà resa disponibile e seguirà a
consuntivo fatturazione del lavori eseguiti non previsti.

Sievidenzia che essendo prevista la sostituzione diapparecchiature in produzione. i testdi funzionaiità, quindii singoli
collaudi delle componenti di infrastruttura interessate, saranno effettuati contestualmente all'installazione per
garantire Il funzionamento in esercizio.

L'Amministrazione e Vodafone si impegnano, sin dall'inizio del progetto, a fomire il massimo supporto e
collaborazione alle attività di collaudo.
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Vodafone Italia S.
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9. Pianidi sicurezza

Piano di Esecuzi: CSP-006FKOCCOTHOMICAH
ODA 6758915 PED v1.0

ne definito il campo diapplicabilità del lavori affidati ricadente in art 26 del D.lgs. 81/08,
comunicherà l'esito a Vodafone. prevedendo la trasmissione del DUVRI se previsto

Come noto, e norme in materia di sicurezza obbligano tutti | fornitori che accedono al cantiere a dichiarare — tramite
11 POS-i potenziali rischi introdotti dal proprio personale e dai proprimezzi:in talsenso anche Vodafone come impresa
affidataria non esecutrice ha l'obbligo di produrre il POS per le attività di verifica dele condizioni di sicurezza dei lavori
affidati e di appllcazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, che effettua con propri incaricati.
Vodafone non eseguendo nessuna attività operativa, ma solo una funzione di verifica eseguita dai arapri incaricati,
valuterà congiuntamente con l'Amministrazione, la possibiità di produrre una dichiarazione sostitutiva-In alternata
«alla redazione del POS. con cui accompagnare il POS celle imprese esecutrici
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10. Allegati
Allegato 1 Richiesta Piano di Esecuzione Preliminare/valutazione preliminare.

File: ORDINE_{ 527042.PDF

Allegato2- Piano di esecuzione Preliminare con eventuale verbaledi sopralluogo.

File: RL7_6527042_ARNASGaribaldi_PEP_v3, pdf

Allegato 3 - Richiesta Plano di esecuzione definitivo.

File: ORDINE_6758915.PDF

Allegato4- Preventivo Economico definitivo relativa ai prodottie al servizi richiesti sulla base delListino
di fornitura della Convenzione Reti Locali7ed lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura
(listini DEN).

File: Allegato4_RL7_6758915_ARNASGaribaldi_ PED_v1.alsx
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