

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 711

Oggetto: **Procedura per l'affidamento (art. 125, c. 8 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) di "Interventi di riqualificazione dell'area di accesso ai locali UFA del P.O. Garibaldi Nesima" - CIG X0E179E7AF**

- **Presenza d'atto perizia di variante e suppletiva.**
- **Approvazione schema atto di sottomissione.**

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n. _____

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(**Dott. Gianluca Roccella**)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno 30 SET. 2016

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.

Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

- **che**, nel più ampio contesto delle opere connesse con la messa in funzione della UFA, Unità Farmaci Antiblastici, recentemente realizzata presso il P.O. Garibaldi Nesima, si è reso necessario realizzare alcuni interventi di riqualificazione dell'area di accesso ai locali in questione;
- **che**, pertanto, con Modello AE/2 n. 111 del 16.12.15 si è preso atto della procedura negoziata con invito a cinque ditte espletata dal Settore Tecnico di questa Azienda, e si è affidato alla ditta ConMar S.coop.r.l. - Consorzio Stabile Marchese, con sede in Catania, via Indaco 22, l'esecuzione dei lavori denominati "Interventi di riqualificazione dell'area di accesso ai locali UFA del P.O. Garibaldi Nesima", per un importo di € 31.609,61 (di cui € 21.919,12, per lavori al netto del ribasso offerto - € 3.200,00 e € 300,00 per costo del personale e oneri della sicurezza interni, non soggetti a ribasso - € 490,00 per oneri della sicurezza interferenziali - € 5.700,09 per Iva).

Preso atto che nel corso dell'appalto si è reso necessario realizzare ulteriori lavori, per un importo netto complessivo di € 30.377,80.

Visti:

1. il processo verbale di consegna in data 15.02.16;
2. il certificato di ultimazione lavori in data 29.03.16;
3. lo stato finale dei lavori in data 11.04.16;
4. il quadro comparativo, per un importo complessivo netto di € 30.377,78 e, pertanto, per un maggior importo dei lavori di € 4.468,28;
5. l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento e dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

Visti :

- l'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010;
- il parere del R.U.P. sulla perizia di variante e suppletiva.

Preso atto che il maggior importo dei lavori, pari a di € 4.468,28, oltre Iva, trova copertura all'interno dello stanziamento iniziale.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico, il quale, con la firma del presente atto ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ed Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- 1) **PRENDERE ATTO** della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ed approvata dal R.U.P., nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto "Interventi di riqualificazione dell'area di accesso ai locali UFA del P.O. Garibaldi Nesima".
- 2) **APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza eccezione e/o riserve.

- 3) **DARE ATTO** che, in seguito all'appendice al contratto originario, il nuovo importo contrattuale è pari a € 30.377,78, oltre Iva, per un maggior importo dei lavori di € 4.468,28, oltre Iva.
- 4) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, onde consentire la prosecuzione dei lavori senza interruzioni.

* * *

Allegati:

1. AE/2 n. 111 del 16.12.15
2. Processo verbale di consegna
3. Certificato di ultimazione lavori
4. Stato finale dei lavori
5. Quadro comparativo
6. Atto di sottomissione e verbale di concordamento


Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
Sig. Salvatore Ledda

