

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 909 del 29 GIU. 2022

Oggetto: Attivazione edificio "nuovo pronto soccorso" presso il P.O. Garibaldi Centro - Affidamento opere supplementari di completamento del "piano -1 - ala ovest".

Proposta N. 125 / T del 28-06-2022

Piano degli investimenti : Anno _____ / Numero _____

Piano Triennale / Piano Biennale : _____ / Riferimento _____

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|--------------------|---------|---------------------|------|------------|
| Budget Anno | 2022 | Conto | 10102100100 | Importo | € 963.800,00 | Aut. | 123 |
| Budget Anno | | Conto | | Importo | | Aut. | |

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso:

- a. **che**, con deliberazione n. 405 del 9/12/2014, questa Azienda Ospedaliera ha autorizzato, anche sulla base delle precedenti deliberazioni n. 13/2014 e 283/2014, l'avvio di una procedura di appalto integrato - secondo le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. "c", del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06 - dell'intervento denominato "Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania";
- b. **che**, con deliberazione n. 286 del 07/12/2017, questa Azienda Ospedaliera ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla A.T.I. Intercantieri Vittadello Spa (mandataria), con sede in Limena (PD), via L. Pierobon 46 - Sirimed Srl (mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Nizeti 66;
- c. **che**, con deliberazione n. 27 del 27/09/2018, questa Azienda Ospedaliera ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per l'esecuzione delle "Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania";
- d. **che**, giusta propria nota prot. n. 2567/DSA del 14.09.2020, il Direttore Sanitario ha determinato le "rimodulazioni delle attività sanitarie da allocare nella costruenda struttura dedicata all'emergenza in ragione delle modifiche normative ed organizzative correlate alla pandemia Covid-19";
- e. **che** - giusta "verbale della conferenza speciale dei servizi" del 05.05.2021 e successivo "provvedimento finale di conclusione del procedimento" prot. n. 77357 del 07.05.2021 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania e consequenziale "atto di sottomissione", assunto al prot. n. 1632/T del 17.05.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Padova al n. 4515 del 07.06.2021 - è stata approvata la perizia di variante per le "rimodulazioni delle attività sanitarie da allocare nella costruenda struttura dedicata all'emergenza in ragione delle modifiche normative ed organizzative correlate alla pandemia Covid-19".

Rilevato che la perizia di cui al superiore punto - in considerazione del fatto che le grandi apparecchiature da installare (TAC, RMN e Angio-TAC) non erano ancora state acquistate e, pertanto, non era possibile definire nel dettaglio le caratteristiche ed i requisiti necessari per l'installazione - non ha previsto l'esecuzione delle opere di completamento e finitura dell'ala ovest del piano -1 destinata complessivamente alla installazione di n. 3 telecomandati, n. 2 TAC, n. 1 RMN e n. 1 Angio-TAC.

Preso atto:

- **che** le apparecchiature in questione sono state acquistate giusta deliberazione n. 1027 del 06.11.2020;
- **che** gli spazi destinati alla apparecchiatura Angio-TAC, in quanto facenti parte integrante del piano complessivamente destinato alla UOC Radiologia, sono stati già stati ultimati nel più ampio contesto dell'appalto in corso;
- **che** i lavori di cui all'appalto ex art. 71 sono stati ultimati in data 31.03.2022 e sono tuttora in corso alcune lavorazioni di revisione e finitura, nonché le operazioni di collaudo funzionale e tecnico-amministrativo.



Ravvisata la necessità, nelle more della definizione dello “stato finale” e del “collaudo” dell’opera, di eseguire alcuni lavori di completamento del piano -1 a suo tempo non previste dall’appalto principale e necessari per assicurare la complessiva fruibilità della struttura.

Visti, al riguardo, le relazioni tecniche ed i computi metrici relativi al completamento dell’ala ovest del piano -1, “area apparecchiature GE”, “area apparecchiature da trasferire” e “area apparecchiature” ancora da acquistare, rispettivamente di importo € 340.000,00, € 250.000,00 e € 200.000,00, oltre Iva, determinati utilizzando gli stessi prezzi ed applicando lo stesso ribasso d’asta dell’appalto originario (20,78%).

Richiamati:

1. il quadro economico di cui alla deliberazione n. 1027 del 06.11.2020, che aveva previsto, per i Lotti 4, 5 e 7, lavori di concausa per complessivi € 540.000,00, oltre Iva;
2. il quadro economico del progetto di cui al “provvedimento finale di conclusione del procedimento”, prot. n. 77357 del 07.05.2021 del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania, che aveva previsto, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, un importo di € 310.800, Iva inclusa, per trasferimento di apparecchiature.

Richiamato l’art. 106, c. 1, lettera “b”, del D.Lgs. 50/16.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **prendere atto** delle relazioni tecniche ed i computi metrici relativi al completamento dell’ala ovest del piano -1, “area apparecchiature GE”, “area apparecchiature da trasferire” e “area apparecchiature ancora da acquistare”;
2. **prendere atto** dell’affidamento alla A.T.I. COGEVI Spa (già Intercantieri Vittadello Spa) - Sirimed Srl dei lavori in questione, per un importo complessivo di € 790.000,00, oltre Iva;
3. **autorizzare** la spesa complessiva di € 963.800,00, con fondi del bilancio 2022, da imputare sul conto 10102100100, aut. 123;
4. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegati:

1. Deliberazione n. 405 del 9/12/2014.
2. Deliberazione n. 286 del 07/12/2017.
3. Deliberazione n. 27 del 27/09/2018.
4. Nota prot. n. 2567/DSA del 14.09.2020.
5. Verbale di conferenza speciale dei servizi, prot. n. 77357 del 10.05.2021 dell’Ufficio del Genio Civile di Catania.
6. Atto di sottomissione n. 1 in data 17.05.2021, prot. n. 1632/T del 17.05.2021.
7. Verbale di ripresa lavori, prot. n. 1633/T del 17.05.2021.
8. Relazioni tecniche e Computi metrici relativi al completamento dell’ala ovest del piano -1 (Area apparecchiature GE - Area apparecchiature da trasferire - Area apparecchiature ancora da acquistare).



* * *

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.


Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

1. **PRENDERE ATTO** delle relazioni tecniche ed i computi metrici relativi al completamento dell'ala ovest del piano -1, area apparecchiature GE, area apparecchiature da trasferire e area apparecchiature ancora da acquistare.
2. **PRENDERE ATTO** dell'affidamento alla A.T.I. COGEVI Spa (già Intercantieri Vittadello Spa) - Sirimed Srl dei lavori in questione, per un importo complessivo di € 790.000,00, oltre Iva.
3. **AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 963.800,00, con fondi del bilancio 2022, da imputare sul conto 10102100100, aut. 123.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Gianmanco)



IL Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al

..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
