



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 562 del 03 GIU, 2025

Oggetto: Servizio di sorveglianza attiva antincendio di cui al Titolo V, punto 42 lettera "e" del D.M. 19/03/2015 (CIG: 8606510CB8). Aumento delle prestazioni entro i limiti del c.d. "quinto d'obbligo" dell'importo contrattuale.

Proposta n. 99 del 27 MAG, 2025

STRUTTURA PROPONENTE
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

L'Istruttore
Dott. Francesco Romano

Il R.U.P.
Dott. Ing. Valentina Russo

Il Direttore dell'UOC
Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno 2025 Conto 20011000072 Importo € 56.674,37 (IVA compresa) Aut. 105/13
"Servizio appalto antincendio"

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Cinardo ha adottato la seguente deliberazione

Il R.U.P. – Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso che l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, con deliberazione n. 41 del 18/01/2021, ha indetto la procedura di gara aperta per l'affidamento del Servizio di sorveglianza attiva antincendio di cui al Titolo V, punto 42 lettera "e" del D.M. 19/03/2015", per un importo a base d'asta pari a € 3.088.914,08 (IVA esclusa), comprensivo dell'opzione di rinnovo per un periodo di due anni, dell'opzione di proroga tecnica e di n.3 operatori economici aggiuntivi opzionabili dalla stazione appaltante per tutto il periodo di vigenza contrattuale;

che con deliberazione n. 873 del 21/07/2021 la sopra citata procedura di gara è stata aggiudicata in favore della *Sicuritalia Group Service S.c.p.a.*, per un importo complessivo offerto pari a € 1.812.408,00 (IVA esclusa) per tutto il periodo di vigenza contrattuale (biennio + opzione di rinnovo);

che con deliberazione n. 1097 del 27/09/2021 la ditta Sicuritalia Group Service S.c.p.a. è stata autorizzata a subappaltare alla ditta Europolice Srl, con sede legale a Catania in Viale Vittorio Veneto 281 (C.F./P.IVA 05085400876), le prestazioni dedotte nel contratto entro il limite del 40%, come dichiarato dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta;

che in esecuzione della deliberazione di aggiudicazione sopra richiamata, stante la necessità di garantire la continuità del servizio in parola, in data 01/10/2021 è stato sottoscritto il “*verbale di avvio del servizio*”, prevedendo l'immediata esecutività dello stesso;

che in data 14/12/2021 è stata successivamente sottoscritta la lettera contratto tra l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e l'operatore economico Sicuritalia Group Service S.c.p.a., registrata al protocollo n. 22173 del 14/12/2021;

Considerato, come già anticipato in premessa, che l'art. 16 del Capitolato tecnico riconosce all'A.R.N.A.S. Garibaldi la facoltà di incrementare il numero di risorse da destinare al servizio fino ad un massimo di tre unità per tutta la durata del contratto, in ipotesi di carenze e/o necessità improvvise;

che per esigenze indifferibili e stante l'impossibilità di destinare al servizio personale dipendente in possesso di adeguate qualifiche, questa Azienda ha opzionato tutte e tre le risorse aggiuntive previste negli atti di gara, ed in particolare: nota prot. n. 2457 del 10/03/2023; nota prot. n. 10704 del 14/06/2023; nota prot. 13420 del 24/07/2023;

Preso atto che con deliberazione n. 1049 del 05/10/2023 questa Azienda si è avvalsa dell'opzione di rinnovo del contratto, espressamente contemplata all'art. 4.2 del Disciplinare di gara, per un periodo di ulteriori 24 mesi decorrenti dal 01/10/2023 e pertanto fino al 30/09/2025;

che con deliberazione n. 1301 del 18/12/2023 questa Azienda ha nuovamente autorizzato la Sicuritalia Group Service S.c.p.a – per il periodo di rinnovo contrattuale - a subappaltare alla Europolice Srl, con sede legale a Catania in Viale Vittorio Veneto 281 (C.F./P.IVA 05085400876), le prestazioni dedotte nel contratto entro il limite del 40%;

Atteso che a seguito dell'incendio verificatosi al liv. -3 della “Torre C” del P.O. Garibaldi Nesima e in considerazione degli adempimenti prescritti dall'Organo di P.G. del Comando Prov. le VV.F. con modello 3PG del 17/10/2024, questa Azienda, giusta deliberazione n. 488 del 30/10/2024, ha disposto un'integrazione delle prestazioni fino alla concorrenza del *quinto d'obbligo* dell'importo del contratto sottoscritto con la ditta Sicuritalia Group Service S.c.p.a. (ex. art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016);

che sulla base delle richieste avanzate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (n.q. DEC) con le note prott.n.268/SPP del 22/10/2024 e prot. n. 270/SPP del 23/10/2024, l'integrazione in parola ha determinato un incremento delle risorse antincendio per il tempo occorrente alla sostituzione delle porte REI presso la Torre “C del P.O. Garibaldi Nesima, in quella sede stimato dal DEC dal 23/10/2024 fino al 31/12/2024;

che con nota prot.n. 369/SPP del 24/12/2024, acquisita al prot. provv. al n. 10525 del 27/12/2024, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (n.q. DEC), stante il mancato completamento dei lavori entro il termine sopra stimato, ha richiesto all'UOC Provveditorato ed Economato il prolungamento della risorsa aggiuntiva dal 01/01/2025 fino al 31/01/2025 nel rispetto delle condizioni in precedenza concordate: Lun-Ven H/18; sabato, domenica e festivi H/24;

che, al fine di dare seguito alle indicazioni fornite dal RSPP Aziendale con le note da ultimo citate e garantire la continuità del servizio aggiuntivo per il tempo occorrente alla risoluzione delle criticità rilevate dall'Organo di P.G. del Comando Prov. le VV.F., questa Azienda, con deliberazione n. 01 del 02/01/2025, ha disposto l'aumento delle prestazioni contrattuali entro i limiti del c.d. “quinto d'obbligo” dell'importo contrattuale, già autorizzato con deliberazione n. 488 del 30/10/2024;

Rilevato che a seguito delle ulteriori prescrizioni impartite dall'Organo di P.G. del Comando Prov. le VV.F. con verbale mod. 3/PG trasmesso in data 23/12/2024, il Direttore Generale, giusta nota prot. n. 05/DG del 15/01/2025, in continuità con disposto con nota prot. n. 235/DG del 21/10/2024, ha richiesto, tra le altre, la presenza continuativa di almeno un'ulteriore unità

aggiuntiva di addetto antincendio, oltre quelle già presenti, incaricata in modo esclusivo alle pertinenti attività presso le aree individuate nel verbale di accertamento del 24/10/2024;

che, al fine di dare seguito con ogni immediatezza alle disposizioni impartite dal Direttore Generale, con nota prot. n. 819 del 16/01/2025 è stato richiesto alla Sicuritalia Group Service S.c.p.a. – stante l'impossibilità di destinare al servizio di che trattasi personale interno dotate di adeguate qualifiche professionali - di voler garantire, a decorrere dalle ore 08:00 del 17/01/2025, un'ulteriore unità aggiuntiva H/24 presso il P.O. Garibaldi Nesima;

che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, *n.q.* di DEC dell'appalto, con nota prot. n. 34/SPP del 30/01/2025, acquisita al prot. provv. al n. 801 del 03/02/2025, ha precisato che la risorsa aggiuntiva attivata con nota prot. n. 819 del 16/01/2025 avrebbe dovuto garantire il servizio H/24 per centoventi (120) giorni decorrenti dalla data di attivazione sopra riportata e quindi fino al 17/05/2025;

che nella medesima nota da ultimo citata, il DEC, ha altresì segnalato la necessità di estendere il servizio aggiuntivo di cui alla nota prot. n. 369/SPP del 24/12/2024 fino al 17/05/2025, fatta salva la possibilità di sospendere anticipatamente il servizio qualora i lavori di sostituzione delle porte REI presso il P.O. Garibaldi Nesima dovessero concludersi prima del predetto termine;

che con deliberazione n. 164 del 13/02/2025 l'Azienda ha quindi impegnato, entro i limiti del *c.d. "quinto d'obbligo"* già autorizzato con la citata deliberazione n. 488 del 30/10/2024, le somme occorrenti alla prestazione dei sopra citati servizi per come richiesti dal DEC;

Valutato che con nota prot. n. 160/SPP del 21/05/2025, acquisita al prot. provv. al n. 4189 del 23/05/2025, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (*n.q.* DEC) ha comunicato il completamento dei lavori di sostituzione delle porte REI nella Torre C del P.O. Garibaldi Nesima - come da verbale di verifica del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania prot. n. 12939 del 08/05/2025 – e, pertanto, richiesto l'interruzione aggiuntivo di cui alla nota prot. 369/SPP del 24/12/2024 a decorrere dalle ore 14.00 del 22/05/2025 (**All.n.1,2**);

che, con la medesima nota, il DEC ha altresì richiesto la continuazione del servizio aggiuntivo H/24 presso le diverse Torri e Piastre del P.O. Garibaldi Nesima di cui alla nota prot. n. 34/SPP del 30/01/2025, per ulteriori 120 giorni con cessazione stimata alle ore 8.00 del 17/09/2025, fatta salva la possibilità di sospendere il servizio in qualunque momento ove i lavori venissero ultimati prima del suddetto termine;

che, in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 10841 del 22/05/2025 questo Settore ha quindi comunicato alla Sicuritalia S.c.pa. l'interruzione del servizio di vigilanza antincendio presso la

Torre C e, contestualmente, disposto la continuazione del servizio aggiuntivo H/24 presso le ulteriori Torri del Presidio Ospedaliero (**All.n.3**);

Ritenuto necessario procedere, mediante apposito provvedimento deliberativo, all'incremento richiesto dal DEC con nota prot. n. 160/SPP del 21/05/2025 e comunicato alla ditta aggiudicataria con nota prot.n. 10841 del 22/05/2025;

che sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Esecuzione del contratto, l'incremento ammonta complessivamente a 2.952 ore di servizio aggiuntivo, stimate sulla base delle ore giornaliere per il tutto il periodo di riferimento (dal 17/05/2025 al 17/09/2025), secondo lo schema di calcolo allegato alla presente proposta (**All.4**);

che in considerazione dell'importo unitario orario aggiudicato in sede di gara, corrispondente a € 15,70/h, l'importo complessivo dell'integrazione – calcolato sulla scorta del costo unitario e del monte ore complessivamente stimato - risulta pari a € 46.346,40 (IVA esclusa);

che risulta, altresì, necessario impegnare le somme occorrenti al pagamento dei servizi aggiuntivi di cui alla nota prot. 369/SPP del 24/12/2024, prestati dalla ditta aggiudicataria dalle ore 08:00 del 17/05/2025 e fino alle ore 14:00 del 22/05/2025 (giusta nota prot.n.10841 del 22/05/2025), in quanto non trovano copertura di spesa nella deliberazione n. 164 del 13/02/2025 stante il protrarsi delle tempistiche inizialmente stimate di conclusione dei lavori (17/05/2025) presso la Torre "C" del P.O. Garibaldi Nesima;

che, a quest'ultimo proposito, l'incremento ammonta complessivamente a 108,00 ore di servizio aggiuntivo, per un totale pari a € 1.695,60 (IVA esclusa), come riportato nello schema di calcolo allegato (**All.4**);

che entrambe le integrazioni di cui sopra risultano, comunque, contenute entro i limiti del *c.d.* "quinto d'obbligo" dell'importo contrattuale già autorizzato con la più volte citata deliberazione n. 488 del 30/10/2024, secondo quanto riepilogato nello schema di calcolo allegato alla presente proposta (**All.n.5**);

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

di autorizzare, per le ragioni analizzate in parte motiva, un ulteriore aumento delle prestazioni entro i limiti del c.d. “*quinto d’obbligo*” dell’importo contrattuale;

di riservarsi in ogni momento la facoltà di sospendere l’integrazione delle prestazioni in parola ove i lavori dovessero concludersi prima del termine stimato;


di trarre, quale impegno di spesa per l’A.R.N.A.S. Garibaldi per l’integrazione di che trattasi, l’importo di € 46.454,40 (IVA esclusa) sul conto economico 20011000072, Anno 2025, Aut. 105/13;

di munire la presente delibera della clausola di immediata esecutività.

Allegati (non parte integrante):

1. nota prot. n. 160/SPP del 21/05/2025;
2. Verifica del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania prot. n. 12939 del 08/05/2025;
3. nota prot. n. 10841 del 22/05/2025;
4. schema di calcolo;
5. schema erosione quinto d’obbligo.

Il RUP - Il Direttore U.O.C. ~~Provveditorato~~ ed Economato

(Dott. Ing.  Russo)

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione;

SENTITO il parere favorevole del ^{ASSENTE} Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

AUTORIZZARE, per le ragioni analizzate in parte motiva, un ulteriore aumento delle prestazioni entro i limiti del c.d. “*quinto d’obbligo*” dell’importo contrattuale;

RISERVARSI in ogni momento la facoltà di sospendere l’integrazione delle prestazioni in parola ove i lavori dovessero concludersi prima del termine stimato;

TRARRE, quale impegno di spesa per l’A.R.N.A.S. Garibaldi per l’integrazione di che trattasi, l’importo di € 46.454,40 (IVA esclusa) sul conto economico 20011000072, Anno 2025, Aut. 105/13;

MUNIRE la presente delibera della clausola di immediata esecutività.

ASSENTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo

Antonella Cinardo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
