



REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 258 del 16 MAR. 2026

Oggetto: **Accordo quadro con più Operatori Economici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature - RDO 3314565 - CUP D61B22002000002 - CIG 95099860B7**
Estensione contratto Operatore Economico n. 2.

Proposta n. <u>11</u> / T del <u>11.03.2026</u>		
Piano degli investimenti : Anno _____ / Numero _____		
Piano Triennale / Piano Biennale : _____ / Riferimento _____		
U.O.C. Settore Tecnico		
L'istruttore _____	Il Responsabile del Procedimento _____	Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale 

Registrazione Contabile						
Budget Anno	2026	Conto	20002000045	Importo	€ 136.104,80	Aut. 138
 NULLA OSTA , in quanto conforme alle norme di contabilità						
 Il Dirigente Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale <i>(dott. Giovanni Luca Roccella)</i>  _____						

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Irene Anna Grasso ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso:

- **che**, con deliberazione n. 1412 del 17.11.2022, è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, per l'appalto di un accordo quadro da stipulare con più Operatori Economici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1.1.2 del PNRR - RDO 3314565 - CIG 95099860B7 - CUP D61B22002000002;
- **che**, con deliberazione n. 144 del 02/03/2023 la procedura in questione è stata aggiudicata agli Operatori Economici:
 1. Porto Costruzioni Srl
 2. Marca Srl
 3. Ferrara Salvatore Srl;
- **che**, per quanto di interesse in questa sede, con documento sottoscritto dalle Parti con firma digitale e registrato al prot. n. 700/T del 07/03/2023, è stato sottoscritto il contratto di accordo quadro di che trattasi tra questa Azienda Ospedaliera e l'Operatore Economico Ferrara Salvatore Srl.

Preso atto:

- **che**, con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 144 del 02/03/2023, è stato determinato, per l'Operatore Economico Marca Srl, un importo di contratto di € 292.838,69, Iva esclusa;
- **che** il contratto di Accordo Quadro sottoscritto dalle Parti prevede, come da art. 4, rubricato "Corrispettivo dell'appalto", che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione di ulteriori lavori per un importo di € 111.561,31, al netto del ribasso e comprensivo oneri di sicurezza, e quindi per un importo complessivo dell'affidamento di € 404.400,00, oltre Iva.

Rilevato:

- **che**, giusta documento registrato al prot. n. 699/T del 07.03.23, è stato sottoscritto il contratto di accordo quadro con l'Operatore Economico Marca Srl;
- **che**, giusta documento registrato al prot. n. 1429/T del 09/07/2024, è stato sottoscritto il Contratto Attuativo n.1, per un importo previsto dei lavori € 127.596,73, oltre Iva;
- **che**, giusta documento registrato al prot. n. 1411/T del 30/07/2025, è stato sottoscritto il Contratto Attuativo n.2, per un importo previsto dei lavori € 168.857,42, oltre Iva;
- **che** sono stati emessi i seguenti

Rilevato che, ad oggi, sono stati disposti i seguenti pagamenti:

1. SAL 1 - Contratto Attuativo 1 - Determina n. 57/TEC del 12.08.24, € 94.173,90, Iva esclusa;
 2. SAL 2 - Contratto Attuativo 1 - Determina n. 49/TEC del 05.06.24, € 29.807,36, Iva esclusa;
 3. SAL 1 - Contratto Attuativo 2 - Determina n. 94/TEC del 18.11.25, € 168.839,08, Iva esclusa;
- per un importo complessivo di € 357.240,82, Iva inclusa.

Rilevato che talune lavorazioni, per come già eseguite dall'Operatore Economico, non sono ancora state, liquidate e pagate, ancorché già contabilizzate, e rilevato, altresì, che occorre, tuttora, realizzare ulteriori lavorazioni per come già disposte da parte della Direzione Strategica (i.e. interventi di manutenzione presso la UOC Ematologia presso il P.O. Garibaldi Nesima).

Ritenuto, pertanto, necessario, avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 (Corrispettivo dell'appalto) del vigente Accordo Quadro e, pertanto, autorizzare l'estensione del contratto per un importo di € 111.561,31, al netto del ribasso e comprensivo oneri di sicurezza, e quindi per un importo complessivo dell'accordo quadro di € 404.400,00, Iva esclusa.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 4 (Corrispettivo dell'appalto) del vigente Accordo Quadro, l'estensione del contratto per un importo di € 111.561,31, al netto del ribasso e comprensivo oneri di sicurezza, e quindi per un importo complessivo dell'accordo quadro di € 404.400,00, oltre Iva;
2. **dare mandato** al Responsabile unico del procedimento di regolarizzare i consequenziali atti, necessari per la definizione del contratto;
3. **stabilire che** la copertura finanziaria per l'espletamento dell'affidamento in oggetto - per un importo di € 136.104,80 (Iva inclusa) - sarà assicurata da fondi del bilancio 2026 da imputare sul conto 20002000045, aut. 138;
4. **riservarsi** - stante che, nel caso di accordo quadro, l'importo dell'incentivo viene determinato, non già sull'importo del progetto, bensì sull'importo effettivamente ordinato - di definire, con separato atto, gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, come da regolamento all'epoca vigente (Deliberazione n. 395 del 02.10.2024).
- 5.

* * *

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.


D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 4 (Corrispettivo dell'appalto) del vigente Accordo Quadro, l'estensione del contratto per un importo di € 111.561,31, al netto del ribasso e comprensivo

oneri di sicurezza, e quindi per un importo complessivo dell'accordo quadro di € 404.400,00, oltre Iva.

2. **DARE MANDATO** al Responsabile unico del procedimento di regolarizzare i consequenziali atti, necessari per la definizione del contratto.
3. **STABILIRE CHE** la copertura finanziaria per l'espletamento dell'affidamento in oggetto, per un importo di € 136.104,80 (Iva inclusa), - sarà assicurata da fondi del bilancio 2026, da imputare sul conto 20002000045, aut. 138.
4. **RISERVARSI** - stante che, nel caso di accordo quadro, l'importo dell'incentivo viene determinato, non già sull'importo del progetto, bensì sull'importo effettivamente ordinato - di definire, con separato atto, gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, come da regolamento all'epoca vigente (Deliberazione n. 395 del 02.10.2024).
5. **MUNIRE** la presente della clausola di immediata esecutività.


Il Direttore Amministrativo
(avv. Carmelo A. F. Ferrara)


Il Direttore Sanitario
(dott. Mauro Sapienza)


IL Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammanco)


Il Segretario
Dott.ssa Irene Anna Grasso

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo
.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. del.....
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
